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1. DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREPARATORIAS 

En este apartado se van a exponer los tiempos, los pasos, la maquinaria  que hacen falta 

para definir cada pieza y poder crear el aplicador en las mejores condiciones posibles y el 

menor tiempo. 

Primeramente hay que preparar el material para poder hacer las diferentes partes de la 

estructura del aplicador. 

 

1.1. Preparación de las piezas. 

La gran parte de las piezas que componen la estructura y el plegado de la rampa de 

distribución de purín localizado necesitan una preparación y acondicionado  en taller. 

En las tablas siguientes se presenta la labor que se ha efectuado, con el equipo que se 

ha hecho y el número de piezas. 

Para facilitar el trabajo y el seguimiento de las piezas se ha dado una referencia a cada 

pieza, siguiendo el siguiente esquema: 

 Piezas a cortar ⇔ C. 

 

 Piezas a taladrar ⇔ T 

 

 Piezas a Cortar y taladrar ⇔ CT 

 

 Piezas de plegado ⇔P 

 

 Piezas a cortar y plegar  ⇔CP 

 

 Piezas a cortar plegar y taladrar⇔  CTP 

 

 

 

1.1.1. Labores de corte. 

Para facilitar la compresión y el seguimiento se dividen por la tipología de trabajo. 
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Tabla 1: Labores de corte. 

 

 

 

 

 

Referencias y piezas de las labores de corte 

Referencia Denominación de la pieza Labor realizada Maquina usada 
Nº 

piezas 

Marco fijo 

CT-1 Perfil marco fijo Cortar perfil cuadrangular  150x100x4 Sierra de cinta 4 

C-1 Refuerzos marco fijo Cortar refuerzos de chapa acero 6mm Sierra de cinta 4 

CT-2 Patas soporte marco fijo Cortar perfil cuadrangular 140x80x4mm Sierra de cinta 2 

C-2 Base patas del marco fijo Cortar chapa acero de 4mm Sierra de cinta 2 

CT-3 Agarres superiores cisterna Cortar chapa de acero de 12mm Sierra de cinta 2 

CP-1 Bulón patas 
Cortar macizo redondo de acero de 18mm 

de diámetro 
Sierra de cinta 2 

Cuerpo central 

CT-4 Perfil superior cuerpo central Cortar perfil rectangular 200x150x4 Sierra de cinta 1 

C-3 Estructura cuerpo central Cortar perfil rectangular 120x100x4mm Sierra de cinta 3 

C-4 Refuerzos ángulos cuerpo central Cortar chapa acero de 6mm Sierra de cinta 4 

CT-5 Perfil portacilindros Cortar perfil cuadrangular 60x60x2,5 Sierra de cinta 2 

CT-6 Pieza agarre cilindros central Cortar chapa acero de 14mm Sierra de cinta 2 

CT-7 Pieza agarre cilindros laterales Cortar chapa acero de 10mm Sierra de cinta 4 

CTP-1 Pletinas soporte  distribuidor Cortar pletinas de 60x4mm Sierra de cinta 2 

C-5 
Refuerzos en ángulo del soporte 

distribuidor 
Cortar chapa acero de 4mm Sierra de cinta 2 

C-6 Pieza de unión soporte distribuidor Cortar chapa acero de 4mm Sierra de cinta 1 

CT-8 Pieza puntos de giro Cortar chapa acero de 14mm Sierra de cinta 8 

Sistema de nivelación 

CT-9 Perfil principal Cortar perfil rectangular  200x150x4mm Sierra de cinta 1 

CT-10 Bieletas de nivelación Cortar pletinas acero 80x5mm Sierra de cinta 4 

Cuerpo lateral 

C-7 Estructura perimetral Perfil rectangular de 80x50x3mm Sierra de cinta 6 

C-8 Chapa unión en punta de perfiles Cortar chapa acero de 6mm Sierra de cinta 2 

C-9 Estructura interior (celosía) Cortar perfil cuadrangular de 50x50x3 Sierra de cinta 18 

C-10 Refuerzos laterales Cortar chapa acero de 6mm Sierra de cinta 12 

CT-11 Chapa punto de giro inferior Cortar chapa acero de 14mm Sierra de cinta 4 

C-11 Tubo de unión de punto de giro 
Cortar tubo de 25m diámetro y 2,5mm 

espesor 
Sierra de cinta 2 

CT-12 Punto giro superior Cortar chapa acero de 28mm Sierra de cinta 2 

C-12 Pieza base del tope anti apertura Cortar chapa acero de 6mm Sierra de cinta 2 

CT-13 Cuerpo central del tope antiapertura Cortar chapa acero de 16mm Sierra de cinta 4 

CT-14 Uña agarre del tope antiapertura Cortar chapa acero de 30mm Sierra de cinta 2 
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1.1.2. Labores de taladrado. 

En este apartado se describen las operaciones de taladrado. 

Tabla 2: Labores de taladrado. 

Fuente: Elaboración propia. 

Sistema antigoteo 

CT-15 Pieza antidespliegue sistema antigoteo Cortar chapa acero de 4mm Sierra de cinta 4 

C-14 Tubo antidespliegue sistema antigoteo 
Cortar tubo acero 25mm diámetro y 

1,5mm  espesor 
Sierra de cinta 4 

CT-16 
Pasador antidespliegue sistema 

antigoteo 

Cortar macizo redondo acero 12mm 

diámetro 
Sierra de cinta 4 

CT-17 Piezas de soporte eje de pivote Cortar chapa acero 6mm Sierra de cinta 4 

C-15 Casquillos de soporte eje de pivote 
Cortar tubo acero  63mm diámetro y 

2,5mm espesor 
Sierra de cinta 8 

C-16 Perfil de soporte eje de pivote Cortar perfil cuadrangular 80x50x3 Sierra de cinta 2 

C-17 Refuerzos soportes ejes de pivote Cortar chapa de acero de 6mm Sierra de cinta 4 

C-18 Eje de giro del sistema antigoteo 
Cortar tubo acero 55mm diámetro y 

2,5mm espesor 
Sierra de cinta 2 

CT-18 
Presillas accionamiento cilindro 

hidráulico 
Cortar chapa acero de 25mm Sierra de cinta 4 

CT-19 
Presillas de unión eje estructura de 

soporte tubos (patas) 
Cortar chapa acero de 25mm Sierra de cinta 8 

CTP-2 Patas estructura sujeción tubos Cortar chapa plegada de 3mm Sierra de cinta 4 

CT-20 
Pieza de ensamblaje patas a perfil 

cuadrangular y refuerzos 
Cortar chapa acero de 4mm Sierra de cinta 4 

CT-21 Perfil soporte extremos tubos flexibles Cortar perfil cuadrangular 50x50x2,5 Sierra de cinta 2 

C-19 Tubos de empalme tubos flexibles Cortar tubo acero 40mm y 2,3mm espesor Sierra de cinta 40 

Sistema de control de altura 

C-20 Perfil intermedio unión chasis cisterna Cortar perfil rectangular 120x80x3mm Sierra de cinta 2 

CT-22 Perfil de soporte brazos y cilindro Cortar perfil estructural UPE 100 Sierra de cinta 2 

CT-23 Chapas de unión del cilindro Cortar chapa acero 6mm Sierra de cinta 4 

CT-24 Perfil brazos Cortar perfil rectangular 80x60x2,5mm Sierra de cinta 2 

CT-25 Chapas laterales brazos Cortar chapa acero de 12mm Sierra de cinta 4 

CT-26 Piezas sujeción brazos al marco fijo Cortar chapa acero de 8mm Sierra de cinta 2 

Sistema iluminación 

C-21 Chapa soporte sistema iluminación Cortar chapa de acero de 3mm Sierra de cinta 2 

C-22 Refuerzos sistema iluminación Cortar chapa de acero de 3mm Sierra de cinta 4 
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Referencias y piezas de las labores de taladrado 

Referencia Denominación de la pieza Labor realizada Maquina usada 
Nº taladros 

/pieza 

Marco fijo 

CT-1 Perfil marco fijo 
Taladrar perfil cuadrangular  

150x100x4 

Taladro de 

columna 
1 

CT-2 Patas soporte marco fijo 
Taladrar perfil cuadrangular 

140x80x4mm 

Taladro de 

columna 
9 

CT-3 Agarres superiores cisterna Taladrar chapa de acero de 12mm 
Taladro de 

columna 
1 

Cuerpo central 

CT-4 Perfil superior cuerpo central 
Taladrar perfil rectangular 

200x150x4 

Taladro de 

columna 
2 

CTP-1 Pletinas soporte distribuidor Taladrar pletinas de 60x4mm 
Taladro de 

columna 
2 

CT-5 Pieza puntos de giro Taladrar chapa acero de 14mm 
Taladro de 

columna 
1 

Sistema de nivelación 

CT-6 Perfil principal 
Taladrar perfil rectangular  

200x150x4mm 

Taladro de 

columna 
2 

CT-7 Bieletas de nivelación Taladrar pletinas acero 80x5mm 
Taladro de 

columna 
2 

Cuerpo lateral 

CT-8 Chapa punto de giro inferior Taladrar chapa acero de 14mm 
Taladro de 

columna 
2 

CT-9 Punto giro superior Taladrar chapa acero de 28mm 
Taladro de 

columna 
1 

CT-10 Cuerpo central del tope antiapertura Taladrar chapa acero de 16mm 
Taladro de 

columna 
2 

CT-11 Uña agarre del tope antiapertura Taladrar chapa acero de 30mm 
Taladro de 

columna 
2 

Sistema antigoteo 

CT-12 Pieza antidespliegue sistema antigoteo Taladrar chapa acero de 4mm 
Taladro de 

columna 
1 

CT-13 Pasador antidespliegue sistema antigoteo 
Taladrar macizo redondo acero 

12mm diámetro 

Taladro de 

columna 
1 

CT-14 Piezas de soporte eje de pivote Taladrar chapa acero 6mm 
Taladro de 

columna 
2 

CT-15 Presillas accionamiento cilindro hidráulico Taladrar chapa acero de 25mm 
Taladro de 

columna 
5 

CT-16 
Presillas de unión eje estructura de soporte 

tubos (patas) 
Taladrar chapa acero de 25mm 

Taladro de 

columna 
6 

CTP Patas estructura sujeción tubos Taladrar chapa plegada de 3mm 
Taladro de 

columna 
3 

CT-17 
Pieza de ensamblaje patas a perfil 

cuadrangular y refuerzos 
Taladrar chapa acero de 4mm 

Taladro de 

columna 
4 

CT-18 Perfil soporte extremos tubos flexibles 
Taladrar perfil cuadrangular 

50x50x2,5 

Taladro de 

columna 
8 

Sistema de control de altura 

CT-19 Perfil de soporte brazos y cilindro Taladrar perfil estructural UPE 100 
Taladro de 

columna 
2 

CT-20 Chapas de unión del cilindro Taladrar chapa acero 6mm 
Taladro de 

columna 
1 

CT-21 Perfil brazos 
Taladrar perfil rectangular 

80x60x2,5mm 

Taladro de 

columna 
1 

CT-22 Chapas laterales brazos Taladrar chapa acero de 12mm 
Taladro de 

columna 
2 

CT-23 Piezas sujeción brazos al marco fijo Taladrar chapa acero de 8mm 
Taladro de 

columna 
1 
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1.1.3. Labores de plegado 

En este apartado se describen las operaciones de plegado. 

Tabla 3: Labores de plegado 

 

1.1.4. Labores de  elaboración de roscas. 

Para las presillas de sujeción al eje de giro del cilindro hidráulico y de las patas de 

soporte de la estructura de soporte de los tubos abiertos, son necesarias unas roscas en los 

taladros. 

En estas piezas de acero enroscaran los tornillos que sujetan dichas piezas. 

Para la ejecución de esta labor se utilizara un macho de la medida indicada, siendo 

necesarias 4 roscas por presilla. 

Además se harán las roscas donde se colocan los engrasadores 

Como son tan pocas y es una operación relativamente rápida se desprecia el tiempo 

 

 

1.2. Tiempos estimados para cada tarea. 

En este apartado se definen los tiempos medios destinados para cada una de las 

labores.  

1.2.1. Tiempo de las operaciones de taladrado. 

El tiempo de taladrado dependerá de la cantidad de material que la broca tenga que 

extraer, es decir del volumen del agujero. 

Referencias y piezas de las labores de  plegado 

Referencia Denominación de la pieza Labor realizada 
Maquina 

usada 

Nº 

piezas 

Marco fijo 

CP-1 Bulón patas Cortar macizo redondo de acero de 18mm de diámetro Plegadora 2 

Cuerpo central 

CTP-1 Pletinas soporte  distribuidor Cortar pletinas de 60x4mm Plegadora 2 

Sistema antigoteo 

CTP-2 Patas estructura sujeción tubos Cortar chapa plegada de 3mm Plegadora 4 

CT-15´ U 
Pieza antidespliegue sistema 

antigoteo u 
Chapa acero de 4mm Plegadora 4 

Fuente: Elaboración propia 
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En la siguiente tabla se presentan los datos y tiempos referentes al taladrado, para 

poder entenderla mejor se explica a continuación la simbología utilizada. 

 Tt ⇔ Tiempo de transporte de la pieza hasta la zona de corte. 

 Tc ⇔ Tiempo que se tarda en cortar la pieza. 

 Tm ⇔ Tiempo muerto entre cortes. 

Se establece la siguiente tipología de actuación, ya que se cree que es la más cercana  a 

la realidad a la hora de trabajar en un taller real. 

Se establece un tiempo de transporte de transporte de  un minuto para piezas ligeras 

que se transportaran a mano o mediante carros con ruedas. Sin embargo para las piezas 

pesadas que se transportaran con el puente grúa, al cual hay que enganchar y desenganchar 

será de dos minutos. 

Se establece un tiempo muerto entre taladros es de  un minuto, incluyendo en este el 

tiempo de marcado de las piezas. 

El tiempo de taladrado se estima en función a la siguiente relación: 

1𝑚𝑖𝑛
2000 𝑚𝑚3⁄  

A continuación se presenta la tabla con los datos. 

En la tabla se presentan piezas con la misma referencia marcada con una comilla. Se ha 

usado esta división ya que hay piezas que llevan taladros de diferentes medidas o están 

compuestas por varias subpiezas o estructuras. 

Hay una línea en la tabla denominada grupo de trabajo, en los talleres se agrupan piezas 

semejantes superponiéndose y fijándose con gatos para luego te una sola operación de 

taladrado hacerse la misma perforación en varias piezas.  

Estos grupos indican que del total del número de piezas  que hay para esa referencia 

cuantos grupos se han hecho. 

 

Tabla 4: Tiempos delas operaciones de taladrado. 
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Tiempos de las labores de taladrado 

Referencia 

Nº 

taladros 

/pieza 

Nº 

piezas 

Espesor 

pieza 

(mm) 

Espesor 

taladrado 

(mm) 

Diámetro 

taladro 

(mm) 

Área 

taladro(mm2) 

Volumen 

evacuado 

(mm3/pieza) 

Volumen 

evacuado 

(mm3) 

Tt 

(min) 
Tc (min) 

Tm 

(min) 
Grupos trabajo Tiempo total 

Marco fijo 

CT-1 1 2 4 8 20 314,159 5026,548 10053,096 2 5,027 1 2 9,027 

CT-2 9 2 4 8 20 314,159 5026,548 10053,096 1 5,027 1 2 8,027 

CT-3 1 2 12 24 25 490,874 23561,945 47123,890 1 23,562 1 2 26,562 

Cuerpo central 

CT-4 2 1 4 8 25 490,874 7853,982 7853,982 2 3,927 1 1 6,927 

CTP-1 2 2 4 4 11 95,033 760,265 1520,531 1 0,760 1 1 2,760 

CT-5 1 8 14 14 20 314,159 8796,459 70371,675 1 35,186 1 4 40,186 

CT-6 2 2 2,5 5 13 132,732 1327,323 2654,646 1 1,327 1 2 4,327 

CT-7 2 2 14 14 13 132,732 3716,504 7433,008 1 3,717 1 1 5,717 

CT-8 1 2 10 20 20,25 322,062 12882,493 25764,987 1 12,882 1 1 14,882 

Sistema de nivelación 

CT-6 2 1 4 8 25 490,874 7853,982 7853,982 2 3,927 1 1 6,927 

CT-7 2 4 5 5 25 490,874 4908,739 19634,954 1 9,817 1 2 12,817 

Cuerpo lateral 

CT-8 2 4 14 14 20 314,159 8796,459 35185,838 1 17,593 1 2 20,593 

CT-9 1 2 28 28 20 314,159 17592,919 35185,838 1 17,593 1 2 20,593 

CT-10 1 4 16 16 11 95,033 3041,062 12164,247 1 6,082 1 2 9,082 

CT-10´ 1 4 16 16 7 38,485 1231,504 4926,017 1 2,463 1 2 5,463 

CT-11 1 2 30 30 11 95,033 5701,991 11403,981 1 5,702 1 2 8,702 

CT-11´ 1 2 30 30 7 38,485 2309,071 4618,141 1 2,309 1 2 5,309 
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Sistema antigoteo 

CT-12 1 4 4 8 16 201,062 3216,991 12867,964 1 6,434 1 4 11,434 

CT-13 1 4 18 18 7 38,485 1385,442 5541,769 1 2,771 1 4 7,771 

CT-14 2 4 12 12 58 2642,079 63409,906 253639,624 1 126,820 1 4 131,820 

CT-14´ 2 2 6 6 15 176,715 2120,575 4241,150 1 2,121 1 1 4,121 

CT-15 1 4 25 25 17 226,980 11349,003 45396,014 1 22,698 1 2 25,698 

CT-15´ 4 4 25 25 7 38,485 1924,226 7696,902 1 3,848 1 4 8,848 

CT-16 2 8 25 25 13 132,732 6636,614 53092,916 1 26,546 1 4 31,546 

CT-17 4 8 25 25 7 38,485 1924,226 15393,804 1 7,697 1 8 16,697 

CTP 3 4 3 6 13 132,732 1592,787 6371,150 1 3,186 1 4 8,186 

CT-17 4 4 4 4 12 113,097 904,779 3619,115 1 1,810 1 2 4,810 

CT-18 8 2 2,5 5 12 113,097 1130,973 2261,947 2 1,131 1 2 5,131 

Sistema de control de altura 

CT-19 2 2 7,5 15 19 283,529 8505,862 17011,724 1 8,506 1 2 11,506 

CT-20 1 4 6 6 20,25 322,062 3864,748 15458,992 1 7,729 1 2 10,729 

CT-21 1 2 2,5 5 19 283,529 2835,287 5670,575 2 2,835 1 2 6,835 

CT-22 2 4 12 12 19 283,529 6804,690 27218,759 2 13,609 1 2 17,609 

CT-23 1 2 8 16 19 283,529 9072,920 18145,839 1 9,073 1 2 12,073 

Sistema de iluminación 

C-24 2 2 3 3 7 38,485 230,907 461,814 1 0,231 1 1 2,231 

Total 
Min 524,946 

Horas 8,75 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por lo tanto el tiempo que se tarda en hacer todas las operaciones de taladrado para el 

equipo aplicador es de 8,75 h. 

 

1.2.2. Tiempo de las operaciones de plegado. 

Para las labores de plegado se utilizara la plegadora por presión del taller. 

Los tiempos establecidos son estimativos según la experiencia del jefe de  esta sección 

del taller. 

El esquema de distribución del tiempo es similar a los cálculos anteriores. 

Tabla 5: Tiempo estimado de las labores de plegado. 

 

 

 

1.2.3. Tiempos de las operaciones de corte. 

El tiempo de corte está marcado con la distancia que haya que cortar y esto a su vez 

está directamente relacionado con el área de la pieza. 

En la siguiente tabla se presentan los datos y tiempos referentes al corte, para poder 

entenderla mejor se explica a continuación la simbología utilizada. 

 Tt ⇔ Tiempo de transporte de la pieza hasta la zona de corte. 

 Tc ⇔ Tiempo que se tarda en cortar la pieza. 

 Tm ⇔ Tiempo muerto entre cortes. 

Se establece la siguiente tipología de actuación, ya que se cree que es la más cercana  a 

la realidad a la hora de trabajar en un taller real. 

Tiempos de las labores de taladrado 

Referencia 
Nº pliegues 

/pieza 

Nº 

piezas 
Material 

Espesor pieza 

(mm) 

Tt 

(min) 

Tc 

(min) 

Tm 

(min) 

Tiempo 

total 

Marco Fijo 

CP-1 1 2 
Macizo redondo de acero de 

18mm de diámetro 
18 1 1 1 5,0 

Cuerpo central 

CTP-1 1 2 Pletinas de acero de 60x4mm 4 1 0,5 1 4,0 

Sistema Antigoteo 

CTP-2 3 4 Chapa plegada de acero de 3mm 3 1 0,5 1 11,0 

CT-15´ U 2 4 Chapa acero de 4mm 4 1 0,5 1 9,0 

Total 
Min 29,0 

Horas 0,48 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se establece un tiempo de transporte de transporte de  un minuto para piezas ligeras 

que se transportaran a mano o mediante carros con ruedas. Sin embargo para las piezas 

pesadas  y voluminosas se transportaran con el puente grúa, al cual hay que enganchar y 

desenganchar será de dos minutos. 

Se establece un tiempo muerto entre cortes de  un minuto cuando el siguiente corte de 

la misma pieza sea con el mismo ángulo. Y de dos minutos cuando este ángulo varié. 

Para estimar el tiempo de corte por mm2 se toma valor estimado de: 

3 𝑚𝑖𝑛
1000 𝑚𝑚2⁄  

 

A continuación se presenta la tabla con los datos. 

En la tabla aparecen varias entradas para una misma referencia, esto se debe a que hay 

piezas que están compuestas por varias estructuras y las condiciones de corte cambian de una 

a otra. De esta manera se consigue especificar y tener en cuenta las características de cada 

caso. 

Tabla 6: Tiempos de las operaciones de corte. 
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Tiempos de las labores de corte 

Referencia Nº piezas Nº Zonas corte pieza Medidas Longitud corte  Espesor corte (mm) Área corte (mm2/pieza) Área corte ref. (mm2)total Angulo corte Angulo corte Tt Tc Tm Tiempo total 

Marco fijo 

CT-1 4 2 150 100 500 4 2000 16000 NR NR 2 48 1 51,00 

C-1 4 1 130 180 310 6 1860 7440 R NR 1 22,32 2 25,32 

CT-2 2 1 140 80 440 4 1760 3520 R R 1 10,56 1 12,56 

C-2 2 1 170 140 450 4 1800 3600 R R 1 10,8 1 12,80 

CT-3 2 1 405 
 

405 12 4860 9720 R R 1 29,16 1 31,16 

CT-3´ 2 1 70 80 230 12 2760 5520 R R 1 16,56 1 18,56 

CP-1 2 1 18 
 

18 18 254,5 508,94 R R 1 1,53 1 3,53 

Cuerpo central 

CT-4 1 1 200 150 700 4 2800 2800 R R 2 8,4 1 11,40 

C-3 3 2 120 100 440 4 1760 10560 NR NR 2 31,7 1 34,68 

C-4 4 1 130 180 310 6 1860 7440 R NR 1 22,3 2 25,32 

CT-5 2 1 60 60 240 2,5 600 1200 R R 1 3,6 1 5,60 

CT-6 2 1 342 
 

342 14 4788 9576 R R 1 28,7 1 30,73 

CT-7 4 1 50 80 260 10 2600 10400 R R 1 31,2 1 33,20 

CTP-1 2 1 60 
 

60 4 240 480 R R 1 1,4 1 3,44 

C-5 2 1 70 47 117 4 468 936 R NR 1 2,8 2 5,81 

C-6 1 1 104 508 716 4 2864 2864 R R 1 8,6 1 10,59 

CT-8 8 1 62 
 

62 14 868 6944 R NR 1 20,8 2 23,83 

Sistema Nivelación 

CT-9 1 1 200 150 700 4 2800 2800 R R 2 8,4 1 11,4 

CT-10 4 1 800 
 

800 5 4000 16000 NR NR 1 48 1 50 
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Cuerpo lateral 

C-7 recta 2 1 80 50 260 3 780 1560 R NR 2 4,68 2 8,68 

C-7´ supe 2 2 80 50 260 3 780 3120 NR NR 2 9,36 1 12,36 

C-7´´ vert 2 1 80 50 260 3 780 1560 NR NR 2 4,68 1 7,68 

C-8 2 1 245 45 335 14 4690 9380 R R 1 28,14 1 30,14 

C-9 18 2 50 50 200 3 600 21600 NR R 2 64,80 2 68,80 

C-10 12 1 567 
 

567 6 3402 40824 R NR 2 122,47 2 126,47 

CT-11 4 1 800 
 

800 14 11200 44800 NR R 2 134,40 2 138,40 

C-11 2 1 25 
 

78,54 2,5 196,35 392,70 R R 1 1,18 1 3,18 

CT-12 2 1 587 
 

587 28 16436 32872 NR NR 2 98,62 1 101,62 

C-12 2 1 463 
 

463 6 2778 5556 R R 1 16,67 1 18,67 

CT-13 4 1 520 
 

520 16 8320 33280 R R 2 99,84 1 102,84 

CT-14 2 1 515 
 

515 30 15450 30900 NR NR 2 92,70 1 95,70 

Sistema antigoteo 

CT-15 4 1 100 500 1100 4 4400 17600 R R 1 52,80 1 54,80 

CT-15´ U 4 1 117 84 201 4 804 3216 R R 1 9,65 1 11,65 

C-14 4 1 25 
 

78,54 1,5 117,81 471,24 R R 1 1,41 1 3,41 

CT-16 4 2 12 
 

12 12 113,10 904,78 NR R 1 2,71 2 5,71 

CT-17 12 1 438 
 

438 6 2628 31536 R R 2 94,61 1 97,61 

CT-17´horz 6 1 424 
 

424 6 2544 15264 R R 2 45,79 1 48,79 

C-15 8 1 63 
 

197,92 2,5 494,80 3958,41 R R 1 11,88 1 13,88 

C-16 2 1 80 50 260 3 780,00 1560 R R 1 4,68 1 6,68 

C-17 4 1 88 73 161 6 966,00 3864 NR R 1 11,59 2 14,59 

C-18 2 1 55 
 

172,79 2,5 431,97 863,94 R R 2 2,59 1 5,59 

C-18´ chav 2 2 25 10 70 2,5 175,00 700 R R 2 2,10 1 5,10 

CT-18 4 1 488 
 

488 25 12200,00 48800 NR NR 2 146,40 1 149,40 

CT-19 8 1 462 
 

462 25 11550,00 92400 NR NR 2 277,20 1 280,20 

CTP-2 4 1 3792 
 

3792 3 11376,00 45504 R NR 1 136,51 2 139,51 
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Por lo tanto en llevar a cabo las labores de cortado de todas las piezas se estima que se tarde aproximadamente 40h.  

CT-20 4 1 200 53 306 4 1224,00 4896 R R 1 14,69 1 16,69 

CT-20´ ref 8 1 78 60 138 4 552,00 4416 R NR 1 13,25 2 16,25 

CT-21 2 1 50 50 200 2,5 500,00 1000 R R 2 3,00 1 6,00 

C-19 40 1 40 
 

125,66 2,3 289,03 11561,06 R R 2 34,68 1 37,68 

Sistema de control de altura 

C-20 2 1 120 80 400 3 1200 2400 R R 2 7,2 1 10,2 

CT-22 2 2 100 55 210 7,5 1575 3150 R R 2 9,5 1 12,45 

CT-23 4 1 150 130 410 6 2460 9840 R R 1 29,5 1 31,52 

CT-24 3 1 80 60 280 2,5 700 2100 R R 2 6,3 1 9,3 

CT-25 4 1 1675 
 

1675 12 20100 80400 R NR 2 241,2 2 245,2 

CT-26 base 2 1 180 150 480 8 3840 7680 R R 1 23,0 1 25,04 

CT-26´ lat 2 1 150 100 350 8 2800 5600 R R 1 16,8 1 18,8 

Sistema iluminación 

C-21 2 1 600 400 1400 3 4200 8400 R R 1 25,20 1 27,20 

C-22 4 1 142 97 239 3 717 2868 R NR 1 8,60 2 11,60 

Total 
Min 2420,32 

Horas 40,33869 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.2.4. Tiempos de las operaciones de soldadura. 

En este apartado se van a estimar los dedicados a las labores de soldadura de las 

diferentes piezas. 

El tiempo de soldadura está marcado con la distancia del cordón de soldadura y esto a 

su vez está directamente relacionado con la longitud de la zona de unión entre ambas piezas. 

Estos tiempos no son exactos y son orientativos, basados en la propia experiencia de 

trabajo del jefe de taller. 

En la siguiente tabla se presentan los datos y tiempos referentes a la soldadura, para 

poder entenderla mejor se explica a continuación la simbología utilizada. 

 Tt ⇔ Tiempo de transporte de la pieza  

 Tp⇔ Tiempo de preparación de las uniones. 

 Ts ⇔ Tiempo que se tarda en soldar las pieza. 

Se establece la siguiente tipología de actuación, ya que se cree que es la más cercana  a 

la realidad a la hora de trabajar en un taller real. 

En el tiempo de transporte Tt, se tienen en cuenta los tiempos de transporte de la pieza, 

los cuales siguen las mismas reglas que las establecidas para el corte y plegado Se establece un 

tiempo de transporte de transporte de  un minuto para piezas ligeras que se transportaran a 

mano o mediante carros con ruedas. Sin embargo para las piezas pesadas  y voluminosas se 

transportaran con el puente grúa, al cual hay que enganchar y desenganchar será de dos 

minutos. 

En las labores de preparación (tp) se incluye la realización de un chaflán con la 

amoladora con un disco de desbaste, que es más grueso, la sujeción con gatos y mordazas de 

las mismas y un punteo previo. La cual se establece en 1 minuto aproximadamente 

Para estimar el tiempo de soldado (ts)se toman las siguientes variables: 

· Velocidad de salida del hilo 

Según la experiencia del jefe de taller para estos trabajos se usa una velocidad de: 

𝑉 ℎ𝑖𝑙𝑜 (
𝑚𝑚

𝑠
) = 100 

· Volumen de soldadura a aplicar 

El volumen del cordón de soldadura se define por:  

La dimensión del hilo utilizado  comúnmente es de 1,2mm con ello se define el área del 

círculo del cordón  de soldadura. 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎(𝑚𝑚2) =  𝜋 · 𝑟2 
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𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎(𝑚𝑚2) =  𝜋 · (1,2/2)2 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎(𝑚𝑚2) = 1,131 

La velocidad de deposición de material es de: 

𝑉(𝑚𝑚3/𝑠) = 𝑉 ℎ𝑖𝑙𝑜 (𝑚𝑚/𝑠) · 𝐴𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑜 (𝑚𝑚2) 

𝑉(𝑚𝑚3/𝑠) = 100 (𝑚𝑚/𝑠) · 1,131 (𝑚𝑚2) 

𝑉(𝑚𝑚3/𝑠) = 113,1 

𝑉(𝑚𝑚3/𝑚𝑖𝑛) = 6786 

Por lo tanto se depositan  6786 mm3 por  minuto de material. 

· Velocidad de soldado: 

Según la experiencia del jefe de taller se estima que soldar un metro lineal se tarda 

aproximadamente 3 minutos 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑜 =  0,003 𝑚𝑖𝑛/𝑚𝑚 

Por lo tanto el volumen depositado por metro lineal es de: 

𝑉𝑜𝑙 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 (𝑚𝑚3/𝑚𝑖𝑛)  = 6786(𝑚𝑚3/𝑚𝑖𝑛) · 0,003 (𝑚𝑖𝑛/𝑚𝑚)  

𝑉𝑜𝑙 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 (𝑚𝑚3/𝑚𝑚) = 20,358  

A continuación se presenta la tabla con los datos. 

En la tabla aparecen varias entradas para una misma referencia, esto se debe a que hay 

piezas que están compuestas por varias estructuras y las condiciones de soldadura cambian de 

una a otra. De esta manera se consigue especificar y tener en cuenta las características de cada 

caso. 

Tabla 7: Tiempos da las labores de soldado. 
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Tiempos de las labores de soldado 

Descripción unión 
Nº 

piezas 

Nº cordones 

pieza 
Medidas 

Longitud 

cordón (mm) 

Long cordones 

pieza 

Vol depositado 

(mm3) 

Vol depositado 

(mm3) total 

Tt 

(min) 

Tp 

(min) 
Ts (min) 

Tiempo 

total 

Hilo 

usado 

Tipo 

soldadura 
Maquina 

Marco fijo 

Perfiles marco fijo 4 1 150 100 350 350 7125,3 28501,2 2 1 4,2 10,20 25200 Continua 
Soldadora 

hilo 

Refuerzos marco fijo 4 1 130 130 260 260 5293,1 21172,3 1 1 3,12 8,12 18720 Continua 
Soldadora 

hilo 

Patas a base 2 1 140 80 440 440 8957,5 17915,0 1 1 2,64 5,64 15840 Continua 
Soldadora 

hilo 

Agarres superiores  m fijo 

base 
2 1 405 

 
405 405 8245,0 16490,0 1 1 2,43 5,43 14580 Continua 

Soldadora 

hilo 

Agarres superiores 

cisterna laterales base 
2 2 80 12 184 368 7491,7 14983,5 1 1 2,208 5,21 13248 Continua 

Soldadora 

hilo 

Cuerpo central 

Perfil superior cuerpo 

central 
1 1 120 100 440 440 8957,52 8957,52 2 1,0 1,32 4,32 7920 Continua 

Soldadora 

hilo 

Estructura cuerpo central 3 1 120 100 440 440 8957,52 26872,56 2 1,0 3,96 8,96 23760 Continua 
Soldadora 

hilo 

Refuerzos ángulos cuerpo 

central 
4 1 133 133 266 266 5415,23 21660,91 1 1,0 3,192 8,19 19152 Continua 

Soldadora 

hilo 

Perfil portacilindros 2 2 60 60 240 480 9771,84 19543,68 1 1,0 2,88 5,88 17280 Continua 
Soldadora 

hilo 

Pieza agarre cilindros a 

soporte 
4 1 84 

 
84 84 1710,07 6840,29 1 1,0 1,008 6,01 6048 Continua 

Soldadora 

hilo 

Pletinas soporte  

distribuidor 
2 2 100 

 
100 200 4071,6 8143,2 1 1,0 1,2 4,20 7200 Continua 

Soldadora 

hilo 

Refuerzos ángulo soporte 

distribuidor 
2 1 55 47 204 204 4153,032 8306,064 1 1,0 1,224 4,22 7344 Continua 

Soldadora 

hilo 

Pieza de unión soporte 

distribuidor 
1 2 60 60 120 240 4885,92 4885,92 1 1,0 0,72 2,72 4320 Continua 

Soldadora 

hilo 

Pieza puntos de giro 8 2 123 106 352 704 14332,03 114656,26 1 1,0 16,896 25,90 101376 Continua 
Soldadora 

hilo 

Sistema Nivelación 

Perfil principal 1 2 1500 150 1650 3300 67181,4 67181,4 2 1 9,9 12,9 59400 Continua 
Soldadora 

hilo 
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Cuerpo lateral 

Estructura perimetral 

recta 
2 1 113 50 276 276 5618,81 11237,62 2 1,00 1,656 5,66 9936 Continua 

Soldadora 

hilo 

Estructura perimetral 

superior 
2 1 122 50 294 294 5985,25 11970,50 2 1,00 1,764 5,76 10584 Continua 

Soldadora 

hilo 

Estructura perimetral 

vertical 
2 0 80 50 260 0 0 0 2 1,00 0 4,00 0 Continua 

Soldadora 

hilo 

Chapa unión perfile 

horizontal 
2 1 80 45 250 250 5089,5 10179 1 1,00 1,5 4,50 9000 Continua 

Soldadora 

hilo 

Chapa unión perfile 

celosía 
2 1 25 50 100 100 2035,8 4071,6 1 1,00 0,6 3,60 3600 Continua 

Soldadora 

hilo 

Chapa unión perfile 

superior 
2 1 50 80 180 180 3664,44 7328,88 1 1,00 1,08 4,08 6480 Continua 

Soldadora 

hilo 

Estructura interior 

(celosía) recta 
8 2 50 50 200 400 8143,2 65145,6 2 1,00 9,6 19,60 57600 Continua 

Soldadora 

hilo 

Estructura interior 

(celosía) inclinada 
10 2 89 50 278 556 11319,05 113190,48 2 1,00 16,68 28,68 100080 Continua 

Soldadora 

hilo 

Refuerzos laterales inf 4 1 200 120 320 320 6514,56 26058,24 2 1,00 3,84 9,84 23040 Continua 
Soldadora 

hilo 

Refuerzos laterales sup 4 1 250 120 370 370 7532,46 30129,84 2 1,00 4,44 10,44 26640 Continua 
Soldadora 

hilo 

Refuerzos laterales recto 4 1 250 250 500 500 10179 40716 2 1,00 6 12,00 36000 Continua 
Soldadora 

hilo 

Chapa punto de giro 

inferior 
4 2 94 76 170 340 6921,72 27686,88 2 1,00 4,08 10,08 24480 Continua 

Soldadora 

hilo 

Tubo unión punto giro 2 2 25 
 

78,54 157,07963 3197,83 6395,65 1 1,00 0,942478 3,94 5654,867 Continua 
Soldadora 

hilo 

Punto giro superior 2 2 50 80 180 360 7328,88 14657,76 2 1,00 2,16 6,16 12960 Continua 
Soldadora 

hilo 

Pieza base tope 

antiapertura 
2 1 463 

 
463 463 9425,75 18851,51 1 1,00 2,778 5,78 16668 Continua 

Soldadora 

hilo 

Cuerpo central tope 

antiapertura 
4 1 120 16 272 272 5537,38 22149,50 2 1,00 3,264 9,26 19584 Continua 

Soldadora 

hilo 
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Sistema antigoteo 

Pieza antidespliegue 4 2 50 50 100 200 4071,6 16286,4 1 1,00 2,4 7,40 14400 Continua 
Soldadora 

hilo 

Pieza antidespliegue  u 4 1 100 84 368 368 7491,74 29966,98 1 1,00 4,416 9,42 26496 Continua 
Soldadora 

hilo 

Tubo antidespliegue 4 1 25 
 

78,54 78,539816 1598,91 6395,65 1 1,00 0,942478 5,94 5654,867 Continua 
Soldadora 

hilo 

Pasador antidespliegue 4 1 12 
 

12 12 244,30 977,18 1 1,00 0,144 5,14 864 Punteo 
Soldadora 

hilo 

Piezas soporte eje de 

pivote 
12 1 50 6 62 62 1262,20 15146,35 2 1,00 2,232 16,23 13392 Continua 

Soldadora 

hilo 

Piezas soporte eje pivote 

superior 
6 1 162 50 424 424 8631,79 51790,75 2 1,00 7,632 15,63 45792 Continua 

Soldadora 

hilo 

Casquillos soporte eje de 

pivote 
8 2 63 

 
197,92 395,84067 8058,52 64468,20 1 1,00 9,500176 18,50 57001,06 Continua 

Soldadora 

hilo 

Perfil soporte eje de pivote 2 1 80 50 260 260 5293,08 10586,16 1 1,00 1,56 4,56 9360 Continua 
Soldadora 

hilo 

Perfil soporte a chapa 2 2 150 
 

150 300 6107,4 12214,8 1 1,00 1,8 4,80 10800 Continua 
Soldadora 

hilo 

Refuerzos soportes ejes 

pivote 
4 1 56 73 129 129 2626,18 10504,73 1 1,00 1,548 6,55 9288 Continua 

Soldadora 

hilo 

Presillas accionamiento 

cilindro hidráulico 
4 1 40 30 140 140 2850,12 11400,48 2 1,00 1,68 7,68 10080 Continua 

Soldadora 

hilo 

Presillas unión eje a patas 8 1 50 
 

100 100 2035,8 16286,4 2 1,00 2,4 12,40 14400 Continua 
Soldadora 

hilo 

Patas estructura sujeción 

tubos 
4 4 50 

 
100 400 8143,2 32572,8 1 1,00 4,8 9,80 28800 Continua 

Soldadora 

hilo 

Pieza ensamblaje patas a 

perfil cuadrangular 
4 1 53 66 344 344 7003,15 28012,61 1 1,00 4,128 9,13 24768 Continua 

Soldadora 

hilo 

Refuerzos patas a perfil 8 1 50 60 220 220 4478,76 35830,08 1 1,00 5,28 14,28 31680 Continua 
Soldadora 

hilo 

Tubos a perfil soporte 

tubos flexibles 
40 2 50 

 
50,00 100 2035,8 81432 2 1,00 12 54,00 72000 Continua 

Soldadora 

hilo 

Fuente: Elaboración propia 
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Por lo tanto se ha estimado a primera vista que el tiempo dedicado al soldado de las diferentes piezas de aplicador asciende a 9h con un gasto de hilo de 

1.343 m. 

Sistema de control de altura 

Perfil intermedio a 

chasis cisterna 
2 1 300 120 840 840 17100,72 34201,44 2 1,0 5,04 9,04 30240 Continua 

Soldadora 

hilo 

Perfil soporte brazos y 

cilindro a intermedio 
2 1 450 100 1100 1100 22393,8 44787,6 2 1,0 6,6 10,6 39600 Continua 

Soldadora 

hilo 

Chapas soporte cilindro 

a UPE 
4 1 130 55 240 240 4885,92 19543,68 1 1,0 2,88 7,88 17280 Continua 

Soldadora 

hilo 

Unión brazos 1 2 80 60 280 560 11400,48 11400,48 2 1,0 1,68 4,68 10080 Continua 
Soldadora 

hilo 

Chapas laterales a 

brazos 
4 1 550 60 1160 1160 23615,28 94461,12 2 1,0 13,92 19,92 83520 Continua 

Soldadora 

hilo 

Sujeciones brazos a 

marco fijo base 
2 1 180 150 660 660 13436,28 26872,56 1 1,0 3,96 6,96 23760 Continua 

Soldadora 

hilo 

Sujeciones brazos a base 2 2 150 8 316 632 12866,26 25732,51 1 
 

3,79 4,79 22752 Continua 
Soldadora 

hilo 

Sistema iluminación 

Chapa  sistema 

iluminación a marco fijo 
2 1 40 

 
240 240 4885,92 9771,84 1 1,00 1,44 4,44 8640 Discontinua 

Soldadora 

hilo 

Refuerzos chapa 

iluminación 
4 1 100 100 400 400 8143,2 32572,8 1 1,00 4,8 9,80 28800 Continua 

Soldadora 

hilo 

Total 

Min 540,86 1343143 
mm/ 

m 
Horas 9,014 1343,14 

Fuente: Elaboración propia 
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2. LABORES DE LIMPIEZA. 

Debido a que este aplicador va a ir montado en una cisterna destinada a trabajar con 

purines líquidos, sustancia la cual tiene elevado potencial de oxidación, se tiene que proteger 

de este. ^ 

Para ello se han evaluado diferentes opciones y se ha llegado a la conclusión de que el 

galvanizado es el mejor tratamiento que se le puede dar a el acero para protegerle de los 

agentes oxidantes. 

Este tratamiento es el que mejor resiste los agentes externos y más tiempo se 

mantienen inalterables. 

Si se construyera el equipo completo en acero galvanizado sería demasiado costoso, 

haciendo el equipo más caro y no cumpliendo con un de los objetivos presentados en la 

situación de partida. 

Para ello se va  someter a las piezas  montadas a un baño galvánico. Pero para ello es 

necesario que estas estén limpias y sin grasa para que adhiera bien el metal. 

Todas las piezas sufrirán una limpieza con un producto desengrasante y después un 

deslavado. 

Tabla 8: Labores de limpieza y desengrase 

 

 

 

 

 

3. GALVANIZADO. 

En el taller en el que se trabaja no se tiene el equipamiento suficiente para el 

galvanizado, por ello se contratan los servicios de una empresa ajena. 

La empresa viene a recoger con el camión propio el material y se lo lleva a sus 

instalaciones a galvanizar y al acabar lo vuelve a traer. Transporte el cual va incluido en el 

precio. 

Para que la empresa te recoja y haga su trabajo pide unos requisitos y son que el 

material este perfectamente libre de aceites grasas y productos de conservación que trae el 

acero de altos hornos. Por ello se han llevado a cabo labores de limpieza como se especifica en 

el punto anterior. 

Los tiempos de galvanizado dependen de la carga de trabajo que tenga la empresa, pero 

se estima un tiempo total de tres a 5 días dependiendo la época. 

Labores de limpieza 

Tarea Tiempo estimado 

Labores de limpieza y desengrase de 

piezas u estructuras 
4 horas 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 9: Operación de galvanizado 

 

 

 

 

4. MONTAJE DE LA ESTRUCTURA Y COMPONENTES. 

4.1. Montaje de la estructura y componentes en taller. 

Uno de los últimos pasos y de los más importantes es el montaje de todas las piezas y 

estructuras y componentes. En este paso ya se va viendo terminado el aplicador. 

Después de recibir de la empresa todo el material perfectamente galvanizado se 

empieza a montar la estructura. 

El orden a grandes rasgos del montaje por estructuras es el siguiente. 

 Marco fijo. 

 Patas marco fijo 

 Sistema nivelación 

 Cuerpo central. 

 Brazos laterales. 

 Sujeciones eje de giro sistema antigoteo 

 Eje de giro del sistema antigoteo. 

 Patas de soporte 

 Perfil soporta tubos. 

Se montara a parte algunas piezas del sistema de elevación. 

Seguidamente y complementariamente se ira instalando toda la tornillería, accesorios, 

ejes de giro, pernos,…etc. 

Por último se montara el distribuidor  y se conectaran las mangueras flexibles con sus 

correspondientes abrazaderas. 

 

4.2. Montaje del equipo en la cisterna. 

Una vez montado prácticamente el aplicador con respecto a las medidas de la cisterna. 

La cual estará en el taller para hacerla las adaptaciones y correcciones oportunas. 

Operación de galvanizado 

Tarea Tiempo estimado 

Empresa externa galvaniza las piezas y 

estructura 
3-5 días (96h) 

Fuente: Elaboración propia 
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Se monta el aplicador en la cisterna de acuerdo a las características y modificaciones 

especificadas en otros apartados. En este momento se adaptara el montaje a la opción 

estructural que tenga la cisterna , es decir si tiene chasis estructural o no. 

En este punto se presentara el aplicador en la cisterna colocándose y soldándose los 

agarres y topes en los puntos oportunos. 

Además se terminara de montar todo el sistema de control de altura y los ejes de pivote 

Además de graduarse los diferentes elementos como la verticalidad, el sistema de 

nivelación, la apertura de los brazos y el sistema antigoteo. 

En este punto se terminara de colocar todos los accesorios y soportes en la cisterna. 

 

4.3. Tiempos de montaje. 

En este apartado se estiman a grandes rasgos los tiempos de montaje. 

Tabla 10: Desglose de tiempos de montaje. 

 

 

 

 

 

 

 

5. COMPROBACIÓN DE FUNCIONAMIENTO. 

Por ultimo en las instalaciones del propio taller y con el tractor enganchado se 

comprobara el funcionamiento idóneo de todos los sistemas y articulaciones. 

Posteriormente se le acompañara a el agricultor en la primera carga y descarga para 

enseñarle a usar el aplicador a el comprador, comprobar que todo funciona bajo los requisitos 

deseados y terminar de graduar la máquina y las alturas de trabajo. 

Tabla 11: Operaciones de comprobación y funcionamiento en campo. 

Operaciones de montaje 

Tarea 
Tiempo estimado 

min 

Montaje de piezas estructura y componentes en 

taller 
150 

Montaje del equipo en la cisterna 90 

Total 
240 min 

4 h 

Fuente: Elaboración propia. 

Operaciones de comprobación de funcionamiento 

Tarea Tiempo estimado 

Comprobación de funcionamiento y graduación 

en campo 
2 h 

Fuente: Elaboración propia. 
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6. DESGLOSE TOTAL DE OPERACIONES 

Tabla 12: Desglose total de tiempos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desglose total tiempos 

Labor  operación Tiempo (h) 

Tiempo estimado de corte 40,34 

Tiempo estimado de taladrado 8,75 

Tiempo estimado de plegado 0,48 

Tiempo estimado de soldadura 9,01 

Tiempo estimado de limpieza 4 

Tiempo estimado de galvanizado 96 

Tiempo estimado de montaje 4 

Tiempo estimado de comprobación de funcionamiento 2 

Total h 164,6 

Total jornadas (8h) una persona 20,6 

Total trabajo sin galvanizado h 68,59 

Total jornadas (8h) una persona 8,6 

Fuente: Elaboración propia. 


