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RESUMEN 
En siguiente Trabajo consiste en un Programa de Trabajos y Obras (P.T.O.) 
para una explotación de carbón a Cielo Abierto en Puerto Libertador 
(República de Colombia). Con él se pretende dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 281 de la Ley 685 del 2001 de la República de 
Colombia. 

El P.T.O. está compuesto por una serie de estudios, tanto técnicos como 
económicos, con los que se pretende demostrar la viabilidad del proyecto y 
obtener la correspondiente autorización por parte del Ministerio de Minas 
para comenzar las labores de explotación. 

 

 

ABSTRACT 
This Document is a Job and Work Program (P.T.O.) for a coal mining open pit 
in Puerto Libertador (Republic of Colombia). The purpose is to comply with 
the provisions of Article 281 from Law 685, 2001 of the Republic of 
Colombia. 

The P.T.O. is composed of a range of studies, both technical and economic, 
with which it is intended to demonstrate the feasibility of the Project and 
obtain the corresponding authorization from the Ministry of Mines to begin 
the Exploitation. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 DESCRIPCIÓN 

El 12 de agosto de 2010 las Empresas GEOCOSTA LTDA. y CARBONES DEL SINU 
S.A. celebraron con INGEOMINAS un contrato para la exploración y explotación de un 
área de 1,368 hectáreas localizadas en inmediaciones del Municipio de Puerto 
Libertador, Departamento de Córdoba (contrato de concesión FIN-104). 

En cumplimiento de este contrato, Geocosta Ltda. y Carbones del Sinú S.A  
realizaron los estudios básicos para determinar la potencialidad del yacimiento y sus 
posibilidades de explotación económica. 

 La información base para la elaboración del presente estudio fue tomada del 
Estudio de Factibilidad Técnico - Económica presentado por Carbones del Caribe Ltda. 
a Carbocol en 1984 y que corresponde a un área de 8.000 hectáreas localizadas en 
inmediaciones de Puerto Libertador, Departamento de Córdoba, en cumplimiento del 
contrato de operación suscrito con CARBOCOL el 19 de Diciembre de 1979; el área del 
contrato FIN-104 se encuentra incluida dentro de las 8000 hectáreas entes citadas y 
corresponde al área que dicho estudio referencia como “La Escondida”. 

La información base incluye estudios de Geología, Geotecnia, Hidrología e 
Hidrogeología de la región, lo mismo que el efecto que tendría la explotación del 
carbón sobre el medio ambiente (estos forman parte de los anexos). 

En este estudio, con la información disponible, se reinterpretó toda la geología 
y se elaboró una nueva correlación de los mantos y un nuevo modelo geológico; 
también se determinó la ubicación, cantidad y calidad del carbón presente en el área 
contratada, y se evaluó la posibilidad de explotar por el método de minería de 
superficie un volumen de reservas significativo. 

Con base en la información geológica obtenida se ha determinado la existencia 
de: 
 

 23.6 millones de toneladas de carbón recuperables por minería de 
superficie hasta una profundidad de 180 metros y con relaciones 
promedias de descapote de 7.0 metros cúbicos de estéril por 
tonelada métrica de carbón recuperable, que corresponde a una 
primera fase de explotación, sector que se denomina La Escondida 
localizado al oriente del contrato y que corresponde a los mantos 
superiores (5200 hasta 5600). 

 A nivel preliminar, también se tiene identificados 4.3 millones de 
toneladas de carbón recuperables por minería de superficie y con 
relaciones promedias de 6.3 metros cúbicos de estéril por tonelada 
métrica de carbón recuperable, que correspondería a una segunda 
fase de explotación y se refiere a 2 pits sobre los mantos inferiores 
localizados en el sector occidental del contrato. 
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Los análisis efectuados en los núcleos de carbón recuperados, indican que el 
mineral es un carbón térmico de buena calidad, apto para consumo industrial y para 
generación de electricidad. Los demás estudios realizados demostraron la factibilidad 
técnica y económica del proyecto. 

En consecuencia Geocosta Ltda. y Carbones del Sinú S.A. se proponen 
emprender la explotación del área contratada con INGEOMINAS mediante una 
operación de minería a cielo abierto con el fin de producir carbón térmico apto para el 
mercado nacional y de exportación. 

El proyecto contempla la explotación del pit denominado La Escondida con una 
producción de 500,000 toneladas por año para 47 años de vida del proyecto. 

En el presente informe se incluye el resultado de los estudios de Geología, 
Hidrología, Hidrogeología y Geotecnia, el análisis de las diferentes alternativas 
existentes para su transporte, el análisis de los diferentes mercados potenciales, la 
cuantificación de la inversión requerida y finalmente, la determinación de la 
factibilidad económica del proyecto. 

1.2 MOTIVO 

Desde la firma del Tratado de Kioto por parte de los países industrializados el 
11 de Diciembre de 1997 a existido una inestabilidad en el sector de la minería de 
carbón suscrita a la generación termoeléctrica de dicho mineral. A modo de ejemplo, 
en EEUU la demanda anual de carbón en el año 1997 era de 1.000.000 de toneladas y 
10 años después, en 2007, seguía siendo la misma. Sin embargo, países como China, 
que el año 1997 tenían la misma demanda de carbón que EEUU, diez años después del 
Tratado de Kioto tenían una demanda de 3.000.0000 t/año. 

A lo largo de estos años se ha realizado un gran esfuerzo, por parte de los 
países industrializados por desarrollar tecnologías “más limpias” que garanticen el uso 
de un recurso energético, que se encuentra en abundante cantidad en la tierra, que se 
encuentra distribuido por una gran cantidad de países, que es de fácil extracción y que 
desarrolla regiones marginales de mundo dando una oportunidad de subsistir a 
diferentes comunidades. 

Colombia ha sufrido un gran cambio en los últimos diez años y, aunque, todavía 
sigue presente los problemas entre FARC y Paramilitares, se ha de decir que el 
gobierno de Uribe ha reducido mucho este riesgo de país. En la actualidad, el 
presidente Santos ha dado un giro a la política de las FARC, pero aun así, existe una 
gran inversión extranjera en el país. Dentro del sector minero es uno de los principales 
productores de carbón, junto con Australia, La India y EEUU. Todos estos flujos de 
dinero en el país, hace que se apueste por industrializar la nación para lo cual se 
necesita garantizar el suministro energético a todo el País. 
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La evolución de la tecnología para las centrales térmicas de carbón, ha 
consistido en dos avances, principalmente: calderas de lecho fluidizado y torres de 
absorción de azufre. Las primeras son utilizadas en centrales que se sitúan en cuencas 
carboníferas de mala calidad, a través de un lecho de carbonato cálcico se reduce la 
cantidad de azufre y otros componentes perjudiciales para el medio ambiente, hasta 
valores inferiores a los marcados por las normativas ambientales. Las torres, por su 
lado, se usan en calderas que queman carbones de mejor calidad y en las que se quiere 
reducir aún más la concentración de azufre y monóxido de carbono de los humos; a 
éstos se les hace pasar por unos filtros cálcicos donde el azufre se va a combinar con 
los carbonatos dando lugar, como subproducto, a sulfato cálcico (yeso) reutilizable en 
la construcción de viviendas. 

Estos dos hechos hacen que Colombia sea un país interesante para llevar a cabo 
un proyecto de minería de carbón. El factor detonante del éxito del proyecto es que a 
unos 15 km de la concesión objeto de estudio, está en la última fase de construcción 
una nueva central térmica, propiedad de Gecelca 3.0, que cuenta con una caldera de 
lecho fluidizado la cual está en condiciones de quemar el carbón de dicha cuenca. Esta 
garantizará un mínimo de demanda de carbón para el mantenimiento de la estructura 
de empresa para posteriormente ir ampliando la producción a otras centrales o incluso 
exportar el recurso. 

1.3 PROMOTORES 

A pesar de que existe todo un equipo humano trabajando para desarrollar el 
proyecto existen ciertos promotores que llevan el liderazgo del mismo: 

 
 Nicanor Fontalvo Santa María: Geólogo Colombiano con más de 40 

años de oficio en Colombio. Es natural de la zona de estudio y realizó 

la primera campaña de exploración de la licencia en el año 1980, 

posteriormente a realizado la campaña previa de exploración que se 

ha llevado a cabo entre los años 2010 y 2011. 

 Juan Reyero Arias: Ingeniero Técnico de Minas. Ha trabajado en 

explotaciones de carbón españolas tanto de interior como de cielo 

abierto desde hace 20 años. Tiene una gran experiencia en proyectos 

de este tipo. 

 Héctor Felipe Cañón Ordóñez: Ingeniero de Minas especializado en 

la internalización de la empresa y en la gestión de proyectos. Ha 

pasado por los diferentes departamentos de la empresa, Prevención de 

Riesgos Laborales, Voladuras, Mantenimiento Mecánico, Producción 

y Dirección de Proyectos, para conocer todas la partes de la misma y 

llevar a cabo el proceso de internalización. 

1.4 MISIÓN 

Nuestra misión es la de proveer un carbón de calidad dentro de los plazos y 
cantidad exigida por el cliente, manteniendo los más altos estándares de Seguridad en 
la operación y control ambiental. 
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1.5 VISIÓN 

Establecimiento de una delegación de la empresa en Colombia, ampliar 
operaciones al resto del país. Usar esta delegación como punto estratégico para la 
expansión de la empresa en Latinoamérica, formando un red comercial internacional. 

1.6 OBJETIVOS 

Una de los fundamento de este plan es unos objetivos claros y bien marcados. 

 
I. Conseguir un contrato de suministro de carbón al proyecto de Gecelca 

3.0 de como mínimo de 10.000 t/mes. 
 

II. Conseguir otro cliente para suministrar mineral, con el fin de no 
depender de sólo uno. Cantidad mínima 5.000 t/mes. 
 

III. Una vez establecidos y garantizado el suministro de los clientes buscar 
otros dos proyectos de operación para establecer toda una 
estructura de empresa con un Head-Quarter en Bogotá. 
 

IV. Ampliar operaciones a Perú y Chile. 
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2 GEOLOGÍA DEL YACIMIENTO 

2.1 MARCO GEOLÓGICO REGIONAL 

Regionalmente el área del contrato FIN-104 hace parte del sub-sector La 
Guacamaya – La Escondida que a su vez forma parte de un área carbonífera mayor 
denominada Alto San Jorge, esta cubre una superficie de 778 km² y se localiza al sur 
del Departamento de Córdoba en límites con el Departamento de Antioquia, 
jurisdicción del municipio de Montelíbano y con influencia de las riberas de los ríos San 
Jorge y San Pedro, tributarios del río Cauca. En el Plano Nº 1  se muestra el mapa de 
localización. 

Geológicamente el área del Alto San Jorge presenta un basamento de rocas 
ígneas Cretáceas compuestas por basaltos y peridotitas que afloran hacia el sur en las 
estribaciones de la Cordillera Occidental y hacia el oriente (Cerro Matoso) de la zona 
de estudio. Posteriormente y hacia el techo continúa una secuencia sedimentaria 
Terciaria y encima de estas, algunas terrazas y depósitos aluviales del Cuaternario. En 
la Figura 2.1  se muestra el mapa geológico regional. 

 

 

Figura 2.1. Mapa geológico de las áreas carboníferas del Alto San Jorge1 

 

 

                                                      
1
 Fuente: Carbocol 1987 
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Dentro de la secuencia Terciaria se destacan los siguientes Grupos y 
formaciones: 

Grupo Casona 

Representa las rocas más antiguas de zona NE de la costa Caribe Colombiana.  
Estas rocas conforman el núcleo de dos anticlinales que separan la cuenca del río San 
Jorge de los ríos Sinú y San Pedro, con dirección NE.  Se divide en formación San 
Cayetano  Inferior  y  San Cayetano Superior2. 

 Formación San Cayetano Inferior: 

Secuencia de limolitas claras que transicionalmente pasan a chert 
negros con facies calcáreas (Cretácea Superior - Paleoceno Inferior). 

 Formación San Cayetano Superior: 

Se divide en miembro inferior y superior. El primero conformado por 
conglomerado de bloques sub-redondeados compuestos por diabasas, 
liditas, esquistos y cuarzo, cementados por una matriz arenosa y el superior 
compuesto por areniscas grawáquicas de color gris claro a gris verdoso.  El 
contacto entre este miembro y la Formación Ciénaga de Oro es fallado y/o 
discordante3. 

Grupo Carmen 

Descrito por Duque (1972) quien lo divide en tres formaciones: Ciénaga de Oro, 
Porquero y Cerrito. 

 Formación Ciénaga de Oro: 

En la zona de estudio no aparece esta formación debido a que la 
Formación Cerrito descansa discordantemente sobre la Formación San 
Cayetano. 

En general es predominantemente arenosa y se subdivide a su vez en 
dos miembros. El inferior compuesto por intercalaciones de arenisca fina, 
limolitas y arcillolitas y el superior constituido por areniscas, conglomerados 
y algunos mantos de carbón, generalmente asociados a los bancos arenosos. 
Presenta contacto fallado y/o discordante con la Formación San Cayetano y 
es concordante con la Formación Porquero en algunas zonas (Mioceno 
inferior). 

 Formación Porquero:  

Es una secuencia predominantemente arcillosa, con estratos de arenisca 
y limolita calcárea fosilífera hacia la parte inferior.  Es concordante con la 
Formación Ciénaga de Oro y discordante con la Formación Cerrito. 

                                                      
2
 Duque 1972 

3
 Dueñas y Duque 1981 
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CARBOCOL, con base en estudios micropaleontológicos le asigna una edad 
Mioceno inferior. 

 Formación Cerrito: 

Constituye la secuencia más importante desde el punto de vista de 
contenido carbonífero en el área.  Esta formación está subdividida en tres 
miembros: inferior, medio y superior. 

El miembro inferior se caracteriza por la ausencia de carbón y por ser 
una secuencia de areniscas, conglomerados, calizas y limolitas, con un 
espesor mayor de 700 metros. Hacia la base del miembro inferior, se 
presenta un estrato de caliza fosilífera denominada caliza de El Rayo, la cual 
desaparece gradualmente hacia el sur y podría relacionarse con el nivel 
calcáreo identificado por Duque y Dueñas (1981) en el área de Planeta Rica. 

El miembro medio presenta un espesor de 800 metros. Está constituido 
principalmente por limolitas y arcillolitas, intercaladas con más de cuarenta 
mantos de carbón con espesor superior a 0.6m (Escobar 1.989). Hacia la 
parte media se encuentran  algunas intercalaciones de areniscas 
ocasionalmente calcáreas y fosilíferas. 

El miembro superior consta básicamente de areniscas y limolitas 
arcillosas.  En su parte basal contiene arcillolitas carbonosas y algunos 
mantos de carbón. En la zona esta formación parece discordante con la 
Formación Porquero. El contacto superior con el Grupo Sincelejo es 
igualmente discordante. 

Grupo Sincelejo 

Unidad suprayacente de manera discordantemente a la Formación Cerrito y es 
de carácter continental, compuesta por arenas, conglomerados arenosos y shales4. 

Los conglomerados son ferruginosos y poco consolidados, compuestos por 
cantos de cuarzo, chert, arenisca, arcillolita y roca volcánica. Igualmente las areniscas 
son ferruginosas, de color gris rojizo, grano grueso a fino y compuestas principalmente 
por cuarzo, chert negro, limolita y óxidos de hierro. 

Del Cuaternario forman parte:  

 Terrazas 

Depósitos generalmente compuestos por cantos de peridotita, cuarzo, 
chert, diabasas y areniscas redondeados a sub-redondeados en una matriz 
areno-limosa de color rojo. 

 Depósitos Aluviales 

Representados por llanuras de inundación y rellenos de canales que se 
encuentran bordeando ríos como el San Jorge, San Pedro y Uré, y algunas 
quebradas locales.  Estos depósitos están compuestos por limo, arcillas, 
arenas y algunas veces por gravas. 

                                                      
4
 Dueñas y Duque, 1981 
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 Estructuras Geológicas 

Las principales estructuras de la zona son: el Sinclinal del San Jorge que 
presenta una dirección N - S, además de las fallas Uré y Matoso entre otras, 
correspondientes al sistema Romeral. También existen sinclinales y 
anticlinales de menor importancia a nivel regional, algunos de estos pliegues 
menores están presentes en el área de estudio. 

En esta área carbonífera se presentan importantes fallas geológicas 
como La Ceiba y San Francisco que sirven de límite al sector Alto San Jorge y 
La Matoso que constituye el límite oriental de los sectores San Pedro Sur y 
Norte.  Entre estas fallas se presenta una serie de estructuras anticlinales y 
sinclinales, resaltándose el Sinclinal San Jorge como la estructura que más 
recursos de carbón contiene.  

2.2 GEOLOGÍA LOCAL 

Toda el área del estudio se encuentra sobre la Formación Cerritos (PLANO Nº 
2), esta formación se caracteriza por presentar abundantes mantos y cintas de carbón, 
arcillolitas y arcillolitas limosas de diferentes tonos de gris desde claros hasta oscuros.  
En algunos lugares presenta contenidos fosilíferos (conchas de moluscos, turritelas y 
esferulillas), además, existen bancos de areniscas de grano fino a muy fino bien 
seleccionadas con altos contenidos de cuarzo.  

Se encuentran estructuras de corriente como laminación paralela y cruzada 
entre otras. Ocasionalmente se han encontrado zonas con arenas gruesas angulares 
muy cuarzosas y limpias, en otros casos se observan arenas calcáreas (intercalaciones 
delgadas carbonatadas) de alta dureza.  Esta descripción se encuentra representada 
gráficamente en la columna estratigráfica generalizada (PLANO Nº3). 

En los respaldos y entre los carbones, existen arcillas carbonosas de color 
marrón oscuro a negro, semiplásticas, blandas, en algunos casos, presentan fósiles 
(conchas de bivalvos y turritelas, entre otros). 

Estructuralmente el área de estudio hace parte del flanco occidental del 
sinclinal de San Pedro,  que localmente presenta pliegues menores.  Dentro del área 
del contrato se presenta una estructura sinclinal cuyo eje se localiza en el costado 
occidental, con una orientación promedio N30°E.  Un anticlinal con eje paralelo al del 
sinclinal, localizado hacia el centro del área de estudio.  También se identificó una falla 
que cruza el área en la esquina oriental. 

2.2.1 Perforaciones 

El objetivo principal de las perforaciones es la caracterización geológica de los 
mantos de carbón presentes en el área así como la evaluación de reservas de los 
mismos. 

La campaña de perforaciones fue ejecutada por Carbones del Caribe Ltda. entre 
los años 1979 y 1983. Comprende una red de perforaciones de 7 líneas en el rumbo 
separadas en promedio 1,000m, para un total de 42 pozos con profundidad media de  
244m, distribuidas en 30 perforaciones tricónicas que corresponden a un total de 
7,253.6m y 12 perforaciones corazonadas que suman 2,974 metros.  

En la Tabla 2.1 se presenta un resumen de las perforaciones ejecutadas. 
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BOREHOLE.. EASTING..... NORTHING.... ELEVATION LOG.DEPTH TOT.DEPTH HOLE.TYPE

ES02-P165 1154471 1367463 86 0 96 C

ES02-R10 1152987 1368888 77.47 301 301 T

ES02-R11 1153269 1368583 94.97 301 301 T

ES02-R12 1153635 1368260 80.86 302 302 T

ES02-R13 1154027 1367954 87.05 303 303 T

ES02-R14 1154409 1367636 68.32 302 302 T

ES02-R15 1154791 1367321 73.8 302 302 T

ES02-R16 1155172 1367010 70.16 300 300 T

ES02-R9 1152519 1369211 72.56 303 303 T

ES04-P30 1153171 1366096 60 0 285 C

ES04-P33 1152415 1366735 63.74 0 300 C

ES04-R18 1152784 1366415 74.3 0 260 T

ES04-R19 1152035 1366938 68.18 201 201 T

ES05-P17 1155900 1369009 70.94 0 294 C

ES05-P176 1156095 1368930 64.85 0 266 C

ES05-P35 1155631 1369233 56.71 0 266 C

ES05-P37 1154899 1369838 64.43 0 206 C

ES05-R20 1155287 1369523 61.57 207 207 T

ES05-R21 1154513 1370157 60.49 201 201 T

ES05-R51 1156384 1368606 63.05 250 250 T

ES06-P16 1155124 1368544 74.25 0 306 C

ES06-R22 1153369 1369866 71.25 183 183 T

ES06-R24 1153714 1369531 80.25 195 195 T

ES06-R25 1154108 1369240 80.84 195 195 T

ES06-R26 1154499 1368917 91.85 201 201 T

ES06-R52 1155951 1367685 56.72 250 250 T

ES06-R53 1155546 1367976 71.21 250 250 T

ES06-R54 1155284 1368247 60.42 250 250 T

ES07-P14 1154142 1366935 62.16 0 303 C

ES07-P42 1154358 1366470 64.9 0 275 C

ES07-R27 1153205 1367349 65.65 201 201 T

ES07-R28 1153589 1367035 74.75 201.3 201.3 T

ES07-R29 1152731 1367805 87.33 201.3 201.3 T

ES07-R30 1152433 1367960 81.77 0 189 C

ES07-R31 1152069 1368294 75.73 189 189 T

ES08-P18B 1156908 1369546 61.22 302 302 T

ES08-R49 1156156 1370141 67.83 250 250 T

ES08-R50 1156531 1369808 56.47 250 250 T

ES11-P147 1152566 1365360 78.8 188 188 C

ES11-R56 1152274 1365602 64.59 200 200 T

ES11-R57 1151932 1365894 65.84 201 201 T

ES11-R58 1151499 1366293 89.66 201 201 T  
Tabla 2.1. Resumen de Perforaciones 
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2.2.2 Correlación Estratigráfica 

En este estudio se tomó la información disponible y se re-interpretó toda la 
geología, elaborando una nueva correlación de los mantos, la equivalencia en la 
nomenclatura de los mantos es la siguiente: 

 

En este estudio Estudio Factibilidad 1984 Cementos Argos 

   Carbones del Caribe  Mina La Guacamaya 

5600   12 

5500   15    I 

5400   20    J   
  

5350   25    K 

5300   30    L 

5250   35    M superior 

5200   40    M inferior 

5100   45    N 

4900   50    O 

4800   55    P 

4400   65 

4200   70 

4000   75 

3800   85 

3600   90 

3200   95 

 

La correlación de mantos de carbón se realiza por medio de la comparación de 
la forma de las señales de los registros.  Como criterio general el mismo manto de 
carbón presenta contornos idénticos o similares en las respectivas curvas de gamma 
natural, densidad y resistividad. 

En algunos casos en los que no hay una equivalencia clara entre la forma de los 
registros de un manto, se pueden comparar los tramos largos entre diferentes mantos 
de carbón, donde se observa: la distancia entre mantos, la forma particular de las 
curvas para algunos estratos o los detalles específicos de un grupo de carbones 
constantes a lo largo del yacimiento. 

Los mantos se nombraron de piso a techo desde el 3,200 hasta el 5,600, siendo 
verificada su continuidad tanto lateral como en profundidad.  Algunas capas no fueron 
incluidas en el cálculo de reservas debido a su bajo espesor y escasa continuidad. 
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Se incluyeron los mantos con espesor promedio mayor de 0.7m, que 
presentaran una continuidad apropiada y que afloraran en el área.  Los mantos que 
cumplen estas condiciones son: 3200, 3600, 3800, 4000, 4200, 4400, 4800, 4900, 5100, 
5200, 5250, 5300, 5350, 5400, 5500 y 5600.  En la Tabla 2.2 se presentan los datos 
estadísticos básicos de estos mantos. 

 

FIN 104

MANTO Número de Datos Mínimo Máximo Promedio *

EGL (m) (m) (m)

5600 5.00 0.00 2.10 1.63

5500 11.00 0.20 2.00 1.42

5400 13.00 0.61 1.80 1.20

5350 14.00 0.46 1.70 1.26

5300 16.00 0.60 1.64 1.30

5250 16.00 0.60 5.51 1.63

5200 14.00 0.70 2.92 1.72

5100 13.00 0.26 1.50 0.73

4900 17.00 0.45 4.12 2.26

4800 26.00 0.00 1.80 1.20

4400 31.00 0.00 2.40 1.45

4200 35.00 0.00 3.12 1.97

4000 32.00 0.00 1.80 0.88

3800 38.00 0.00 3.41 1.54

3600 35.00 0.00 2.00 1.35

3200 32.00 0.00 1.50 0.89

TOTALES 22.43

ESPESORES PERFORADOS

 
Tabla 2.2. Datos estadísticos básicos de los mantos de carbón 

2.2.3 Descripción de los mantos de carbón 

Macroscópicamente los carbones encontrados van desde vítreno hasta clareno. 
Esporádicamente se les observan trazas de fuseno, sulfuros y algunos presentan 
intercalaciones de arcillas carbonosas o grises.  

Manto 5500: es un manto de buena continuidad y regularidad, su espesor varía 
entre 0.2 Y 2.0 metros. Presenta intercalación arcillosa de 0.5 metros y sus respaldos 
son generalmente al techo limolitas mientras que al piso son areniscas. 

Manto 5400: esta capa también se caracteriza por su regularidad; su espesor, 
varía entre 0.61 y 1.80 metros. Generalmente su techo es limolita mientras que el piso 
presenta areniscas, con delgada capa de arcillas en el contacto. 

Manto 5350: es una capa de buena regularidad, su espesor varía entre 0.46 y 
1.70 metros; usualmente presenta una intercalación de estéril menor de 0.5 metros. 
Sus respaldos son generalmente areniscas al techo, mientras que al piso presenta 
limolitas. 

Manto 5300: es una capa de carbón de comprobada continuidad lateral y 
vertical. Su espesor varía entre 0.6 y 1.64 metros; presenta normalmente intercalación 
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de material silíceo duro de 0.8 metros. Sus respaldos son generalmente limolitas al 
techo y piso, ocasionalmente estos cambian a areniscas. 

Manto 5250: es un manto de notable continuidad y regularidad en el área. Su 
espesor varía entre 0.6 y 5.51 metros. Presenta una intercalación de material silíceo 
duro característica de 0.6 metros. Sus respaldos son generalmente areniscas al techo 
mientras que al piso son limolitas. 

Manto 5200: es también una capa de carbón con buena continuidad, aunque 
sufre adelgazamientos en algunas zonas. Su espesor varía entre 0.70 metros. y 2.92 
metros. Normalmente ofrece intercalaciones de arcillas hasta de 0.30 metros. Sus 
pisos son casi siempre areniscas, mientras que hacia el techo presenta limolitas. 

Manto 5100: es una delgada capa de carbón con espesor variable entre 0.26 y 
1.5 metros. Es muy persistente en la zona y se utilizó come estrato guía ya que por su 
techo de limolitas negras fosilíferas es fácil de identificar. 

Manto 4900: también es una capa caracterizada por su continuidad en el área 
de estudio. Su espesor varía en el rango de 0.45 a 4.12 metros. Presenta 
intercalaciones de arcillas carbonosas hasta de 0.40 metros y en algunas zonas se 
presenta interdigitada en tres capas. Sus techos son generalmente limolitas, y al piso 
presenta usualmente areniscas. 

Manto 4800: es una capa que se caracteriza por su regularidad. Su espesor 
varía entre 0.0 y 1.80 metros. Presenta hacia el centro una intercalación de arcilla 
carbonosa de 0.5 metros. Sus respaldos son generalmente limolitas. 

Manto 4400: Es un manto de bastante continuidad lateral y vertical. Su espesor 
varía entre 0.0 y 2.40 metros. Normalmente tiene una intercalación de material estéril 
de 0.10 metros aproximadamente; sus respaldos son limolitas mayormente, aunque 
algunas veces al piso presenta areniscas. 

Manto 4200: es otro manto de comprobada continuidad. Su espesor varía 
entre 0.0 y 3.12 metros. Regularmente tiene una intercalación de material estéril duro 
menor de 0.6 metros. Sus respaldos son limolitas al techo, mientras que hacia el piso 
algunas veces presentan areniscas. 

Manto 4000: es una capa de poca regularidad y su espesor es permanece la 
mayoría del área menor de 1.0 metros. Varía entre 0.0 y 1.80 metros. Sus respaldos 
varían entre limolitas y areniscas. 

Manto 3800: es un manto de mucha regularidad en el depósito, su espesor 
varía entre 0.0 y 3.41 metros; presenta una pequeña intercalación de 4 centímetros de 
material silíceo duro. Sus respaldos son generalmente limolitas al piso, mientras que 
hacia el techo algunas veces se presentan areniscas. 

Manto 3600: es también un manto muy regular en el yacimiento, en el que se 
presenta cercano y con características semejantes al manto 3800. Su espesor varía 
entre 0.0 y 2.0 metros. Generalmente tiene una intercalación de material duro menor 
de 5 centímetros hacia su parte central; los respaldos predominan las limolitas. 

Manto 3200: es una capa que se presenta bastante irregular en el área, su 
espesor varía entre 0.0 y 1.50 metros. Sus respaldos son limolitas al techo y areniscas 
al piso. 
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2.3 GEOLOGÍA ECONÓMICA 

2.3.1 Modelo Geológico 

La información geológica proveniente de registros eléctricos, columnas 
estratigráficas, apiques, correlación de registros y columnas etc., fue sistematizada y 
utilizada para el desarrollo de un modelo geológico del área. 

La representación gráfica del modelo geológico, se ilustra con una serie de 
planos, entre los que se destacan: mapa de subafloramientos de mantos (PLANO Nº4), 
secciones geológicas (PLANO Nº5), mapas de contornos estructurales (del PLANO Nº6 
al PLANO Nº13) y planos isópacos (del PLANO Nº14 al PLANO Nº20). 

El software utilizado en la construcción del modelo geológico comprende los 
programas EAGLES PC Versión 4.3 de Morrison Knudsen Corporation U.S.A. y 
AUTOCAD Versión 2014 de Autodesk. 

Para generar el modelo geológico se utilizaron 12 pozos corazonados y 30 
pozos tricónicos (Tabla 2.1). La mayor cantidad de información proveniente de las 
perforaciones se encuentra entre 0 y 230 metros de profundidad. 

Los grids del modelo geológico se generan de la siguiente manera: de la base de 
datos (GEOBASE) se recupera la elevación del piso y el espesor de cada manto en cada 
pozo, esto genera archivos con extensión .CNT (Control Points), con estos archivos se 
generan los grids (archivos .GRD) de las mismas estructuras; el paso siguiente es 
generar los grids de elevación de los techos para cada manto que resulta de la suma 
del grid del piso más el grid del espesor. Después de generar todos los grid (de techos y 
pisos) se limpian, es decir, se eliminan todos los cruces (CROSSOVERS) que se 
presentan entre estructuras (pisos y techos) por medio del programa GRID-EDIT-
MODIFY; por último se generan los perfiles (.BND) con el programa DISPLAY-PROFILE, 
para los cálculos posteriores. 

Con la información en esta fase se pueden obtener todos los mapas 
mencionados anteriormente (Contornos, Isópacos, etc.). 

Los parámetros utilizados para la elaboración del modelo geológico son los 
siguientes: 

 Retícula: 50m X 50m. 

 Interpolador: Gradiente. 

 Distancia máxima de asignación directa en el nodo: 10 m. 

 Radio máximo de búsqueda: 1000m. 

 Distancia de extrapolación: 200m. 

 Peso de la función: determinístico  

 Peso de la potencia: lineal 
 

La selección de la retícula de 50 x 50m se definió con base en el tamaño del 
área para modelar, la densidad de pozos y la rapidez del procesamiento de los datos; el 
programa recomendó algunos parámetros como son: el radio de búsqueda, la distancia 
de asignación directa y la distancia de extrapolación. Los otros parámetros, el 
interpolador, el peso de la función y el de la potencia se seleccionaron de acuerdo al 
tipo de yacimiento. 
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2.3.2 Reservas 

La estimación de reservas se realizó de acuerdo con el sistema de clasificación 
de recursos y reservas de ECOCARBON (Actualmente INGEOMINAS). Según este 
sistema  las reservas básicas se dividen en medidas, indicadas e inferidas. 

 

Reservas Básicas 

Son aquellas partes de los recursos identificados que, “en una apreciación 
inicial”, sin necesidad de estudios técnicos y económicos preliminares ni detallados, se 
juzgan que tienen un potencial para tornarse aprovechables. 

 Reservas Básicas Medidas: 

En esta categoría están los recursos comprobados que tienen el más 
alto grado de confiabilidad geológica y que han sido evaluados a nivel de 
apreciación inicial. Para esta categoría se requiere un conocimiento 
geológico espacial del carbón, delimitado en tres dimensiones por labores 
subterráneas o por perforación. Los puntos de información distan hasta 500 
metros el uno del otro; esto equivale a una influencia de hasta 250 metros 
contados a partir de un punto de información. 

 Reservas Básicas Indicadas: 

En esta categoría están los volúmenes identificados de carbón que 
tienen un grado moderado de certeza geológica y que han sido evaluados a 
nivel de apreciación inicial. Los puntos de información distan entre 500 y 
1500 metros el uno del otro, esto equivale a una influencia de hasta 500 
metros comprendidos entre los 250 y los 750 metros contados a partir de un 
punto de información. 

 Reservas Básicas Inferidas: 

En esta categoría de recurso están los volúmenes identificados de 
carbón que tienen un bajo grado de certeza geológica y han sido evaluados a 
nivel de apreciación inicial. Los puntos de información distan entre 1.500 y 
4.500 metros el uno del otro. 

Para el cálculo de las reservas básicas (Tabla 2.3) se utilizó el método de los 
polígonos (ver figura 2.2), que consiste en calcular las reservas de carbón usando las 
áreas de los polígonos, que resultan de trazar las mediatrices entre los puntos de 
control (pozos), multiplicada por los espesores perforados y por una densidad 
promedio para el carbón, en este caso 1.30 ton/m3. 
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Figura 2.2.Método de los Polígonos para Estimación de Reservas 

FIN 104

MANTO MEDIDAS INDICADAS INFERIDAS TOTALES

(x1000) (x1000) (x1000) (x1000)

5600 2,645.6 1,785.1 0.0 4,430.8

5500 3,040.5 1,942.3 0.0 4,982.7

5400 1,392.7 2,012.3 74.6 3,479.7

5350 1,589.0 2,491.3 0.0 4,080.3

5300 1,861.6 2,588.2 0.0 4,449.8

5250 2,176.5 4,075.1 0.0 6,251.6

5200 2,446.2 4,133.8 328.1 6,908.0

5100 1,021.4 2,054.3 0.0 3,075.6

4900 3,497.1 7,511.0 16.6 11,024.7

4800 3,533.0 5,901.7 64.2 9,498.9

4400 5,228.6 9,424.1 23.9 14,676.6

4200 7,400.3 13,832.8 109.4 21,342.5

4000 3,302.6 6,622.9 0.2 9,925.6

3800 7,668.1 15,332.0 269.4 23,269.5

3600 6,329.3 13,378.0 451.0 20,158.3

3200 1,952.6 5,381.7 303.4 7,637.7

TOTALES 55,085.2 98,466.4 1,640.8 155,192.4

RESEVAS BASICAS

 
Tabla 2.3. Reservas Básicas 
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2.3.3 Calidad del carbón 

La información que se presenta a continuación fue tomada del Estudio de 
Factibilidad Económica presentado por Carbones del Caribe Ltda. a Carbocol en 1984 
que corresponde a un área de 8.000 hectáreas, localizadas en inmediaciones de Puerto 
Libertador, Departamento de Córdoba, en cumplimiento del contrato de operación 
suscrito con CARBOCOL el 19 de Diciembre de 1979; el área del presente estudio se 
encuentra incluida dentro de las 8000 hectáreas entes citadas. 

El muestreo de calidad se realizó corazonando el carbón fresco, empacando las 
muestras debidamente para evitar oxidación y enviándolas al laboratorio de 
Ingeominas Bogotá, para su análisis.  Se tomaron un total de 71 muestras, a las cuales 
se les realizó análisis próximo; cuarenta (40) poseen análisis último, elementos de 
cenizas, temperatura de fusión en ambiente reductor y oxidante, humedad de 
equilibrio, índice de triturabilidad y gravedad específica. 

La calidad por manto se tabuló con base en la humedad de equilibrio. Los 
resultados  generales obtenidos son los siguientes: 

A. Análisis próximo 

Humedad de Equilibrio   14.9% 

Ceniza        9.2% 

Materia Volátil    37.6% 

Carbón Fijo     38.3% 

B. Azufre       1.4% 

C. Poder Calorífico Cal/gramo   5.230 (9.420 Btu/libra) 

D. Análisis Último 

Carbono     54.7% 

Hidrógeno       5.4% 

Nitrógeno       1.3% 

Oxígeno     27.0% 

E. Elementos de Ceniza en Base Seca 

Si02      29.4 %  

K20        0.5%  

P205        0.4% 

Al203      20.7 %  

Ca0      10.0%  

S03       15.3% 

Fe203      13.1 %  

Mg0        4.5% 

Na20        4.5 %  

Ti02         0.9% 
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F. Temperaturas de Fusión 

Ambiente Reductor    Ambiente Oxidante 

Di = 1132°C     Di = 1260ºC 

H=w = 1187°C     H=w = 1302ºC 

H=w/2 = 1235°C    H=w/2 = 1345ºC 

F = 1300     F = 1395 

Los datos de calidad por manto se presentan en la Tabla 2.4 y 2.5: 

 
Tabla 2.4. Calidad del carbón para los mantos principales (ver equivalencia de los mantos en el capítulo de 

Correlación Estratigráfica)
5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.5.Calidad del carbón para los mantos principales (ver equivalencia de los mantos en el capítulo de 
correlación Estratigráfica)

6
 

                                                      
5
 Estudio de Factibilidad presentado por Carbones del Caribe Ltda. en 1984 
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Estos valores corresponden al carbón “in situ”. En la operación minera sólo se 
podría obtener esta calidad si se lograse una dilución igual a cero, condición que 
obligaría a generar altas pérdidas de carbón.  Por lo tanto la calidad final del producto 
será igual a la calidad del carbón “in situ” más un porcentaje de roca agregada. 

La calidad de carbón de envío (Tabla 2.6) se calcula entonces teniendo en 
cuenta 10 centímetros de roca agregada (5cm del techo y 5cm del piso), y una pérdida 
de 5 centímetros de carbón por la explotación misma (5% pérdidas operativas). 

Dependiendo de la extensión de la zona meteorizada, estas cifras podrían ser 
ligeramente superiores, en todo caso se ha asumido que los 5 primeros metros de 
carbón en el sentido del buzamiento se pierden por efecto de la meteorización. 

La calidad (Poder Calórico) de la roca ha sido estimada y los promedios 
obtenidos presentados como “Calidad de Envío" (ver Tabla adjunta), pueden 
considerarse como representativos del producto final. 

La humedad utilizada para los cálculos ha sido la humedad inherente del 
carbón, que es igual a 15% y  que muy frecuentemente, para evitar problemas de 
polución y manejo del carbón, se puede llegar a ese nivel. Sin embargo, por esa misma 
razón se debe tener presente que cuando hay fuertes lluvias puede agregarse un 
porcentaje adicional de humedad superficial, la cual puede llegar hasta un 1 - 2 %. 
 

PARÁMETROS CLAVES PROMEDIO MÍNIMO 2 X
2 

MÁXIMO 2 X
3 

Humedad % 15 14.2 16 

Poder Calorífico  

(gross) Cal/gr 

 

4700 

 

4000 

 

5400 

(gross) BTU/lb 8500 7600 9700 

(net) Cal/gr 4250 3550 4950 

 7650 6390 8900 

    

Ceniza % 17.0 7.6 26.6 

Materia Volátil % 34.5 31.1 37.9 

Carbono Fijo % 34.6 28.8 40.4 

Azufre % 1.5 0.6 2.9 

 

Carbono % 

 

49.1 

 

41.7 

 

56.5 

Hidrógeno % 4.9 4.1 5.7 

Nitrógeno % 1.2 0.9 1.5 

Oxígeno % 24.7 20.5 28.9 

                                                                                                                                                            
6
 Estudio de Factibilidad presentado por Carbones del Caribe Ltda. en 1984 
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PARÁMETROS CLAVES PROMEDIO MÍNIMO 2 X
2 

MÁXIMO 2 X
3 

Elementos de la Ceniza    

Si02 34.9 16.6 53.2 

Al203 20.6 4.0 31.8 

Fe203 12.4 8.0 25.8 

Na20 4.0 8.5 0.3 

K20 0.4 0.1 1.0 

Ca0 8.7 2.0 15.4 

Mg0 4.1 0.5 7.7 

Ti02 0.9 0.2 1.6 

P205 0.4 0.05 1.3 

S03 13.3 0.3 5.0 

Tabla 2.5. Calidad Carbón Envío 

CALIDAD DE "ENVIO" DEL CARBON X
1 

EN HUMEDAD DE EQUILIBRIO 

X1   =   Calidad de envío = Carbón en h.eq. + 5 cmts de roca de piso 

 + 5 cmts de roca de techo + 16 cms de pérdida de carbón 

X2     =   2 = 2 Desviaciones Standard = 95.45% de los valores. 

X3  =   La humedad máxima debería castigarse en 2% de humedad superficial agregada, 
es decir:  

 usar 18 en vez de 16. 

 

Como resultado del análisis de carbón se concluye que se trata de un carbón 
sub-bituminoso B, alto en volátiles. 

Es un carbón duro que puede causar algún problema en los pulverizadores y es 
alto en azufre y bajo en sodio. Además, los índices de “fouling” y “slagging” tienen un 
verdadero valor para carbones bituminosos altos en volátiles y es probable que las 
calderas que queman estos carbones sub-bituminoso no presenten problemas en las 
tuberías de calentamiento y recalentamiento. 

En general la calidad del carbón se mantiene uniforme a lo largo de los mantos 
superiores, inferiores y medios. 

Algunos parámetros como Cenizas y Azufre varían en unos rangos bastante 
amplios, por lo que en el proceso de minería se podrán seleccionar áreas con calidades 
que puedan corresponder a distintos requerimientos del mercado. 
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2.4 Estudio Hidrogeológico 

Se asume como principal característica hidrogeológica la escasa presencia de 
agua subterránea a causa de la baja permeabilidad. Esta situación se revalida con la 
experiencia en las explotaciones vecinas en donde el principal aporte de agua que llega 
a los pits lo hace por los carbones explotados y el agua lluvia, puesto que la presencia 
de escorrentía es también escasa en este sector. 

Con el objetivo de definir los acuíferos y la naturaleza de los mismos, presentes 
en toda el área, fueron interpretados y evaluados los registros eléctricos de 
resistividad, caliper, gamma y densidad, se definieron cuerpos de arena que se 
manifiestan como acuíferos a partir de una porosidad primaria. También se espera que 
las fracturas de los carbones sirvan como acuíferos, aunque ello no pudo ser definido a 
partir de los datos existentes en los registros eléctricos, a los cuales les fueron 
determinados los parámetros que a continuación se describen. 

2.4.1 Parámetros de registro gamma 

Definición de areniscas, arcillas, carbón y radioactividad natural del estrato en 
unidades API (1 API= 0.06 gm Ra-eq/ton). 

2.4.2 Parámetros de registro de densidad 

Define la profundidad, densidad y espesor de un estrato. Con el valor de la 
densidad obtenido en gramos por centímetro cúbico a partir del registro se puede 
calcular el valor correspondiente a la porosidad (n) mediante la aplicación de 
cualquiera de los métodos propuestos en las publicaciones de SCHLUMBERGER. En el 
caso de los registros tomados por CARBONES DEL CARIBE LTDA, más útil ha sido 
obtener el valor de la porosidad expresado en porcentaje, mediante el nomograma de 
SCHLUMBERGER que relaciona densidades típicas de algunas capas con el valor de la 
porosidad. 

2.4.3 Parámetros de registro de resistividad 

En el registro de resistividad (ante la ausencia del discriminado normal corta, 
larga ó lateral) los valores tomados de resistividad de formación (Pf) se asumen que 
correspondan al de resistividad normal larga y es utilizada para definir 
cualitativamente las características de salinidad de la saturación del agua en la roca. 

2.4.4 Parámetros calculados 

Se acoge la fórmula propuesta por SCHLUMBERGER para areniscas y calizas con 
el fin de hallar el valor del factor de formación (F) utilizando el dato de la porosidad.  
Por último, se calcula el valor de la resistividad del agua (Pw), la cual es proporcional a 
la resistividad de la formación e inversamente proporcional al factor de formación: 

Pw  = Pf / F    

También fueron definidas la profundidad, espesor de cada acuífero y su 
ubicación estratigráfica con respecto a los mantos de carbón. 
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2.4.5 Aplicaciones de los parámetros 

Con los parámetros definidos a partir del registro de resistividad, se puede 
estimar cualitativamente la textura de la roca y la calidad del agua. 

Con los datos del registro de densidad se obtiene la densidad real y la 
porosidad, lo que facilita inferir la presencia del fluido en la roca y definir los tipos de 
roca. Los datos de las radiaciones gamma permiten definir las areniscas y las arcillas. 

2.4.6 Generalidades de la interpretación 

Para la definición cualitativa de la textura del acuífero se tuvo en cuenta el 
factor de formación que depende de la porosidad y la textura de la roca. 

La calidad del agua se define cualitativamente en forma generalizada teniendo 
en cuenta la resistividad del agua, la cual es inversamente proporcional con el 
contenido de sólidos en el agua.  La Tabla 2.6 muestra una relación generalizada para 
la definición de los acuíferos. 

 

 
Tabla 2.6. Relación Generalizada para la Definición de los Acuíferos 

 

F. Factor de información 

Pw Resistividad del agua 

EnaCI Equivalente de cloruros totales 

SDT Sólidos totales 

SDT =  0.64K  (K=6.500) 

 

En cuanto a la cantidad de agua se estima que los caudales sean bajos teniendo 
en cuenta que la litología es de composición fina y puede presentar un 
comportamiento de acuíferos y acuíferos confinados. 

De acuerdo a la evaluación y clasificación geológica se tiene la siguiente 
clasificación estratigráfica de los acuíferos (Tabla 2.7): 
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Tabla 2.7. Clasificación estratigráfica de los acuíferos 

El caudal máximo de bombeo para fines de drenaje sería del orden de 18 a 20 
lit/seg. Este caudal correspondería a un radio de abatimiento máximo de 80 metros, 
para los niveles superior y medio y tiempos de bombeo de hasta 100 días. 

En este aspecto y con relación al manejo y disposición de las aguas, teniendo en 
cuenta su composición química, se pondrán en práctica las conclusiones y 
recomendaciones surgidas de las investigaciones realizadas en Hidrología, 
Hidrogeología y Geotecnia como de Efecto Ambiental.  

En general los resultados de estos estudios serán aprovechados mayormente, 
en la medida que evolucione el grado de refinamiento de la información geológica de 
acuerdo con los trabajos exploratorios que se continuarán realizando paralelos a la 
explotación. 

Durante la operación de la mina es importante retirar del área de trabajo el 
agua procedente, tanto del sub-suelo como de superficie, por razones de diseño y 
operación. 

Fundamentalmente se pretenden los siguientes objetivos: 
 Evitar el efecto negativo de la presencia de agua durante las 

operaciones mineras. 

 Disminuir el efecto de la presión del agua en las paredes del tajo para 
asegurar la estabilidad de los taludes. 

 Disponer de planes para el manejo y utilización de aguas procedentes 
del tajo. 

2.4.7  Información hidrológica 

Se utilizó información proveniente de registros mensuales en seis estaciones 
del área, con mediciones que varían entre 5 y 12 años. A partir de esta información, se 
obtuvo una precipitación promedia para el área de estudio de 1950 mm/año con un 
régimen definido de lluvias que se extiende de abril a noviembre. 

Del balance hídrico resultó un período de mayo a octubre en donde se tendrá 
un caudal significativo. 

La información de caudales corresponde solamente a registros del Río Uré por 
1 año y del río San Jorge por seis años. Basados en estas informaciones y en los 
resultados del balance hídrico, se estimaron los balances medios mensuales de la 
corriente del área. 
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2.4.8  Estudio de las crecientes 

Para calcular los caudales máximos instantáneos, dada la inexistencia de series 
anuales de caudal y la falta de información sobre intensidad de lluvias, se hizo 
necesaria la aplicación de un Método Racional, lo cual es apropiado para áreas 
menores de 5 Km2. Luego se estableció la curva área caudal máxima con la cual se 
extrapolaron los caudales para las cuencas mayores. 

El valor escogido del índice de rugosidad (n=0.17) es bastante conservador. Un 
índice de 0.12 sería más apropiado a la zona, pero si se tiene en cuenta la falta de 
información y las series de extrapolaciones que se hicieron necesarias, es aceptable su 
escogencia. 

El máximo nivel de inundación para un período de retorno de mil años del río 
San Pedro fue estimado en + 60m sobre el nivel del mar. Una inundación para tal 
período de retorno implica un represamiento del río San Jorge con el subsecuente del 
río San Pedro y de sus corrientes afluentes, prestándose un remanso bastante plano. 

2.5 CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS 

Toda el área se encuentra sobre la Formación Cerritos (PLANO Nº2), esta 
formación se caracteriza por presentar mantos y cintas de carbón, arcillolitas y 
limolitas arcillosas de diferentes tonos de gris (desde claros hasta oscuros) en algunas 
lugares presenta contenidos fosilíferos; además, existen areniscas de grano fino a muy 
fino y ocasionalmente se han encontrado zonas con arenas gruesas angulares muy 
cuarzosas y limpias, en otros casos se observan arenas calcáreas (intercalaciones 
delgadas carbonatadas) de alta dureza.   

La Tabla 2.8 resume los tipos y porcentajes de rocas presentes en el yacimiento. 

 

Areniscas: 24% 

Limolitas: 62% 

Arcillas: 4% 

Carbón: 10% 

Gravedad Específica Promedio 2.04 

Hinchamiento 40% 

Hinchamiento en el vertedero 26% 

CARBÓN 

Densidad en banco: 1.30 

ROM 0.95 

Ángulo de Reposo: 37% 

Recuperación: 84% 

Tabla 2.8. Tipos de Rocas y Porcentajes de Ocurrencia en el Depósito 
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3 PLANEAMIENTO Y DISEÑO MINERO 

3.1 RESERVAS ECONÓMICAMENTE EXPLOTABLES 

La “Reserva Explotable” es la parte económicamente explotable de una Reserva 
Básica Medida o Indicada. Incluye dilución de materiales y tolerancias por pérdidas que 
se puedan producir cuando se extrae el material. 

Como una primera aproximación al pit límite económico y una base para el 
diseño geométrico del pit general utilizamos una variable denominada RDmáx 
(Relación de Descapote Máxima Económica), calculada según la siguiente fórmula: 

 

  Cantidad dinero disponible para remoción de estéril (€/ton.) 

RDmáx = ---------------------------------------------------------------------------------------- 

  Costo remoción de un m3 de estéril hasta vertedero (€/m3) 

 

Esta fórmula indica que cantidad de dinero queda disponible para remover 
estéril, después de haber sustraído del precio de venta de una tonelada de carbón 
todos los costos en que se incurre para llevar el carbón desde la boca de mina incluida 
su extracción hasta el barco, si es para exportación, o al sitio de consumo.  Al dividir 
este dinero disponible por el costo de remover un metro cúbico de estéril, el resultado 
es la cantidad máxima de metros cúbicos de estéril que pueden ser removidos por 
cada tonelada de carbón vendida al precio establecido. Los costos correspondientes se 
listan en la Tabla 3.1. 

Para definir la geometría óptima de diseño y un mejor aprovechamiento de las 
reservas disponibles se utilizó el método de Análisis Incremental, este método consiste 
en analizar a lo largo de secciones predeterminadas, las variaciones de las relación de 
descapote (RD) a medida que desplazamos regularmente la pared alta de la pared 
baja; el objetivo es establecer la ubicación de la pared alta óptima en cada sección.  

El método utilizado para efectuar el análisis incremental sobre cada una de las 
secciones se describe detalladamente a continuación: 

 

 Con la inclinación definida a partir de criterios geotécnicos para 
paredes altas, se trazan paredes altas preliminares paralelas cada 100 
metros desde superficie hasta el piso del manto más inferior, 
formando secciones denominadas incrementos, a las cuales se le 
calcula la cantidad de estéril y carbón contenido. 

 Partiendo del afloramiento del manto más inferior, y teniendo en 
cuenta la suma acumulada de las cantidades de estéril y carbón por 
incremento, se determinan las relaciones de descapote de posibles 
pits generados entre el piso del manto como pared baja y las líneas 
de incremento como pared alta. 
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 Con base en la RDmáx definida, el análisis incremental producirá para 
cada perfil la localización de las zonas donde no se supere el valor de 
esta variable. 

 Una vez efectuada la ubicación de las paredes en los perfiles, se 
efectúa la unión de las mismas, buscando la continuidad en el rumbo, 
teniendo como resultado un primer diseño geométrico del pit o los 
pits que cumplan con la RDmáx definida. 

 

Las relaciones de descapote de estos análisis incrementales se organizaron de 
tal manera que se tenga una visión general del comportamiento del depósito sección 
por sección. En cada sección se marcan los incrementales, generalmente 2 ó 3 
alternativas, que sean cercanas a la RDmáx, estos incrementales marcados se trasladan 
a un plano donde se dibuja el trazo resultante de la pared alta, para luego diseñar el pit 
con la pared definitiva.  El pit final se calcula y se compara con la RDmáx para verificar 
que no se presenten variaciones considerables. 

Teniendo definida la geometría del pit (pared baja, pared alta y paredes 
laterales), se pasó a la definición de niveles para el cálculo de los volúmenes de estéril 
y toneladas de carbón, en combinación con el programa Autocad, con el cual se 
presentan gráficamente los resultados que serán descritos más adelante. 

Para el cálculo de las reservas económicamente explotables del depósito, se 
definió un espesor mínimo de manto explotable de 0.70 metros, teniendo en cuenta la 
experiencia adquirida en explotaciones anteriores, con respecto a la calidad del carbón 
y las características de los equipos a utilizar.  El espesor mínimo de intercalación 
separable, bajo los mismos criterios, es de 0.15 metros. En la Tabla 3.2 se presentan las 
reservas económicamente explotables, las cuales corresponden al diseño del pit 
general. 

En el PLANO Nº21 se presenta el plan final de minería. 

 

SECCIONES CARBÓN ESTERIL RD

SEC 1 286,121 2,019,367 7.06

SEC 2 866,571 8,516,513 9.83

SEC 3 2,341,735 18,592,403 7.94

SEC 4 3,329,289 20,215,693 6.07

SEC 5 4,415,915 24,780,569 5.61

SEC 6 3,474,564 24,767,863 7.13

SEC 7 2,933,194 23,411,605 7.98

SEC 8 3,521,033 21,806,979 6.19

SEC 9 2,418,701 20,236,870 8.37

TOTAL 23,587,123 164,347,862 6.97  
Tabla 3.1. Reservas Explotables 
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3.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EXPLOTACIÓN 

La explotación se realizará a cielo abierto y se concentrará en el área 
comprendida entre las secciones 1 y 8, con un nivel final inferior correspondiente a la 
cota -100 en la zona norte del pit entre las secciones 2 y 4, y un nivel aproximado 
correspondiente a la cota -70 en el sector sur. 

Tanto en el extremo norte entre las secciones 1 y 3, como en el extremo sur 
sobre la sección 8, se construirán rampas de acceso que comunicarán la superficie 
topográfica con cota promedio +70 y el nivel inferior de la mina con cota aproximada -
100 en el extremo norte y -70 en el extremo sur. 

La comunicación entre los diferentes frentes o niveles de explotación se 
realizará mediante rampas intermedias en forma de switchback en donde sea 
necesario, mientras que la comunicación entre bancos o plazas individuales de trabajo 
se realizará por mediante de rampas rectilíneas. 

Todas  las vías mineras internas, incluyendo las rampas de acceso y las 
comunicaciones entre bancos están diseñadas con una pendiente del 8%. 

El vertedero de material estéril se ubica en el sector noroccidental, cerca de la 
pared baja del pit.  Su diseño general está basado en bancos de 20 metros de altura 
por cada nivel y bermas ínter banco de 20 metros de amplitud.  

El ángulo de diseño para los taludes individuales es de 35°.  Para comunicar los 
diferentes niveles de vertedero se generarán dos rampas siguiendo aproximadamente 
el contorno del vertedero.  Estas rampas se ubicarán en los extremos norte y sur del 
vertedero y su pendiente de diseño será del 8%.  El nivel máximo estimado para el área 
de vertedero corresponde a la cota +100. 

El manejo de las aguas internas al pit se realizará mediante la construcción del 
sump sobre el nivel más bajo del tajo en el sector norte del mismo. Se instalarán 
bombas eléctricas, las cuales conducen el agua hacia superficie para descargar en un  
canal periférico ubicado alrededor de la pared alta y de la pared baja, este a su vez 
conduce el agua a una piscina de sedimentación y luego a una de oxigenación para 
finalmente verter sobre escorrentías naturales que cruzan el área. De esta forma las 
aguas superficiales serán manejadas por canales periféricos a la explotación y a las 
áreas de vertedero con sus respectivas piscinas de sedimentación. 

3.3 AREAS POTENCIALES PARA EXPLOTACIONES FUTURAS 

En el sector occidental del área del contrato se han identificado dos áreas 
adicionales con potencial para posibles explotaciones mineras a cielo abierto, las 
cuales se espera estudiar detalladamente en una etapa futura del proyecto minero 
(PLANO 21). 
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3.4 DISEÑO GEOMÉTRICO 

El diseño geométrico del pit general tiene como base los resultados de los 
análisis incrementales, los criterios geotécnicos, los requerimientos de producción y el 
sistema de explotación elegido.  En las Tablas 3.3 y 3.4 se presentan los principales 
parámetros para el diseño del pit y el vertedero externo respectivamente. 

 

LONGITUD MÁXIMA 3215m
AMPLITUD MÁXIMA 1150m

PROFUNDIDAD MÁXIMA 170m
ALTURA MÁXIMA DE LOS TALUDES 50m
INCLINACIÓN MÁXIMA DE LOS TALUDES 60 °

AMPLITUD DE LAS BERMAS 10m
AMPLITUD DE LAS VIAS 25m

INCLINACIÓN DE TALUDES PARA VIAS INTERNAS 65º
PENDIENTE MÁXIMA DE LAS VÍAS 8%

ESPECIFICACIONES DE DISEÑO PARA EL PIT

 
Tabla 3.2. Especificaciones de diseño para el pit 

LONGITUD MÁXIMA 2430 m

AMPLITUD MÁXIMA 1135 m

ALTURA MÁXIMA 100 m

ALTURA MÁXIMA DE LOS TALUDES 20 m

INCLINACIÓN DE LOS TALUDES 35 °

AMPLITUD DE LAS BERMAS 10 m

AMPLITUD DE LAS VIAS 25 m

PENDIENTE DE LAS VÍAS 8%

ESPECIFICACIONES DE DISEÑO PARA EL BOTADERO EXTERNO

 
Tabla 3.3. Especificaciones de diseño para el Vertedero Externo 

 

En la tabla 3.5 se presenta un resumen de las áreas a intervenir en el desarrollo 
del proyecto. 

 

SECTOR AREA  (m2)

TAJO 2,327,415

BOTADERO EXTERNO 1,303,864

ÁREAS PRINCIPALES DE DISEÑO MINERO

 
Tabla 3.4. Áreas a Intervenir en el desarrollo del Proyecto 
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3.5 SECUENCIA DE AVANCE DE LA EXPLOTACIÓN 

La secuencia minera se desarrollará aplicando el sistema multibancos, con 
avance en dirección aproximada norte – sur, siguiendo el rumbo de los mantos de 
carbón.  La definición de los bancos de minería se basa en la localización de una serie 
de  perfiles o secciones transversales respecto a la dirección de los mantos, las cuales 
están numeradas desde el extremo norte hasta el extremo sur del corredor minero, en 
intervalos de 400 metros. 

Los bancos tienen una orientación NW – SE.  Las franjas comprendidas entre 
dos secciones consecutivas con una amplitud general de 400 metros las llamamos 
paneles transversales.  De acuerdo con la distribución de estas franjas se definen los 
niveles aproximados que se espera alcanzar al final de cada período programado.  Los 
bancos individuales de trabajo están diseñados con una altura de 5 metros, sin 
embargo la altura entre los diferentes frentes o niveles de explotación a desarrollar 
varía según las condiciones específicas en el avance de la mina.   

Las plataformas de trabajo de tendrán una longitud de 100 a 200 metros, sujeto 
a las dimensiones del equipo minero. 

La secuencia general de explotación se ha diseñado por períodos anuales 
durante los 5 primeros años y por períodos quinquenales a partir del año 5.  En los 
PLANOS comprendidos entre el 22 y el 20 se muestran las etapas de desarrollo del pit 
en los primeros 5 años.. 

La disposición final del material estéril a extraer se desarrollará de la siguiente 
manera: 

 Durante los años 1 a 17 todo el material estéril se dispondrá en el 
vertedero externo con una capacidad estimada de 75.8 millones mc.   

 A partir del año 18 de explotación se implementará un retrollenado 
cuyas fases iniciales se ubicarán en el sector norte del pit.  La 
capacidad estimada para este retrollenado es de 105.3 millones mc. 

Para el diseño del retrollenado se consideraron bancos de 10 metros con 
plataformas de operación entre 25 y 50 metros y rampas de acceso de 25 metros de 
ancho con pendientes del 8% al 10%.  Las vías de retorno a los frentes de explotación 
son iguales a las vías de ida, solo para los casos en que el retrollenado está enfrente de 
la explotación, se han diseñado vías de retorno por la pared baja del pit con una 
pendiente del 10%. 
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3.6 PRODUCCION ESTIMADA 

Durante la vida de la mina se ha proyectado remover un total de 164.3 millones 
mcb de material estéril con una producción total de carbón estimada en 23.6 millones 
ton.  La relación estéril/carbón general proyectada es entonces 6.9:1.  En las Tablas 3.6 
y 3.7 se presentan los datos de producción estimada según los períodos analizados. 

 

 
AÑO CARBÓN (T) ESTÉRIL (mcb) R.D. 

AÑOS 1 AL 5 1.219.500 7.536.510 6,18 

AÑOS 6 AL 10 2.687.815 18.949.096 7,05 

AÑOS 11 AL 15 2.565.485 17.932.740 6,99 

AÑOS 16 AL 20 2.639.205 17.656.281 6,69 

AÑOS 21 AL 25 2.670.305 18.425.105 6,90 

AÑOS 26 AL 30 2.666.233 17.837.099 6,69 

AÑOS 31 AL 35 2.548.781 17.815.979 6,99 

AÑOS 36 AL 40 2.629.245 19.140.904 7,28 

AÑOS 41 AL 47 2.630.947 20.810.791 7,91 

TOTAL 22.257.516 156.104.504 6,96 

Tabla 3.5. Producción Estimada según Períodos Quinquenales 

 

 

AÑO CARBÓN (T) 
ESTÉRIL 
(mcb) 

R.D. 

1 116.000 818.960 7,06 

2 209.500 1.340.800 6,40 

3 295.000 1.805.400 6,12 

4 297.000 1.722.600 5,80 

5 302.000 1.670.060 5,53 

TOTAL 1.219.500 7.357.820 6,18 

Tabla 3.6. Producción Estimada para los 5 Primeros Años 
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3.7 MAQUINARIA Y EQUIPOS 

El proceso de selección del equipo está estrechamente ligado con el 
planeamiento minero, por lo cual se convierte en un proceso iterativo que consta de 
los siguientes pasos: 

 
 Definida la geometría final del pit y el volumen máximo de 

producción se escoge un tamaño de equipo. 
 

 Este a su vez determina la altura de bancos con la cual se realiza el 
planeamiento. 

 

 Se definen los volúmenes tanto de estéril como de carbón para los 
diferentes períodos así como el estado de la mina al final de estos. 
 

 Se describen las rutas en las cuales se mueven los volúmenes 
anteriores, indicando las distancias, las resistencias a la rodadura, las 
pendientes y las velocidades límites para cada uno de los tramos. 
 

 Se determinan los costos de posesión y operación de diferentes 
equipos de movimiento de tierra como: tractores, palas, camiones, 
motoniveladoras, equipos de riego y equipos de perforación. 
 

 Se efectúa una simulación, con base en los costos unitarios por hora, 
teniendo en cuenta: el estado de la vía, la diferencia de nivel, las 
pendientes, las distancias entre pit y vertedero, la disponibilidad 
mecánica del equipo, el uso de la disponibilidad, la eficiencia de 
operación, los factores de llenado, el número de pases, la modulación 
de la operación etc. 
 

 Como resultado de la simulación se obtienen los módulos que 
cumplen con el movimiento de los volúmenes de estéril y carbón y 
los costos de mover un metro cúbico “in situ” hasta su disposición 
final, para las diferentes rutas. 
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3.7.1 Relación de los equipos mineros 

La relación del equipo a utilizar durante los primeros 5 años de vida del 
proyecto se muestra en la Tabla 3.8. 

 

 

TIPO CLASE nº 

Retroexcavadora CAT 390 1 

Retroexcavadora HIT ZX 350 1 

Dumper CAT 773 3 

Camiones Carbón 3 ejes doble troque 3 

Bulldocer D10 1 

Motoniveladadora 16 M 1 

Cuba riego TRACTOR 1 

Clasif. Carbón Criba maximus 1 

Bomba 
 

1 

Generador   1 

Cuba de Gasoil 
 

1 

Camion Taller   1 

Camión Grua 
 

1 

Torres de luz   2 

Generador (Taller) 
 

1 

Todo terrenos   9 

Tabla 3.7. Relación de Equipos Mineros 
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3.7.2 Descripción de las operaciones mineras 

Las labores mineras a efectuar se describen abajo y se muestran de manera 
esquemática en la Figura 3.1. 

Figura 3.1. Representación de Labores Mineras 

 

 Desmonte y limpieza del área: 

Se prepara la zona a explotar removiendo con tractores la vegetación 
del terreno.  En esta actividad se siguen los parámetros técnicos 
recomendados por la C.V.S. 

 Remoción y transporte de la capa vegetal: 

La capa fértil del terreno es recogida y apilada con bulldozer, 
posteriormente se transporta hasta un acopio definido para este propósito, 
a la espera de su posterior uso en la recuperación ambiental de los 
vertederos del estéril. 
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 Remoción y transporte del estéril: 

La extracción del estéril de superficie (overburden) y el estéril entre 
mantos (interburden) se efectúa de acuerdo con la siguiente secuencia: 

Arranque: el estudio de exploración geológica indica que las rocas y sus 
porcentajes que componen el depósito de La Escondida son: limolitas y arcillolitas 
(70%), areniscas friable (20%),  y carbón (10%). Lo anterior indica que el 80%  del 
material estéril es manejable con bulldozer – pala - camión y el 20%  con sustancia 
explosiva con los módulos pala-camión. Geocosta Ltda. y Carbones del Sinú, teniendo 
en cuenta que la única entidad autorizada para el suministro y la fabricación de 
explosivos es INDUMIL, admite que los ensayos efectuados se basan en los productos 
disponibles para ser suministrados, no teniendo en este aspecto mayor flexibilidad en 
los requerimientos técnicos para estas labores. 

Los elementos más comunes y con los que se piensa efectuar los ensayos son: 

 
 ANFO: preparado en las instalaciones  de INDUMIL, el cual se utilizará 

para todas las áreas libres de humedad. 

 EMULSIÓN: preparado en las instalaciones  de INDUMIL, en las 
mismas condiciones y se usará en las áreas con presencia de agua en 
los barrenos. 

 BOOSTER: utilizado como iniciador de fondo para la voladura. 

 Detonadores de fondo NONEL de 9 metros. 

 Conectores de superficies unidireccionales de 6.5 metros. 

 Fulminantes #8 

 Mecha de seguridad. 

 Retardos de superficie: serán colocados entre líneas de barrenos para 
ocasionar un ligero retardo entre líneas (35 milisegundos) y reducir la 
onda sísmica producida por la voladura. 

 

Los parámetros técnicos definidos para el diseño del esquema de perforación, 
se describen a continuación: 

 

Diámetro de Perforación:    = 6 ¾ Pulg. 

Espaciamiento entre líneas de Perforación:  = 5.2 m. 

Espaciamiento entre Barrenos:   = 6.0 m. 

Profundidad del Barreno:    = 8.6 m. 

Área de influencia por barreno:   = 31.25 m2 

Volumen de influencia por barreno:   = 235.97 m3 

Factor de potencia     = 540 gr./m3 

Longitud del retacado:    = 3.8 metros. 

Distribución de Energía     = 50%. 
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Sobreperforación     = 1 metro. 

Longitud de carga      = 4.8 metro. 

Densidad de carga     = 26.54 Kg/m. 

Peso de carga      = 128.11 Kg. 

Factor de rigidez     = 1.46 

 

En la Figura 3.2.  se presenta diagrama ilustrativo de una red de voladura. 

 

CARA LIBRE

MANTO DE CARBON

6 m

6
 m

6 m

6 m

6
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5
,2

 m

 

Figura 3.2. Diagrama Ilustrativo de una Red de Voladura 

Cargue: el material estéril se cargará por medio de palas hidráulicas con 
capacidad en el cucharón de 7.0 m3  y de 10.5 m3. 

 

Transporte: la empresa piensa transportar el material estéril con camiones de 
50 y 100 toneladas, los cuales se combinan con las palas para lograr cargarlo con un 
número de pases entre 4 y 6.Con este equipo se acarrea el estéril del frente de 
operación hasta los vertederos, utilizando durante la vida del proyecto múltiples rutas. 

 Extracción y Transporte del carbón: 

La remoción del estéril en bancos ordenados permite destapar los 
mantos de carbón pudiéndose apreciar la inclinación de los mismos. 
Posteriormente, utilizando tractores pequeños, se procede al raspado 
superficial para dejar limpio el manto antes de iniciar la extracción por 
medio de retroexcavadoras de 1.0 - 2.0 m3 las cuales cargarán el mineral en 
volquetas de capacidad entre 12 y 20 toneladas. 

Si se presentan intercalaciones, estas se extraen selectivamente para no 
contaminar el carbón. 
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 Clasificación y Acopio de Carbón: 

El producto extraído de la mina será transportado por camiones hasta el 
centro de procesamiento, pesado en la báscula de recepción con fines de 
control y registro de las cantidades de material recibido y procesado con un 
sistema de clasificación consistente en una tolva de 50 toneladas de 
capacidad que alimenta una banda de 36” y una longitud de 22 metros entre 
ejes de tambores, la cual por intermedio de un chute alimentará una 
zaranda de 16 toneladas de capacidad, movida por un motor de 25 HP, la 
cual separa partículas mayores de 50 centímetros que irán a alimentar un 
molino  de 150 toneladas/hora.  

Las partículas menores de 50 centímetros caerán directamente a una 
banda de 48” que se unirá con la descarga del molino para pasar por 
intermedio de un chute a una banda de 36” y de 35 metros de longitud, la 
cual alimentará un apilador radial para obtener una pila de 15.000 
toneladas. De dicha pila se cargarán los camiones de 40 toneladas, con un 
cargador 980C, que llevarán el carbón hasta el puerto. El control del carbón 
despachado se hará por medio de una báscula electrónica de 100 toneladas. 

Como fue mencionado en el capítulo de mercados, la mayoría del 
carbón tendrá un tamaño 0*50mm con destino a la generación de energía 
eléctrica.  Este será producido en la totalidad por la trituradora y 
complementado con los finos del sistema de clasificación.  

Toda la zona de acopio de carbón y el sistema de bandas será provista 
con aspersores de agua para control de polvo. Se tiene también 
contemplado un sistema de control de calidad permanente para la toma de 
muestras de carbón en pilas y bandas. Ver Anexo 7  Planta de sistema de 
trituración y beneficio del carbón y  presupuesto. 

 

 Sistema de control de emisiones:  

Consta de un sistema de bombas que suministrarán agua de un 
reservorio alimentado con un pozo, el reservorio es de 8.000 m3 de 
capacidad, y envía el agua mediante un sistema de tuberías a los diferentes 
puntos de transferencia de las bandas donde un sistema de aspersores 
micronizarán el agua creando una nube vaporizada que colecta las partículas 
finas de carbón emitida en las transferencias y las decanta nuevamente a la 
cama de material transportado. 

 

 Sistema eléctrico:  

Se construirá una subestación eléctrica para la instalación de los 
sistemas de potencia y control del centro de acopio, igualmente se 
dispondrá de una planta eléctrica con capacidad suficiente para generación 
de energía en situaciones de emergencia, por falta de disponibilidad de 
suministro de energía del sistema eléctrico público de la zona. 
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 Básculas de pesaje:  

Se instalará una báscula camionera con capacidad de 50 toneladas para 
registrar el peso bruto y neto de los camiones de transporte, tanto de la 
mina como del despacho a los diferentes centros de consumo con la 
finalidad de registrar los volúmenes de material recibido y despachado en el 
centro de acopio. 
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4 SECTOR, PRODUCTO Y MERCADO 

4.1 GENERALIDADES DEL SECTOR 

Existen tres aspectos claves a tener en cuenta a la hora de estudiar el mercado 
del carbón térmico: 

a. Los altos precios del petróleo y su inestabilidad geopolítica. 
 

b. La necesidad de contar con diversas fuentes junto con altísimo 
crecimiento económico de China e India. 
 

c. El afán por el cumplimiento de las metas de reducción de emisiones 
nocivas a la atmósfera, lo cual ha dado origen a la renovación de la 
tecnología del parque térmico. 

De manera general se marcará que existen tres grandes mercado de carbón: el 
asiático, el europeo y el estadounidense. El primero es abastecido esencialmente por 
Australia, Indonesia, Canadá, Sudáfrica y China, mientras que el segundo lo es por 
Sudáfrica, Colombia, Australia, Estados Unidos, Polonia y Rusia. En ocasiones, el 
mercado estadounidense se autoabastece, dado que dispone de reservas y que cuenta 
con factores importantes como la calidad e infraestructura. 

El carbón se transporta por vía carretera, ferroviaria o fluvial desde las minas 
hasta los puertos de embarque y desde allí se envía a cerca de 200 puertos dedicados a 
esta actividad, siendo los principales aquellos conocidos como ARA (Ámsterdam, 
Róterdam y Antwerp), principal puerta de entrada del carbón a Europa. Otros puertos 
de embarque de carbón son los de Glandstone, Queensland en Australia, Richards Bay 
en Sudáfrica, Qinhuangdo en China y Puerto Bolívar en Colombia, entre otros.7 

El carbón puede ser negociado mediante contratos de largo plazo para períodos 
hasta de cinco años o contratos de corto plazo, surgidos a principios de la década de 
los noventa, cuya negociación suele ser flexible dado al precio, el cual está controlado 
por variables tales como: relación entre oferta y demanda, tipo de carbón, calidad, 
cantidad y costos de transporte hasta el puerto de embarque.  

4.2 CONSUMO MUNDIAL DE CARBÓN TÉRMICO 

El consumo de carbón térmico, requerido principalmente en la generación 
eléctrica, alcanzó 5.437 Mt en 2010, con un crecimiento del 145,83% respecto a 1980. 
China concentró en el 2010 el 51,80% del consumo, seguido por Estados Unidos 
(16,12%), India (10,33%), Sudáfrica (3,38%), Japón (2,37%), Rusia (1,84%), Corea 
(1,68%), Polonia (1,33%), Australia (1,13%) y el resto de países (10,04%).8 

 

 

 

 

                                                      
7
 Fuente: Unidad de Planificación Minera del Ministerio de Minas y Energía de Colombia 

8
 Fuente: Statistical Review of World Energy Full Report, British Pretoleum Company 
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Figura 4.1. Demanda Mundial de Carbón 

 

 

4.3 PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CARBÓN 

En los últimos 30 años la producción de carbón ha mostrado una dinámica 
creciente, representada por una variación del 121,23% en el período 1980-2010. Al 
pasar de 2.796,11 a 6.185,85 Mt, sobrepasando los 6.000 Mt en el año 2010. 

Los principales productores de carbón a nivel mundial son: China, Estados 
Unidos, India, Australia, Sudáfrica, Rusia Indonesia y Kazajistán, con producciones 
anuales superiores a los 100 Mt, lo cuales aportan cerca del 93,22 % de la producción 
mundial. Polonia, Colombia, Ucrania y Canadá presentan producciones anuales entre 
los 34 a 77 Mt. Colombia es el décimo productor mundial de carbón, con 74,35 Mt.9 

 

                                                      
9
 Fuente: IEA Statistics, Coal Information 
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Figura 4.2. Histórico Producción Mundial Carbón 

4.4 PRODUCTO 

El principal producto que se oferta es el carbón objeto de la licencia que tiene 
las siguientes características: 

 
 HUMEDAD EQUILIBRIO: 14,9% 
 CENIZAS: 9,2 % 
 MATERIAL VOLATIL: 37,6% 
 CARBONO FIJO: 38,3% 
 AZUFRE: 1,4% 
 PODER CALORÍFICO: 5.230 Cal/gr (9.420 Btu/libra) 
 COMPOSICIÓN DE LAS CENIZAS: 

o SiO2: 29,4% 
o K2O: 0,5% 
o P2O5: 0,4% 
o Al2O3: 20,7% 
o CaO: 10,0% 
o SO3: 15,3% 
o Fe2O3: 13,1% 
o MgO: 4,5% 
o Na2O: 4,5% 
o TiO2: 0,5% 
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Estos valores corresponden a los del carbón “in situ”. La calidad final será igual 
a la calidad “in situ” más un porcentaje de roca agregada: 5 cm de techo, 5 cm de muro 
más 5 cm de pérdida en explotación. Así las calidades en dilución son las siguientes: 

 
 HUMEDAD EQUILIBRIO: 15% 

 CENIZAS: 17 % 

 MATERIAL VOLATIL: 34,5% 

 CARBONO FIJO: 34,6% 

 AZUFRE: 1,5% 

No sólo es carbón lo que puede ofrecer la Empresa, si no, una operación 
segura, respetando los acuerdos medioambientales adquiridos, en colaboración con 
las comunidades locales y haciendo partícipe, a la Empresa, de un plan de acción social 
para la formación y especialización de los habitantes de esta zona deprimida de la 
República de Colombia. 

Otro aspecto importante es que la empresa cuenta con los suficientes medios 
económicos, financieros, técnicos y humanos para garantizar un suministro de carbón 
mínimo a la Central, lo que espera que sirva para obtener acuerdos de suministro a 
largo plazo que garanticen la inversión. 

4.5 OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 

Tal como se viene viendo hay un aumento paulatino y constante de la demanda 
de carbón a nivel mundial. Así que todo proyecto que cuente con las correspondientes 
licencias ambientales, que esté al día administrativamente hablando y que cuente con 
la titularidad de los predios donde se va a desarrollar el mismo debería ser objeto de 
estudio. Si dentro de este estudio se llega a unos precios de producción que estén por 
debajo de los precios FOB del carbón sería un proyecto viable y por lo tanto debería 
plantearse la explotación del mismo. 

La oportunidad real de negocio de este proyecto es el proyecto Gecelca 3.0. El 
proyecto acaba de terminará su construcción en Diciembre de 2014 y cuando esté en 
plena producción se tiene estimado un consumo de unas 700.000 t/año de carbón de 
la misma cuenca. Debido a la proximidad entre la Central y el área de explotación, 
aproximadamente 15 km, hace que se pueda hacer un ahorro importante en las 
labores de transporte del mineral desde boca mina hasta el patio de carbones de la 
central.  

Las principales características técnicas de la central Gecelca 3.0 son las 
siguientes: 

 Capacidad: 1 grupo de 164 kW. 
 Factor de potencia: 0,85. 
 Tipo de carbón: Sub-Bituminoso con un poder calorífico de 7.174 

BTU/lib. 
 Consumo térmico específico: 9.496 BTU/lib. 
 Tipo de Caldera: Lecho Fluidizado.10 

                                                      
10

 Fuente: http://www.gecelca.com.co/gecelca3/ 

http://www.gecelca.com.co/gecelca3/
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La principal característica de esta central es la caldera de lecho fluidizado que 
permite una mayor flexibilidad en el uso del combustible; están especialmente 
diseñadas para la quema de carbones de mala calidad, biomasa, basura… 

El lecho normalmente está compuesto por el combustible en pedazos (2% al 5% 
en peso), cenizas, caliza y material adicional (constituye el lecho propiamente dicho) y 
el aire que se inyecta para la combustión. 

Tal como se podría suponer se construye una central de este tipo para quemar 
carbones de las características de la cuenca en la que se localiza el proyecto. 

4.6 PUNTOS FUERTES Y VENTAJAS 

Tal como se viene desarrollando la principal ventaja son la proximidad a la 
central térmica, lo que rebaja mucho el precio del transporte. Aun así se enumerarán 
las siguientes ventajas: 

 
 Proyecto al día en cuento a trámites medioambientales. 

 
 Proyecto socializado con las comunidades indígenas. 

 
 Disponibilidad de equipos para empezar la producción. 

 
 Amplia experiencia en la minería del carbón a cielo abierto. Más de 50 

años operando en la misma mina de carbón. 
 

 A la propiedad de la central no le interesa el negocio de la minería y 
prefiere tener suministradores a convertirse en operador minero. 
 

 La competencia de la zona carece de medios técnicos y económicos 
como para garantizar un suministro continuo de carbón a la Térmica. 
 

 Existe otra mina propiedad de cementos Argos pero que la utiliza para 
su abastecimiento. 

 

4.7 ALCANCE 

La llave de este proyecto es el conseguir un acuerdo de suministro a largo plazo 
con la central térmica. Esto permitirá el establecimiento de la compañía; una vez 
establecida se podría ir aumentando la producción con el fin de tener un pequeño 
stock para garantizar el suministro de mineral y explotar otras opciones de venta cómo 
podrían ser otras térmicas o cementeras de país; incluso se podría llegar a plantear la 
exportación de carbón. 
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4.8 POTENCIALES CLIENTES 

Dentro de este apartado se pueden mencionar las principales centrales 
térmicas de carbón que se encuentran relativamente cerca de la localización de 
proyecto, así como otras industrias dentro del país que necesitan mineral de carbón 
para sus procesos, como puede ser la mina de Cerro Matoso, que tiene una caldera de 
carbón para la producción de la energía necesaria para la metalurgia de níquel, las 
distintas cementeras para la producción del clinker…. 

Se van a detallar a continuación las características de cada uno de los 
potenciales mercados dentro del país: 

4.8.1 Industria Cementera 

El mercado del cemento en Colombia está dividido entre 3 empresas que 
poseen las 16 cementeras más importantes del país. Cada grupo tiene las siguientes 
características: 

 ARGOS: 
 Tiene 11 plantas en Colombia (Características de cada una 

en el Anexo 1). 
 Localizadas en el sector Centro y Norte de Colombia. 
 Capacidad instalada de 13,3 millones t/año. 

 CEMEX: 
 4 plantas en el país (Características de cada una en el 

Anexo 2). 
 Segundo grupo cementero localizado en Centro-Sur de 

Colombia. 
 Capacidad instalada de 4,8 millones t/año. 

 HOLCIM: 
 Sólo 1 planta en Colombia. (Anexo 3) 
 Capacidad instalada 1,8 millones de t/año. 

4.8.2 Producción Termoeléctrica de Carbón 

De toda la producción del carbón termoeléctrico de Colombia el 95% se exporta 
y sólo el 5% se utiliza para la demanda interna; dentro de este porcentaje el 35% se 
usa para la producción eléctrica, el resto se usa para otros usos industriales. 

Es un país con un alto potencial hidroeléctrico y su mix energético está 
apostando ahora por centrales térmicas de gas. En este momento existen algunos 
proyectos con calderas de lecho fluidizado para aprovechar carbones de calidades 
perores que no cumplen los criterios para comercializarlo en el mercado internacional. 

Las principales empresas y entes dedicados al sector eléctrico son las 
siguientes: 

 Energía Eléctrica de Bogotá (EEB) cuyo inversor principal Endesa. 
 

 Grupo de Centrales Eléctricas del Norte de Santander. 
 

 Electrificadora de Boyacá. 
 

 Instituto de Fomento Industrial (IFI). 
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 Financiera Eléctrica Nacional (FEN). 

Las centrales térmicas de carbón del país se distribuyen sobre todo en las 
cuencas de Guajira, Cesar, Norte de Santander, Santander y Valle del Cauca. Cada una 
de estas está diseñada para la quema de carbones de la zona y sólo Termoguajira está 
diseñada para la posible conversión a Ciclo Combinado. 

Las centrales térmicas de carbón existentes en el país son las siguientes: 

 
 Termoguajira Coal Power Plant. 

 
 Termotasajero Coal Power Plant. 

 
 Termopaipa Coal Power Plant. 

 
 Zipa Coal Power Plant. 

 
 Geocelca 3 Coal Power Plant. 

En las siguientes figuras  se pueden ver la localización de cada una de ellas. 
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Figura 4.3. Principales Cementeras Argos 
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Figura 4.4. Principales Plantas Cementeras de Cemex 
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Figura 4.5. Principales Centrales Térmicas 
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5 COMPETENCIA 

5.1 Competencia 

Dentro del sector de la operación minera no existe una gran competencia, 
localizándose esta en unas pocas empresas que disponen de la maquinaria necesaria para 
llevar a cabo esta labor. Así que, por norma general la grandes empresas mineras 
prefieren hacer su inversión en maquinaria, no siendo habitual que se llevan a cabo 
operaciones de outsourcing. Sin embargo, en los últimos tiempos, debido al alto grado de 
especialización que han llegado a tener las empresas especializadas en aplicar la técnica 
minera, cada vez son más las multinacionales que se plantean este tipo de alternativas a 
la compra directa de equipos de minería. 

Con esta situación, se da una característica muy particular, es un sector muy fiel: 
es muy difícil que una empresa que se haya decidido por un operador minero lo cambie; 
el problema es que es muy difícil establecer el contacto y la lucha de precios es muy dura, 
por lo que se tienen que tener muy bien medidas todas las variables del proyecto. 

Las características comunes de las empresas dedicadas al sector de la operación 
minera son las siguientes: 

 Un alto grado de especialización: en contraposición con lo que pasa con las 
grandes empresas mineras en cuento a la aplicación de la técnica minera. 
 

 Gran inversión en maquinaria: son equipos de un alto coste y unos 
elevados precios de transporte. 
 

 Efecto experiencia: tiene un gran peso a la hora de la toma de decisiones la 
experiencia en campo, ya que es una de las principales ventajas 
competitivas: el poder ver el futuro problema donde otros no lo ven. 
 

 Pocas empresas de difícil deslocalización de las ya instaladas. 

5.2 Principales Competidores 

Los principales competidores que se pueden encontrar para la venta de carbón a 
la central térmica de Gecelca 3.0 son: 

 Cementos Argos 
 

 Ruiforco 
 

 La propia Gecelca con su concesión minera 
 

 Pequeñas empresas locales 

 

Se ha realizado un estudio de la competencia a través de una matriz de 
posicionamiento donde se han representado el posible precio de venta de carbón a la 
central térmica así como las garantía de suministro que pueden ofrecer los competidores. 
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Figura 5.1. Matriz de Posicionamiento 

5.3 Análisis de Competencia 

Así mismo también se ha realizado el siguiente cuadro donde se analizan a los 
principales competidores: 

 

PRINCIPALES COMPETIDORES 

EMPRESA PUNTOS DÉBILES PUNTOS FUERTES 

Cementos 

Argos 

 Explotación para servir a sus 
cementeras 

 No es un servicio prioritario 
 Mala ejecución operación 

 Explotación ya en operación 
 Puede reducir costes con un 

operador 
 Opción de ampliar el negocio 

Ruiforco 

 No cuenta con licencia 
ambiental 

 Solo dispone de la licencia de 
exploración 

 No tiene maquinaria ni 
operador minero 

 Empresario local que cuenta con el 
apoyo de comunidades indígenas 

 Es la concesión más grande con 
mayores reservas 

Gecelca 

 No es operador minero 
 No le interesa el negocio de la 

minería 
 Inversión muy grande en la 

construcción de la central 

 Puede producir a coste más bajo. 
No beneficio industrial 

 No depende de terceros en su 
negocio 

 Poder de negociación en los precios 

Empresas 

Locales 

 No disponen de los medios 
materiales ni financieros 

 Explotan en carbón superficial 
 Minería ilegal en muchos 

casos 

 Pueden vender a precios muy bajos 
y desestabilizar el mercado 

 Apoyo de las comunidades locales 
 Impacto social al ser su medio de 

vida 

Tabla 5.1. Cuadro Análisis Principales Competidores 
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6 PLAN DE MARKETING 

6.1 Introducción 

El sector de la minería en general y el del carbón en particular no se caracteriza 
por hacer una inversión en marketing, ni contemplar este apartado en sus planes de 
negocio. No obstante, dentro de este plan de negocio se va tener en cuenta por los 
siguientes motivos: 

 
 Puede ser una ventaja competitiva, ya que la competencia no usará esta 

herramienta y se obtendrá un mejor posicionamiento de la empresa. 
 

 La campaña de marketing también tiene que ir dirigida a las comunidades 
afectadas. Comunicando aquellas acciones que se lleven a cabo y 
demostrar que están ante una empresa socialmente responsable. 
 

 Se debe hacer hincapié en dicha campaña en que se cumplen con todos los 
requisitos medioambientales y que, aunque es inevitable la afección al 
medio, se ponen todas las medidas técnicamente disponibles para paliar 
sus consecuencias. 

 

6.2 D.A.F.O. 

 

D.A.F.O. 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

 Se debe llevar a cabo un proceso de 
importación de maquinaria 

 Se debe constituir toda una 
organización empresarial 

 Se tardarán 3 meses en el 
acondicionamiento del terreno 

 Amplia experiencia en el sector del 
carbón 

 Disponibilidad de maquinaria para 
minería 

 Concesión con todos los permisos y 
licencias medioambientales 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 Restricciones a la importación de 
maquinaria (Plan Vallejo o Ley de 
Maquinaria Amarilla) 

 Normativa medioambiental más 
exigente con las centrales térmicas 

 La central explote su propia 
concesión 

 

 Aumento de la demanda mundial de 
Carbón 

 Aumento de la actividad industrial en 
Colombia con su correspondiente 
demanda energética 

 Proximidad al puerto de Tolú, de 
exportación de graneles 

Tabla 6.1. Análisis D.A.F.O. 
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6.3 Política de Producto 

Leon Coal S.A.S. no solo vende carbón, si no que vende la energía del futuro del 
departamento de Córdoba. Esto no solo significa que se extrae carbón para vender a 
Gecelca 3.0; si no que lo extrae cumpliendo con los más altos estándares seguridad 
industrial, seguridad medioambiental, seguridad en el suministro y calidad del producto. 

Cada tonelada de carbón extraída, significa que se crea una oportunidad de 
formación y desarrollo para las comunidades afectadas por el área de influencia del 
proyecto. A través de los acuerdos de socialización con estas comunidades se ha llegado 
al compromiso de emplear un tanto por ciento de habitantes de la zona, con su 
correspondiente plan de formación, desarrollo de escuelas con una formación de calidad 
y de promoción de los equipos deportivos de la zona. 

Así pues la política del producto va orientada en las siguientes líneas: 

 
a. Plan de formación en el puesto de trabajo. Con sus correspondientes 

secciones de seguridad industrial y medioambiental. 

 

b. Plan de formación de las comunidades. Apoyo de las escuelas locales con 

material didáctico. Así mismo incentivos económicos para el traslado de un 

profesorado de calidad a la zona e incluso apoyo por el personal técnico del 

proyecto. 

 

c. Plan de promoción de equipos deportivos locales. Apoyo con material e 

instalaciones para desarrollar las actividades deportivas. 

 

d. Controles aleatorios de calidad del carbón. Con el fin de garantizar la 

homogeneidad del producto vendido. Esto se hace tomando una muestra de 

cada camión que sale de las instalaciones cargado y analizándola en el 

laboratorio propio. 

En este mercado, el producto es prácticamente el mismo. Lo único que se difiere 
es en la responsabilidad social y medioambiental de la empresa. Así pues, la política de 
nuestro producto se centrará en fomentar las buenas praxis profesionales. 

6.4 Política de Precios 

Se deben tener en cuenta diferentes factores a la hora de fijar la política de 
precios. Por ellos se ha realizado una hoja Excel con el fin de simular todas las posibles 
variables del proyecto: 

 
 Los precios del gasoil, personal, mantenimiento, movilizaciones, 

desmovilizaciones… 
 

 Las cantidades de estéril y mineral a mover (ratio). Cómo la modificación 
de este nos influye en los costes de movimiento de estéril. 
 

 Para saber dónde estaría el punto de equilibrio se ha mantenido el precio 
de venta estable. Se pude hacer una simulación variando este valor en la 
hoja Excel. 
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6.5 Garantía en el Suministro 

Se debe hacer mención especial en la campaña de marketing a la calidad del 
carbón suministrado. Con este fin se deben tomar muestras de cada camión que salga 
con destino a la térmica y además cada 10.000 t vendidas se debe mandar una muestra 
representativa a un laboratorio acreditado, en este caso ALS Minerals, para que hagan el 
preceptivo contraanálisis y mandar los resultados con un informe de las actuaciones al 
cliente (mensualmente). 

6.6 Política de Descuentos 

Se puede estudiar, el proponer ciertos descuentos sobre la cantidad demandada. 
Siguiendo con el estudio geológico, entre ratio 6 y 7 se podrían llegar a sacar entre 25.000 
t y 30.000 t al mes de carbón. Según la estimación que se han comentado anteriormente 
con estas cantidades se estarían rondando los 500.000 € de beneficios mensuales, con lo 
que se podría analizar un descuento en función de la cantidad demandada y del plazo de 
suministro que se quiera firmar con el cliente. 

De todas formas resulta muy difícil llegar a esas producciones al comienzo de la 
explotación. Donde, seguramente, los ratios serán mayores. No será hasta el segundo año 
cuando estos se rebajen a términos más razonables, compensando así a los ratios más 
altos del primer período. 

Por este motivo no será hasta el tercer año de explotación, cuando se pueda 
empezar a plantear los descuentos por cantidades y plazos de suministro. 

6.7 Estrategia de Comunicación 

Es muy importante realizar una buena campaña de comunicación en esta clase de 
proyectos por los siguientes motivos: 

 
 Intervienen diferentes Entes regionales los cuales se tienen que tener en 

cuenta a la hora de socializar el proyecto. 
 

 El proyecto afecta a comunidades donde los modernos sistemas de 
telecomunicación no han llegado todavía, por lo que para evitar la 
desconfianza que provocaría una empresa foránea, es necesario realizar 
una campaña de comunicación “in situ”. 
 

 Con el fin de mantener unas buenas relaciones con las autoridades 
competentes, es necesario tener una buena comunicación con la 
administración. 

La estrategia de comunicación se basará en las pautas: 

 
 Entrega “en persona” al Ministerio de Minas, delegación de Medellín, los 

formatos básicos mineros exigidos por la ley de minas de la República de 
Colombia, donde además se explicarán las actuaciones realizadas en el mes 
en curso. 
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 Reuniones trimestrales con el comité de las comunidades indígenas, donde 
se analizarán las necesidades y se evaluarán la efectividad de los 
programas en curso. 
 

 Patrocinio de los equipos locales, con logos en camisitas. 
 

 Construcción de un Polideportivo con el nombre de la Compañía. 
 

 Revista LEON COAL S.A.S.: se plantea la realización de una revista de la 
compañía donde se expliquen las actuaciones de socialización, 
medioambientales, algún artículo técnico escrito por personal de la 
explotación… esta revista se enviará con carácter periódico a los clientes, 
empresas colaboradoras y contactos que se puedan convertir en posibles 
clientes. 
 

 Tablón de anuncios en las comunidades aledañas al proyecto donde se 
pondrán anuncios sobre aquellas actuaciones que afecten a dichas 
corporaciones. 
 

 Anuncios en revistas del sector, como el Mining Journal o el Mining 
Magazine. 
 

 Una vez llegado al tercer año de explotación, se vea ya la forma de la corta 
y todas las instalaciones esté en funcionamiento se intentará que, Mining 
Magazine, como revista líder del sector realice un reportaje sobre la 
explotación y las labores llevadas a cabo en la misma. Tanto de aspecto 
técnico como social y medioambiental. 

De manera complementaria se tienen planteadas una serie de visitas guiadas a la 
explotación. Tanto de clientes, como de instituciones y entes; a través de estas jornadas 
de puertas abiertas se pretende enseñar a una compañía totalmente transparente y que 
no tiene nada que ocultar. 

Una vez formados e integrados a la vida de la mina al personal local e indígena se 
plantean una serie de visitas de los familiares a los centros de trabajo. Estas campañas 
persiguen familiarizar a la gente con la operación minera socialmente responsable, 
además de animar a las personas más jóvenes a formarse debidamente para labrarse una 
buena salida profesional. 

6.8 Estrategia de Penetración en el Mercado 

Durante los tres primeros años del proyecto, la publicidad se basará sobre todo en 
las comunidades locales y en el principal cliente, Gecelca 3.0. Los esfuerzos deben estar 
centrados en demostrar que, aunque el producto es el mismo que cualquier otro 
operador minero, el nuestro lleva el valor añadido de la labor social y medioambiental 
desarrollada conjuntamente. Tal como se ha explicado anteriormente. 

Una vez alcanzado este objetivo se llevará a cabo una campaña de penetración en 
el Mercado con el fin de captar aquellos potenciales clientes que ya se han citado con 
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anterioridad: otras centrales térmicas, cementeras, Cerro Matoso… Para llevar a cabo 
este cometido se plantea la siguiente estrategia: 

 
 Preparación de un Stand en la feria anual de Energía y Minería. Está se 

celebrará en el Centro de Convenciones Julio Cesar Turbay Ayala de 
Cartagena de Indias. 

 Diversos catálogos de empresa, llaves USB con el catálogo de empresa, 
bolígrafos… para llevar a la feria. 

 Carteles con el eslogan de la compañía: “GEOCOSTA LDTA.., EL CARBÓN 
RESPONSABLE”. 

 Estudio a través de las páginas oficiales de diversos proyectos donde se 
puede abrir mercado. 

Para llevar a cabo el último punto de la estrategia de Penetración de Mercado se 
ha realizado el siguiente procedimiento para el estudio y localización de futuros clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.2. Procedimiento de Estudio de Futuros Clientes 

 

 

 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 54 

 

 

7 PLAN DE VENTAS 

7.1 Estrategia de ventas 

La estrategia de ventas se basará en: 

 
a. Concepto Operativo: 

Los contactos serán obtenidos y convertidos en citas por el Dpto. Comercial 
siguiendo el procedimiento indicado en la Figura 6.2. Como realmente no 
serán un gran número de contratos los que se tengan que firmar el 
departamento comercial no estará formado por un extenso número de 
profesionales. Será necesario un Técnico Comercial Senior y uno Junior 
para llevar a cabo esta función. 
 

b. Estrategia de captación de nuevos clientes 
Resulta clave en este caso el seguimiento del procedimiento mostrado 
(Figura 6.2). El Departamento Comercial debe hacer un estudio detallado 
de aquellos proyectos donde se pueda vender el mineral y tener en cuenta 
factores como: el estado administrativo del proyecto, distancia al punto de 
entrega, cantidad que se pueda vender en función de la capacidad de la 
mina en ese momento y de los contratos subscritos… 
De cara a la captación de los que cumplan las premisas anteriores, habría 
que primeramente presentar el carbón y todos los certificados de calidad 
del mismo (todos ellos auditados por un laboratorio de prestigio 
internacional como ALS Minerals). Así también explicar cuáles son los 
procedimientos de control de la calidad del mismo en la boca mina. 
Si la visita al cliente es positiva, el siguiente paso será la de hacerle llegar la 
revista LEON COAL S.A.S. donde podrá comprobar todas aquellas 
actuaciones que aportan valor al negocio: acción social, medioambiental y 
técnica minera. 
Por último se programará una visita del cliente a la explotación para que 
pueda comprobar por sí mismo el tipo de mina y de Empresa que está 
desarrollando las operaciones. No existe mejor publicidad que las 
operaciones en sí mismo. 
 

c. Fidelización de Clientes 

En este sector, normalmente se firman contratos a largo plazo de entre 3 y 
5 años, sin embargo, ha empezado a extenderse una cierta tendencia a 
realizar contratos de 1 año e ir haciendo adendas al mismo en función de la 
variación de precios del combustible, de acero y del mineral. 

Debido a esa tendencia, es necesario llevar a cabo una labor de fidelización 
de clientes. Esta se basará en hacerles partícipes de la acción social de la 
empresa y así comprometerles con un fin más elevado que el simple 
beneficio industrial. 

Esta fidelización se hará a través de acciones sociales y de educación 
ambiental de las comunidades afectadas. A través de festejos, actividades 
deportivas y formativas. 
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7.2 Fuerza de Ventas 

 
a. Estructura: 

La fuerza de ventas estará formada inicialmente por dos técnicos 
comerciales estructurados de la siguiente manera: 
 

 Un técnico comercial senior con experiencia en el sector 
carbonero. 

 Un técnico comercial junior con elevado dominio de idiomas. 
Estas dos personas dependerán del Director de Marketing y Ventas y no se 
prevé incrementar el departamento. El motivo es el siguiente: el técnico 
comercial junio deberá tener una formación práctica continua al lado del 
técnico comercial senior, así después de tres años al lado de este 
profesional le habrán dotado de la experiencia suficiente para llevar a cabo 
el proceso de exportación del carbón, con el apoyo del departamento. 
 

b. Criterios Funcionales y Operativos 
La gestión de la fuerza de ventas se basará en: 
 

 Capacidad operativa de la explotación: se debe tener en cuenta la 
capacidad operativa de la explotación y las cantidades 
comprometidas mes a mes.  

 Calidad de la venta: se buscarán principalmente compañías 
multinacionales que ofrezcan contratos a largo plazo. En la 
situación actual se considerará como válido un contrato a un año 
con revisiones periódicas de los precios, incluyendo los mismos en 
diferentes adendas al primero. 

 Seguimiento, formación y motivación permanentes: al estar 
trabajando en un ámbito internacional y con compañías 
multinacionales resulta crucial la formación en idiomas. Además a 
tratarse de un campo muy técnico, la red comercial tiene que ser 
profesionales técnicos que además de vender el producto deben 
vender conocimiento, asesorando a los clientes sobre aquellos 
aspectos técnicos relacionados con la actividad. 

 Trabajo por objetivos (remuneración y evaluación vinculados): la 
red comercial tendrá un incentivo en función de la facturación de 
cada contrato. Inicialmente se fijará en un 1% de dicha facturación 
a repartir en forma de bono. 

 Procedimiento de evaluación: se seguirá dicho procedimiento 
(Figura 6.2) para llevar a cabo la evaluación de los proyectos que 
podrían ser futuros clientes.  
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7.3 Premisas del Plan de Ventas 

Se ha realizado un plan de ventas, año por año, con un horizonte de 5 años. Según 
los estudios técnicos realizados, cuando se llegue a este período será un momento crucial 
de la explotación y se tendrá que decidir si se invierte en maquinaria mayor, siempre que 
exista una demanda de mineral, y ampliar la mina o continuar con el sistema implantado 
y estabilizar la mina a los rangos de producción alcanzados. 

Así a la hora de realizar el plan de ventas se han tenido en cuenta las siguientes 
variables: 

 El primer cliente, que justifica la explotación, sería Gecelca 3.0. Este 
empezaría comprándonos a razón de 5.000 t mensuales. 
 

 Gecelca exigirá que se llegue a despacharle una cantidad de 10.000 t 
mensuales a partir de Mayo de 2015 (aumento producción del 50%). Esta 
cantidad se mantendrá todo el año 2016. 
 

 Una vez pasados los dos primeros años, se espera que la central entre en 
plena producción y en febrero de 2017 se tiene que haber llegado a la 
producción de 15.000 t mensuales. Finalmente se irá aumentando hasta las 
20.000 t mensuales fijadas en el contrato. 
 

 Se realizan los cálculos estimando un 10% de stock de mineral. Este es 
importante para garantizar el suministro a los clientes y utilizarlo como 
colchón entre la producción de la mina y la planta de procesado. 
 

 Política de Descuentos: 
 Descuento por Cantidad: se planta a partir de 2.500 t 

mensuales un descuento en el precio de 1.25 %. Según 
aumente la cantidad el descuento se sacará de la siguiente  
 
 
 

  
gráfica (y= 500x+2000): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 7.1. Gráfico de Descuentos por Cantidad 
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 Descuentos por NO transporte: la recogida del mineral se 

realiza en el patio de la mina se aplicará un descuento del 
11% correspondiente al transporte. 
 

 Otro de los clientes, Cerro Matoso, una vez alcanzada la producción de 
5.000 t/mes no se espera que la mantenga mucho tiempo, ya que cuando 
la central térmica esté en plena producción se espera que les venda 
energía y que vayan disminuyendo la producción. Aunque no reducirán la 
demanda, ya que lo necesitan para el proceso metalúrgico y para no 
depender de Gecelca. 
 

 La central térmica de Cartagena se encuentra actualmente parada, pero 
con la apertura de la mina en Puerto Libertador se les presenta una 
oportunidad única para reabrirla. Así que poco a poco irán aumentando la 
demanda hasta llegar a una demanda de 10.000 t mensuales de carbón. A 
Estos se les aplica el descuento por no transporte ya que el transporte se 
realizará por vía fluvial a través del siguiente itinerario: río San Jorge, Canal 
del Dique y Magdalena hasta la central térmica. 
 

 Según el plan de explotación, el primer diseño no permitiría tener una 
producción de 25.000 t mensuales. Estas se alcanzarían en el año 2017 y 
cabría la posibilidad de alcanzar puntas de 30.000 t en épocas secas. El 
crecimiento de la producción sería paulatino, a medida que se vaya 
descapotando y accediendo a los mantos de carbón. 

 

7.4 Plan de Ventas 

Siguiendo las premisas anteriores se ha realizado un plan de ventas a 5 años. A 
continuación se presenta un resumen, año por año, de las ventas esperadas. En el Anexo 
4 se puede ver el desarrollo completo del Plan de Ventas: 

 

          

  AÑO 2005   

  Producción Estimada 116,000 t   

  Producción Vendida 111,000 t   

  Ratio Ventas 0.96   

  Total Ingresos 4,878,136.07 €   

          

Tabla 7.1. Ventas Año 2015 
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  AÑO 2016   

  Producción Estimada 209,500 t   

  Producción Vendida 178,000 t   

  Ratio Ventas 0.85   

  Total Ingresos 9,067,680.05 €   

          

Tabla 7.2. Ventas Año 2016 

          

  AÑO 2017   

  Producción Estimada 295,000 t   

  Producción Vendida 249,000 t   

  Ratio Ventas 0.84   

  Total Ingresos 13,510,423.18 €   

          

Tabla 7.3. Ventas Año 2017 

          

  AÑO 2018   

  Producción Estimada 297,000 t   

  Producción Vendida 292,000 t   

  Ratio Ventas 0.98   

  Total Ingresos 17,045,850.36 €   

          

Tabla 7.4. Ventas Año 2018 

          

  AÑO 2019   

  Producción Estimada 302,000 t   

  Producción Vendida 270,000 t   

  Ratio Ventas 0.89   

  Total Ingresos 16,043,099.56 €   

          

Tabla 7.5. Ventas Año 2019 
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Figura 7.2. Evolución de Ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 60 

 

 

8 ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 

8.1 Dirección de la Empresa 

LEON COAL S.A.S.  se plantea como una empresa que funcionará 
independientemente en la República de Colombia. 

En Colombia la dirección de la empresa estará formada por el Presidente , dos 
Directores (Director General de la Empresa y el Gerente de Colombia) y un secretario 
(Director Técnico del Proyecto). 

Además, cada director de los correspondientes departamentos técnicos de la 
empresa matriz deberán estar involucrados en cada parte del proyecto. Así el 
organigrama que se plantea será matricial, detallándose en el correspondiente apartado 
el mismo. 

 

8.2 Personal Necesario para el Proyecto 

 

A continuación se presenta en forma de cuadro el personal necesario para la 
ejecución del proyecto en los primeros 5 años de vida del mismo: 

 

 

 

PERSONAL   36 10 26 

      Dirección Ofic.   10 EXPATRIADOS COLOMBIANOS 

  Dirección de Obra   1 1 0 

  Supervisores 

 

2 2 0 

  Topógrafo y ayudantes 1 1 0 

  Ing. Seguridad 

 

1   1 

  Compras 

 

1 1 0 

  Admin. oficnas, almacen 2   2 

 Marketing y ventas 2 1 1 

Taller   6 EXPATRIADOS COLOMBIANOS 

  Responsable taller   1 1 0 

  Mecánicos 

 

2   2 

  Ayudantes 

 

2   2 

  Soldadores, Electricistas  1   1 

            

Operadores   20 EXPATRIADOS COLOMBIANOS 
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  Excavadora CAT RH 90 2 2 0 

  Excavadora 35 T 1 1 0 

  Pala Cargadora CAT 980 1   1 

  Dumper CAT 773 6   6 

  Camiones 

 

3   3 

  Bulldocer D10 2   2 

  Motoniveladadora 16 M 2   2 

  Cuba riego 

 

1   1 

  Clasificadora carbón 

 

1   1 

  Báscula   1   1 

Tabla 8.1. Relación de Personal Necesario 

Se deberían tener en cuenta otros puestos como la limpieza de oficinas, seguridad 
en la mina, laboratorios de análisis de carbón… todas estas funciones se podrían 
subcontratar, el número de personas no se sabrá hasta que se comiencen con las 
operaciones. 

8.3 Organigrama 

En este apartado se va a detallar el organigrama de empresa. Tal como se ha 
adelantado la estructura del mismo será matricial, de tal forma que cada responsable de 
las áreas técnicas del proyecto deberá de reportarse con el Director del Proyecto y con el 
Director del Departamento al que pertenece. Así, aspectos que afecten directamente al 
proyecto tendrá que ser el Director del mismo el que tome las decisiones; pero para 
aspectos técnicos se deberá consultar al Director del correspondiente departamento. 

Para evitar cualquier tipo  de confusión o problema en las comunicaciones de 
empresa, toda información relativa al proyecto deberá ser comunicada al Director del 
mismo, ya sea bien en copia de los correos o pidiendo autorizaciones para consultas de 
los diferentes problemas que puedan surgir. 

El esquema del organigrama se puede consultar en el Anexo número 5 del 
presente documento. 

8.4 Condiciones de Trabajo y Remunerativas 

LEON COAL S.A.S. cree firmemente en que los recursos humanos son el recurso 
más importante con el que cuenta la empresa. Así pues todos los esfuerzos deben ir 
dirigidos a la gestión adecuada de estos recursos. 

 
a. Condiciones de trabajo: 

 Es obligatorio ser mayor de edad para trabajar en la empresa. 

 El personal de operación tendrá dos comidas dentro de las 
instalaciones de la mina. 

 Renovación de los equipos de protección individual anualmente. 
Dos dotaciones al año. 

 Taquilla en los vestuarios y dotaciones de jabones y toallas. 
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 Será requisito obligatorio superar el curso de formación en 
prevención de riesgos laborales y de medioambiente para 
trabajar dentro de la explotación. 

 El personal expatriado vivirá en un campamento construido a tal 
efecto. 

 El personal nativo dispondrá de servicio de autobuses para su 
traslado desde diferentes poblaciones hasta el centro de 
trabajo. 

 Aquel personal que necesite trasladar a su familia por motivos 
de trabajo, se le facilitará un bonus a tal efecto. 

 Existirá un plan de formación anual al cual será obligatorio 
asistir y superar con éxito para seguir trabajando en al 
Compañía. 

 El trabajo se dividirá en tres equipos de trabajo que tendrán un 
rol cada uno de 14 días de trabajo por 7 de descanso. De los 14 
de trabajo 7 serán de turno de día y 7 de noche. 

 

                                                

    L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D   

  DÍA EQUIPO A EQUIPO C EQUIPO B   

  NOCHE EQUIPO B EQUIPO A EQUIPO C   

  DESCANSO EQUIPO C EQUIPO B EQUIPO A   

                                                

Tabla 8.2. Ejemplo de Rol de Trabajo 

 El cuerpo técnico tendrá un rol de trabajo de 10 días de trabajo 
por 4 de descanso. Además al personal expatriado se le 
facilitaré el medio de transporte hasta la ciudad de Cartagena 
para el descanso. 

8.5 Condiciones remunerativas 

 
 Todo el personal que trabaje bajo la tutela de LEON COAL S.A.S. 

recibirá un salario digno y conforme a estándares del sector. 

 El personal expatriado recibirá el salario correspondiente a su 
categoría profesional en su país de origen más otro salario por 
concepto de expatriación. Este variaría entre el 1.9 y 2.1 veces 
el salario base. También se le asignará una dieta conforme al 
costo de vida de la República de Colombia. 

 Existirá primas de producción. Estas estarán basadas en la 
producción alcanzada por cada equipo dentro del mes. 

  
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 A continuación se presentan unos cuadros con el resumen de las 
medias de los salarios para el personal expatriado y para el 
nativo. En el Anexo 6 se pueden consultar las tablas a partir de 
las cuales se han calculado dichos salarios. Para el personal 
expatriado se han tomado como referencia los salarios de los 
expatriados en otros proyectos de la empresa. 
 

MEDIAS SALARIOS EXPATRIADOS 

Técnico, encargado 6,500 € 

Maquinista 5,000 € 

Tabla 8.3. Medias Salarios Expatriados 

 

MEDIAS SALARIOS NATIVOS 

Maquinista 1,500 € 

Conductor 1,000 € 

Técnico 2,500 € 

Tabla 8.4. Medias Salarios Nativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.1. Comparativa Salarios Expatriados Empresa Matriz 
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9 ASPECTOS LEGALES Y SOCIETARIOS 

9.1 Tipo de Sociedad Creada 

La sociedad denominada LEON COAL se crea bajo la modalidad Sociedades  por 
Acciones Simplificada (S.A.S.), amparada por la legislación vigente en la república de 
Colombia. 

Se ha elegido este tipo de sociedad porque presenta las siguientes ventajas: 

 
 La S.A.S. en una sociedad de capitales constituida por una o varias personas 

naturales o jurídicas que, luego de la inscripción en el registro mercantil, se 
constituye en una persona jurídica distinta de su accionista o accionistas, y 
en el cual los socios sólo serán responsables hasta el monto de sus aportes. 

 La S.A.S. da la posibilidad a los empresarios de escoger las normas 
societarias que más convenga a sus intereses, ya que se trata de una 
regulación flexible que se puede ajustar a los requerimientos de los 
empresarios. 

 El pago de los aportes puede diferirse hasta por un plazo máximo de dos 
años y no se exige una cuota o porcentaje inicial. Esto facilita su 
constitución. 

9.2 Socios 

Los propietarios de la licencia de explotación son los socios con los que se tendría 
que llegar a un acuerdo para poder constituir la sociedad Colombo-Española con la que 
explotar el recurso. 

El proceso sería de fusión de las dos empresas colombianas: por un lado LEÓN 
COAL S.A.S. y por el otro GEOCOSTA LTDA que es la propietaria del título. 

El punto de partida para este proceso se puede tomar la carta que se presenta en 
el Anexo 7 del presente documento. 

9.3 Licencias y Permisos 

Aunque las licencias y permisos necesarios para el inicio de la actividad debe ser 
una parte de la aportación de la empresa GEOCOSTA LTDA a la sociedad, se realizará un 
listado de los necesarios: 

 
 Contrato de explotación aprobado por el Ministerio de Minas de Colombia. 

Contrato FIN-104. 
 

 Plan de Obras y Trabajos (PTO) aprobado y publicado en el catastro Minero 
Colombiano. 
 

 Licencia Ambiental otorgada por la Corporación Autonómica de los Valles 
del Sinú y San Jorge (CVS). 
 

 Tener todos los estudios previos al inicio de la explotación que exige dicha 
licencia ambiental. 
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 Titularidad de los predios en los que se tiene previsto empezar la 
explotación. 
 

 Acuerdo de socialización del proyecto con las comunidades indígenas. 
 

 Estar al día en la entrega de los Formatos Básicos Mineros y de la 
liquidación de las regalías anteriores. 
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10 ANÁLISIS DE COSTES 

10.1 Premisas 

Antes de presentar el análisis de costes se plantean una serie de puntos que se 
deben tomar en cuenta a la hora de valorar el mismo: 

 
 Se distinguen dos relevos: 

 Relevo 1: 500 horas al mes de trabajo  en estéril. 
 Relevo 2: 250 horas al mes de trabajo en carbón. 

 Se realiza una primera estimación trabajando 25 días al mes. 

 Las amortizaciones se han calculado siguiendo el modelo lineal, con un 
interés del 8% y a 5 años. 

 Los datos de producción estándares sobre los que se han calculado los 
costes son: 

 Producción de estéril: 190.000 m3/mes. 
 Producción de carbón: 25.000 t/mes. 
 Ratio producción: 7,6 m3/t. 

 Los costes de mantenimiento se estiman en un 60% del valor de la 
maquinaria mensual (su amortización mensual). Este dato se toma de 
experiencia previa en otras explotaciones de carbón. 

 Los costes por desgaste se estiman en un 20% del valor de la 
producción. Al igual que antes este dato se obtiene a través de los 
registros históricos de la empresa. 

 El coste del acero se estima en un 40% del coste total de la maquinaria 
(dato facilitado por el fabricante). 

 Las horas de duración de los neumáticos también es un dato histórico 
de empresa. 

 Los costes de los seguros se obtienen de la siguiente forma: 
 Seguro máquinas es un seis por mil (6 ‰) del valor de la 

máquina. 
 Seguro de Responsabilidad Civil es de un tres por mil 

(3‰) del valor de la máquina. 

 Para el pago de la póliza minero ambiental se debe tomar la siguiente 
normativa de referencia: 

 La póliza medio-ambiental viene regulada por el artículo 
280 de la Ley 685 de 2001 de la República de Colombia 
por la que se expone el Código de Minas (Anexo 9). 

 El precio estipulado por el Gobierno Colombiano para los 
diferentes tipos de carbón viene fijado por la resolución 
0198 del 28 de Junio de 2013 (Anexo 8). 

 Estimación del precio del ACMP (ACeite Para Motor; denominación 
colombiana del combustible Diesel. (Anexo 10). 
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10.2 Resumen de Costes Directos 

A continuación se presenta la hoja resumen de los costes directos asociados al 
proyecto. En el Anexo 11 del presente documento se detallan los cálculos de cada uno de 
ellos. 

 

                          

  COSTES DIRECTOS   

  TIPO CLASE CONSUMO MANT. DESG. NEUMÁTICOS TOTAL €/m
3
 €/t   

  Retroexcavadora CAT 390         36,000.00 €            6,500.00 €        8.55 €                   -   €          42,508.55 €  0.22 €/m
3
 1.70 €/t   

  Retroexcavadora HIT ZX 350           5,113.64 €               795.45 €        2.30 €                   -   €            5,911.39 €  0.03 €/m
3
 0.24 €/t   

  Dumper CAT 773       222,165.35 €          85,275.59 €      18.75 €        29,377.24 €        336,836.93 €  1.77 €/m
3
 13.47 €/t   

  Camiones Carbón 3 ejes doble troque         28,378.38 €            9,009.01 €        3.95 €          1,001.00 €          38,392.34 €  0.20 €/m
3
 1.54 €/t   

  Bulldocer D10         20,250.00 €            5,000.00 €        9.87 €                   -   €          25,259.87 €  0.13 €/m
3
 1.01 €/t   

  Motoniveladadora 16 M           7,200.00 €            3,600.00 €        7.11 €          1,500.00 €          12,307.11 €  0.06 €/m
3
 0.49 €/t   

  Cuba riego Tractor           5,400.00 €               360.00 €        0.24 €            100.00 €            5,860.24 €  0.03 €/m
3
 0.23 €/t   

  Clasif. Carbón Criba maximus           2,045.45 €               586.36 €        3.39 €                   -   €            2,635.21 €  0.01 €/m
3
 0.11 €/t   

  Bomba 

 
          4,500.00 €               120.00 €        0.96 €                   -   €            4,620.96 €  0.02 €/m

3
 0.18 €/t   

  Generador             5,400.00 €               360.00 €        2.52 €                   -   €            5,762.52 €  0.03 €/m
3
 0.23 €/t   

  Cuba de Gasoil 

 
          5,850.00 €            1,600.00 €        2.08 €            166.67 €            7,618.75 €  0.04 €/m

3
 0.30 €/t   

  Camion Taller             5,850.00 €            1,600.00 €        2.08 €            107.14 €            7,559.22 €  0.04 €/m
3
 0.30 €/t   

  Camión Grua 

 
          5,850.00 €            1,600.00 €        2.08 €              90.00 €            7,542.08 €  0.04 €/m

3
 0.30 €/t   

  Torres de luz             4,500.00 €               180.00 €        2.52 €                   -   €            4,682.52 €  0.02 €/m
3
 0.19 €/t   

  Generador (Taller) 

 
          5,400.00 €               480.00 €        3.36 €                   -   €            5,883.36 €  0.03 €/m

3
 0.24 €/t   

  Todo terrenos           18,225.00 €               472.50 €      30.24 €              90.00 €          18,817.74 €  0.10 €/m
3
 0.75 €/t   

  TOTALES 382,127.824 € 117,538.918 € 99.998 € 32,432.047 € 532,198.787 € 2.80 €/m
3
 21.29 €/t   

                          

Tabla 10.1. Tabal de Costes Directos 
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10.3 Costes Indirectos 

En este apartado se detallarán los costes Indirectos. En el Anexo 12 se pueden ver 
los cálculos de apoyo. 

 

COSTES INDIRECTOS 

AMORTIZACIÓN MAQUINARIA             187,718.86 €  

AMORTIZACIÓN INSTALACIONES               24,960.24 €  

PERSONAL             102,000.00 €  

DEVOLUCIÓN PRÉSTAMO               92,071.86 €  

SEGURO MÁQUINAS                 2,314.50 €  

SEGURO RC                 1,650.00 €  

SUMA SEGUROS                 3,964.50 €  

PÓLIZA MINERO AMBIENTAL               71,810.31 €  

SUMA         482,525.76 €  

COSTE METRO CÚBICO 2.54 €/m
3
 

COSTE TONELADA 19.30 €/t 

Tabla 10.2. Costes Indirectos 

 

10.4 Cálculo del Puno Muerto 

 

Una vez calculados los costes directos e indirectos se procede al cálculo del punto 
muerto, partiendo de los siguientes datos: 

 
 Costes directos: 21,29 €/t 

 Costes indirectos: 485.525,76 € 

 Precio de venta 45,66 € 
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Figura 10.1. Análisis de Punto Muerto 

 

Tal como se puede comprobar en la Figura 25 y partiendo de las premisas 
avanzadas en el primer apartado de este capítulo el punto muerto operativo estaría en 
19.796 toneladas de carbón mensuales (~20.000 toneladas de Carbón). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página 70 

 

 

11 ANÁLISIS FINANCIERO 

11.1 Cuenta de Resultados 

En este apartado se van a presentar las estimaciones de las cuentas de resultados 
de los próximos 5 años; en el Anexo 13 se pueden ver las tablas de cálculo usadas para 
dicha estimación. 

 

CUENTA DE RESULTADOS AÑO 2015 

Ingresos 4,878,136.07 € 

Costes Explotación -2,469,402.37 € 

MARGEN BRUTO 2,408,733.70 € 

Gastos Personal -1,224,000.00 € 

Otros Gastos (Seguros) -47,574.00 € 

Póliza Minero Ambiental y Regalías -861,723.66 € 

EBITDA 275,436.03 € 

Dotaciones Amortización Maquinaria -2,252,626.30 € 

Dotaciones Amortización Instalaciones -299,522.90 € 

BAIT -2,276,713.16 € 

Gastos Financieros -1,104,862.30 € 

BAT -3,381,575.47 € 

Impuesto Sociedades (25%) (Crédito a compensar) 845,393.87 € 

BENEFICIO NETO -2,536,181.60 € 

MEMORIA BASE IMPONIBLE NEGATIVA AÑO 2015 -1,690,787.73 € 

CASH FLOW 15,967.60 € 

Tabla 11.1. Cuenta de Resultados Año 2015 
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CUENTA DE RESULTADOS AÑO 2016 

Ingresos 9,067,680.05 € 

Costes Explotación -4,459,825.83 € 

MARGEN BRUTO 4,607,854.22 € 

Gastos Personal -1,224,000.00 € 

Otros Gastos (Seguros) -47,574.00 € 

Póliza Minero Ambiental -861,723.66 € 

EBITDA 2,474,556.56 € 

Dotaciones Amortización Maquinaria -2,252,626.30 € 

Dotaciones Amortización Instalaciones -299,522.90 € 

BAIT -77,592.64 € 

Gastos Financieros -1,104,862.30 € 

BAT -1,182,454.94 € 

Impuesto Sociedades (25%) (Crédito a compensar) 295,613.74 € 

BN -886,841.21 € 

MEMORIA BASE IMPONIBLE NEGATIVA AÑO 2016 -1,182,454.94 € 

CASH FLOW 1,665,307.99 € 

Tabla 11.2. Cuenta de Resultados Año 2016 
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CUENTA DE RESULTADOS AÑO 2017 

Ingresos 13,510,423.18 € 

Costes Explotación -6,279,945.68 € 

MARGEN BRUTO 7,230,477.50 € 

Gastos Personal -1,224,000.00 € 

Otros Gastos (Seguros) -47,574.00 € 

Póliza Minero Ambiental -861,723.66 € 

EBITDA 5,097,179.84 € 

Dotaciones Amortización Maquinaria -2,252,626.30 € 

Dotaciones Amortización Instalaciones -299,522.90 € 

BAIT 2,545,030.64 € 

Gastos Financieros -1,104,862.30 € 

BAT 1,440,168.34 € 

Impuesto Sociedades (25%) -360,042.08 € 

Compensación Crédito Impuesto Sociedades 2015 -845,393.87 € 

BN 234,732.39 € 

CASH FLOW 2,786,881.58 € 

Tabla 11.3. Cuenta de Resultados Año 2017 
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CUENTA DE RESULTADOS AÑO 2018 

Ingresos 17,045,850.36 € 

Costes Explotación -6,322,521.59 € 

MARGEN BRUTO 10,723,328.77 € 

Gastos Personal -1,224,000.00 € 

Otros Gastos (Seguros) -47,574.00 € 

Póliza Minero Ambiental -861,723.66 € 

EBITDA 8,590,031.11 € 

Dotaciones Amortización Maquinaria -2,252,626.30 € 

Dotaciones Amortización Instalaciones -299,522.90 € 

BAIT 6,037,881.91 € 

Gastos Financieros -1,104,862.30 € 

BAT 4,933,019.61 € 

Impuesto Sociedades (25%) -1,233,254.90 € 

Compensación Crédito Impuesto Sociedades 2016 -295,613.74 € 

BN 3,404,150.97 € 

CASH FLOW 5,956,300.17 € 

Tabla 11.4. Cuenta de Resultados Año 2018 
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CUENTA DE RESULTADOS AÑO 2019 

Ingresos 16,043,099.56 € 

Costes Explotación -6,428,961.34 € 

MARGEN BRUTO 9,614,138.21 € 

Gastos Personal -1,224,000.00 € 

Otros Gastos (Seguros) -47,574.00 € 

Póliza Minero Ambiental -861,723.66 € 

EBITA 7,480,840.55 € 

Dotaciones Amortización Maquinaria -2,252,626.30 € 

Dotaciones Amortización Instalaciones -299,522.90 € 

BAIT 4,928,691.35 € 

Gastos Financieros -1,104,862.30 € 

BAT 3,823,829.05 € 

Impuesto Sociedades (25%) -955,957.26 € 

BN 2,867,871.79 € 

CASH FLOW 5,420,020.98 € 

Tabla 11.5. Cuenta de Resultados Año 2019 

 

Para una mejor comprensión de los resultados se presenta en la Figura 11.1 un 
gráfico donde se puede ver la evolución de los Beneficio Neto a los largo de estos 5 años. 
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Figura 11.1. Gráfico de la Evolución de los Resultados 

 

11.2 Rentabilidad 

Con los flujos de caja así obtenidos se calculan los correspondientes Valor 
Actualizado Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR) para una tasa de descuento del 
8%. Los resultados así obtenidos son: 

 
 VAN: 1.531.676,39 € 

 TIR: 22,76% 

11.3 Plan de Inversión 

El plan de inversión sería para financiar los siguientes conceptos: 

 
 Movilización de equipos 

 Construcción de las instalaciones 

 Preparación de la mina e instalaciones 

 Adquisición de terrenos 

El plan de inversión se detalla en el Anexo 14 y ronda los 4,5 millones de euros. 
Dicha inversión se financiaría a través de un crédito a largo plazo de cinco años y a un tipo 
de interés del 8% nominal. 

Se debe tener en cuenta las siguientes premisas para el cálculo del plan de 
inversión: 

 El precio de la hectárea medio de la zona es de 7.000 $ 

 Tipo de cambio usado es de 1,35 $/€ 

 Hectáreas iniciales 300. 
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11.4 Observaciones 

Durante los dos primeros años el proyecto dará pérdidas, así que los impuestos 
sobre sociedades se deducirán de dicho monto y quedarán en la memoria contable de 
ese año, haciéndose el cobro de los mismos cuando el proyecto empiece a dar ganancias. 

Las primeras etapas de preparación y montaje se toman como inversión ya que en 
ellas no va a ver producción de carbón y los movimientos de tierra tendrán un coste el 
cual habrá que subsanar con financiación. Se estima tres meses de descapote. 

11.5 Ratios Cuenta de Resultados 

A partir de las estimaciones de las cuenta de resultados se calculan los ratios 
económicos y financieros que usarán como referencia para justificar las conclusiones del 
presente plan de negocio. 

Para el cálculo de alguno de estos se deben tener en cuenta los siguientes datos: 

 
 Inmovilizado: 

o Concesión Minera: 5.000.000 € 
o Maquinaria menos amortización: 4.535.140,57 € 
o Instalaciones menos amortización: 1.530.522,90 € 
o Terrenos: 1.555.555,56 € 
o Otros Inmovilizados: 1.750.000 € 
o TOTAL: 14.371.219,02 € 

 Deuda: 4.536.555,56 € 

 Recursos Propios: 9.629.000 € 

En las siguientes figuras se presentan los diferentes ratios para cada uno de los 
años de estudio. 

 

RATIOS AÑO 2015 

MARGEN BRUTO SOBRE VENTAS 0.493781572 

RENTABILIDAD VENTAS (ROS) -0.519907925 

RENTABILIDAD DE LOS RECURSOS PROPIOS (ROE) -0.263389926 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO (ROA) -0.158421715 

CASH-FLOW SOBRE DEUDA 0.003519762 

GASTOS FINANCIEROS SOBRE BAIT 0.485288319 

Tabla 11.6. Ratios Año 2015 
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RATIOS AÑO 2016 

MARGEN BRUTO SOBRE VENTAS 0.508162418 

RENTABILIDAD VENTAS (ROS) -0.097802437 

RENTABILIDAD DE LOS RECURSOS PROPIOS (ROE) -0.09210107 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO (ROA) -0.005399169 

CASH-FLOW SOBRE DEUDA 0.367086432 

GASTOS FINANCIEROS SOBRE BAIT 14.23926728 

Tabla 11.7. Ratios Año 2016 

 

RATIOS AÑO 2017 

MARGEN BRUTO SOBRE VENTAS 0.535177722 

RENTABILIDAD VENTAS (ROS) 0.01737417 

RENTABILIDAD DE LOS RECURSOS PROPIOS (ROE) 0.02437765 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO (ROA) 0.177092189 

CASH-FLOW SOBRE DEUDA 0.614316644 

GASTOS FINANCIEROS SOBRE BAIT 0.434125344 

Tabla 11.8. Ratios Año 2017 

 

RATIOS AÑO 2018 

MARGEN BRUTO SOBRE VENTAS 0.629087347 

RENTABILIDAD VENTAS (ROS) 0.199705553 

RENTABILIDAD DE LOS RECURSOS PROPIOS (ROE) 0.353531101 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO (ROA) 0.420137074 

CASH-FLOW SOBRE DEUDA 1.312956514 

GASTOS FINANCIEROS SOBRE BAIT 0.182988392 

Tabla 11.9. Ratios Año 2018 
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RATIOS AÑO 2019 

MARGEN BRUTO SOBRE VENTAS 0.599269373 

RENTABILIDAD VENTAS (ROS) 0.178760456 

RENTABILIDAD DE LOS RECURSOS PROPIOS (ROE) 0.297836929 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO (ROA) 0.342955691 

CASH-FLOW SOBRE DEUDA 1.194743659 

GASTOS FINANCIEROS SOBRE BAIT 0.224169506 

Tabla 11.10. Ratiso Año 2019 

 

Para ver mejor la evolución de estos ratios se ha realizado el gráfico de su 
evolución año a año que se presenta en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.2. Evolución Ratios 
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12 INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES DE SOPORTE 

Geocosta Ltda.  y Carbones del Sinú S.A. han proyectado construir la 
infraestructura e instalaciones de soporte necesarias para la operación minera y 
comercialización del carbón, en desarrollo del contrato FIN-104.  Los planos de diseño 
para las obras de infraestructura se incluyen en el Anexo 5.1. 

12.1 INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

Las obras de infraestructura básica a construir son las siguientes: 

 Oficinas operativas 

 Talleres 

 Comedores 

 Almacén para repuestos 

 Bodega para almacenamiento de llantas y rodajes 

 Unidad de lubricación, lavado y engrase 

 Estación de tanqueo y almacenamiento de combustible 

 Campamento de viviendas 
 

Los siguientes son los cálculos presupuestales para la construcción de las obras de 
infraestructura de mina: 
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PRESUPUESTO DE OBRAS DE MINA 

      
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

1 VÍAS DE ACCESO       1.768.900€ 

1.1 VIA ASFALTADA DE ACCESO A LA MINA km 7 252.700,00 € 1.768.900 € 

2 TALLER PRINCIPAL       2.517.424€ 

2.1 PRLIMINARES Y EXPLANCIÓN m2 27.000 6,65 € 179.550€ 

2.2 COSNTRUCCIÓN DE OFICINAS m2 250 1.197,00 € 299.250€ 

2.3 BATERIAS PARA BAÑOS m2 30 1.729,00 € 51.870€ 

2.4 CASINO m2 250 1.463,00 € 365.750€ 

2.5 ADECUACIÓN ZONA CONTENEDORES DE ALMACÉN m2 500 93,10 € 46.550€ 

2.6 LOSA DE CEMENTO ZONA MECÁNICA SOLDAUDRA, MAQUINADO, MOTORES Y ALMACÉN m2 700 319,20 € 223.440€ 

2.7 
HANGARES ZONA MECÁNICA SOLDADURA, MAQUINADO, MOTORES Y ALMACÉN (no incluye 
puente grúa) 

m2 
700 465,50 € 325.850€ 

2.8 
ADECUACIÓN DE TANQUES DE COMBUSTIBLES Y ACEITES (tanques suministrados por 
proveedor) 

m2 
250 372,40 € 93.100€ 

2.9 LOSA Y CARCAMOS DE CEMENTO DE LA ZONA DE LAVABOS m2 300 438,90 € 131.670€ 

2.10 PISCINAS DE LOSDOS Y CONTROL AMBIENTAL- TRAMPA DE GRASA m2 200 465,50 € 93.100€ 

2.11 TUBERÍA Y CANALES CON REGILLA DE DESAGUE DE CONTROL ALMBIENTAL m2 250 332,50 € 83.125€ 

2.12 DADECUACIÓN DEPÓSITO PARA LLANTAS m2 360 73,15 € 26.334€ 

2.13 GARITOS DE CONTROL DE ACCESO m2 90 931,00 € 83.790€ 

2.14 CERRAMIENTO EN MALLA m2 550 172,90 € 95.095€ 

2.15 PLANTA ELÉCTRICA ( incluye caseta y red) GLB 1 159.600,00 € 159.600€ 

2.16 PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE GLB 1 113.050,00 € 113.050€ 
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PRESUPUESTO DE OBRAS DE MINA 

      
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

2.17 PALNTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES GLB 1 79.800,00 € 79.800€ 

2.18 OBRAS DE DRENAJE. GLB 1 66.500,00 € 66.500€ 

3 SISTEMA DE ACOPIO       691.866€ 
3.1 PRELIMINARES Y EXPLANACIÓN GLB 1 113.050,00 € 113.050€ 

3.2 ADECUACIÓN ZONA CIRCULACIÓN, MANIOBRAS Y TRITURACIÓN m2 2.400 10,64 € 25.536€ 

3.3 MONTAJE DE TRITURADORA (no incluye suministro) GLB 1 186.200,00 € 186.200€ 

3.4 OBRA CIVIL Y MONTAJE BÁSCULAS (no incluye suminstro) GLB 1 199.500,00 € 199.500€ 

3.5 OFICINAS (incluye fosa séptica) m2 60 1.197,00 € 71.820€ 

3.6 OBRAS DE DRENAJE ml 600 159,60 € 95.760€ 

4 PISCINAS DE SEDIMENTACIÓN Y CANALES DE AGUA       404.320€ 

4.1 PISCINAS DE AGUA MINERA FASE 1 200X90 m2 18.000 10,64 € 191.520€ 

4.2 PISCINAS ACOPIO CAPA VEGETAL 100X100 m2 10.000 3,99 € 39.900€ 

4.3 PISCINA VERTEDERO ESTERIL 200X200 m2 10.000 3,99 € 39.900€ 

4.4. CANALES EN TIERRA MANEJO DE AGUAS ml 5.000 26,60 € 133.000€ 

5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS       1.236.900€ 
5.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 13500KW km 9 119.700,00 € 1.077.300 € 

5.2 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA (incluye transformadores) GLB 1 159.600,00 € 159.600 € 

 
     TOTAL 6.619.410€ 

 

Tabla 12.1. Presupuesto Obras Mina 
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Los siguientes son los cálculos presupuestales para la construcción de las obras de 
infraestructura de casino y oficinas: 

 

 

PRESUPUESTO CASINO Y OFICINAS 

      ITE
M 

DESCRIPCIÓN 
UN
D 

CANTID
AD 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1 CASINO-OFICINAS       990.850€ 

1.1 PRELIMINARES Y EXPLANACIÓN m2 17.000 6,65 € 113.050€ 

1.2 CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS m2 320 1.197,00 € 383.040€ 

1.3 BATERIAS PARA BAÑOS m2 80 1.729,00 € 138.320€ 

1.4 CASINO m2 150 1.463,00 € 219.450€ 

1.5 
ADECUACIÓN ZONA CONTENEDORES DE 
ALMACÉN 

m2 
400 133,00 € 53.200€ 

1.6 GARITAS DE CONTROL DE ACCESO m2 90 931,00 € 83.790€ 

      TOTAL 990.850€ 

Tabla 12.2. Presupuesto Casino y Oficinas 

 

12.2 SISTEMA DE ENERGÍA Y REDES ELÉCTRICAS 

Actualmente, sobre la vía que de Puerto Libertador conduce a Villanueva en el 
Departamento de Córdoba, pasa una línea de transmisión eléctrica de propiedad de 
Electricaribe.  Para la operación del proyecto, se debe construir una línea conexión de 9 
Kilómetros.  El consumo esperado para los talleres y oficinas no superara los 500 KVA, 
que es acorde con la capacidad de la línea.  

Adicionalmente se instalará una planta de 250 KW con la cual se puede operar en 
caso de presentarse una falla en el fluido eléctrico. 

 

12.3  COMUNICACIONES 

El Municipio de Puerto Libertador cuenta con servicio telefónico a través de 
Telecom y la comunicación puede efectuarse con Colombia y el exterior con este sistema.  
Adicionalmente se tiene acceso a la telefonía celular. 

Se instalará también una red de radioteléfonos con antenas repetidoras en la 
banda de 144 MHz, para comunicar las oficinas, el campamento y la mina. 
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12.4  SEÑALIZACIÓN 

12.4.1 Avisos de seguridad 

Son señales especiales que indican el comportamiento que deben tener los 
usuarios en las distintas áreas de trabajo. Se utilizará la siguiente clasificación: 

 Avisos de precaución: 

Utilizados para indicar una condición potencial de riesgo cuyo resultado podría ser 
una lesión. Se caracterizan por ser de color amarillo llevando un rectángulo negro 
en la parte superior donde se escribe PRECAUCIÓN. 

 

 Avisos de atención: 

Se utilizan para indicar los procedimientos en un sitio de trabajo; indican la 
obligación de ejecutar una acción. Son de color blanco con un rectángulo azul en la 
parte superior en donde se escribe la palabra ATENCIÓN. 

 

 Avisos de peligro: 

Se utilizan para indicar una condición inminente de riesgo cuyo resultado podría ser 
la muerte o una lesión seria. Sus características son: Fondo blanco con un óvalo rojo 
sobre un rectángulo negro que va en la parte superior llevando la palabra PELIGRO. 

 

 Avisos de seguridad: 

Se utilizan para indicar prácticas y conductas de trabajo seguras; ubicación de 
elementos y equipos desde el punto de vista de seguridad. Son de fondo blanco con 
un rectángulo verde en la parte superior llevando la palabra SEGURIDAD. Todos 
estos avisos se elaborarán en tamaños de 60 x 45 centímetros o 70 x 30 
centímetros. 

 

 Avisos contra incendio: 

Se utilizan para indicar el lugar en donde se encuentran las herramientas o equipos 
a utilizar en caso de incendio. 

 

12.4.2  Código de colores 
 

Los colores se emplearán para señalizar o indicar los diferentes materiales, 
elementos, máquinas, equipos, etc. 

 

 Color rojo: 

Se empleará para señalar partes peligrosas de maquinarias y / o equipos cuyas 
operaciones puedan triturar, golpear, prensar, etc., o cuya acción mecánica pueda 
causar lesión. Ejemplo: controles eléctricos, interior de guardas y protecciones. 
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 Color amarillo: 

Se empleará para señalar zonas peligrosas color amarillo de fondo en avisos que 
indiquen precaución. Ejemplo: esquinas de lugares de almacenamiento; bordes 
expuestos y sin guardas, plataformas, aberturas en el piso y muros, aditamentos 
suspendidos del techo o de los muros que sobresalgan del espacio normal de 
operación; pasamanos, barandas y parte superior e inferior de escaleras fijas, 
bloques de polea y diferenciales, puertas bajas, vigas, tuberías que cruzan a bajo 
nivel en los sitios de trabajo, puentes grúas, equipo utilizado para transporte y 
movilización de materiales, remolques, carretillas, montacargas, postes o columnas 
que puedan ser golpeadas, demarcación de áreas de trabajo y almacenamiento. 

 Color naranja: 

Se empleará para señalar elementos y equipos de protección contra fuego, tales 
como extintores, hidrantes, tuberías de alimentación de los mismos, cajas para 
mangueras, alarmas, cajas acondicionadoras de alarmas y escaleras de escape. 

 Color verde esmeralda: 

Se empleará para señalar seguridad, equipos de primeros auxilios, máscaras contra 
gases, fondo de cartulina de seguridad e instrucciones de seguridad, contorno del 
botón de arranque en los controles eléctricos de las máquinas, cilindros, mangueras 
y tuberías de oxígeno. 

 Color verde pálido: 

Se empleará para señalar el cuerpo de maquinaria y equipo, partes fijas de 
maquinaria y equipo, parte exterior de guardas, protecciones y adicionales, bancos 
metálicos, prensas de bancos, gatos portátiles y de carretilla. 

 Color azul: 

Se empleará en el fondo de los avisos utilizados para señalar maquinaria y equipo 
sometido a reparación, mantenimiento o que se encuentre fuera de servicio. 
También para señalar controles o fuentes de poder de maquinaria o equipo, que 
deba ser accionado u operado con una previa constatación de que se encuentra en 
prefectas condiciones de servicio, a fin de no causar daño a elementos o lesión a un 
trabajador. 

 Color gris: 

Se empleará para señalar recipientes de basura, retales y desperdicios, armario y 
soportes para elementos de aseo y armarios para lockers. 

 Color púrpura: 

Se empleará para señalar los riesgos de la radiación, recipientes que contengan 
materiales radioactivos, equipo contaminado, etc. 
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12.4.3  Demarcación de tuberías 

 

Las tuberías o conductos que transportan fluidos y sustancias sólidas, se pintarán 
con colores adecuados, teniendo en cuenta la siguiente clasificación. 

 Color naranja: 

Se empleará para pintar tuberías que conduzcan ACPM, aceite, gasolina, y 
combustible en general; así mismo cilindros y tuberías de acetileno. 

 

 Color verde: 

Se utilizará en cilindros y tubos de oxígeno. 

 

 Color gris: 

Se utilizará para pintar tuberías de agua fría y agua caliente, con franjas naranjas 
de dos pulgadas de ancho y espaciadas un metro entre sí; también conductos y 
partes varias de sistemas de ventilación. 

 Color azul: 

Se empleará para pintar sistemas de lubricación, conductos y bajantes de aguas 
lluvias y que conduzcan aguas de pozos profundos. 

 

 Color amarillo: 

Se empleará para pintar tuberías de aire comprimido. 

 

 Color blanco: 

Se empleará para pintar tuberías que conduzcan refrigerantes y partes varias de 
sistemas de refrigeración, tuberías y sistemas de vacío. 

 

12.4.4 Señales de Tránsito 
 

Se denominan señales de tránsito a los dispositivos físicos o marcas especiales que 
indican la forma correcta como deben circular los usuarios en las vías del complejo.  Los 
mensajes de las señales de tránsito se dan por medio de símbolos y / o leyendas de fácil y 
rápida interpretación. 

La función de éstas es indicar al usuario de las vías las precauciones que deben 
tener en cuenta, las limitaciones, el tramo de circulación, e informaciones estrictamente 
necesarias dadas las condiciones específicas de las vías. 
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Clasificación: 

Señales Preventivas (SP) 

Advierten al usuario de la vía la existencia de una condición peligrosa y la naturaleza de 
esta. 

 Curva peligrosa a la izquierda. 

 Curva peligrosa a la derecha. 

 Curva pronunciada a la izquierda. 

 Curva pronunciada a la derecha. 

 Curva y contra curva peligrosa (izquierda – derecha). 

 Curva y contra curva (derecha – izquierda). 

 Curvas sucesivas (primera izquierda). 

 Curvas sucesivas (primera derecha). 

 Intersección de vías. 

 Vía lateral izquierda. 

 Vía lateral derecha. 

 Bifurcación en T. 

 Bifurcación en Y. 

 Bifurcación izquierda. 

 Bifurcación derecha. 

 Bifurcación escalonada (izquierda – derecha). 

 Bifurcación escalonada (derecha – izquierda). 

 Incorporación de transito (izquierda). 

 Incorporación de transito (derecha). 

 Superficie rizada. 

 Depresión. 

 Descenso peligroso. 

 Reducción de la calzada. 

 Ensanche de la calzada. 

 Trabajos en la vía. 

 Circulación en dos sentidos. 

 Flecha direccional. 

 Flecha direccional doble. 

 Zonas de derrumbe. 

 Peligro de incendio. 

 Superficie deslizante. 

 Peatones en la vía. 

 Presencia de aviones. 

 Peligro no especificado. 

 Barreras. 

 Riesgo de accidente. 
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Señales Reglamentarias (SR) 

Indican a los usuarios de las vías las limitaciones, prohibiciones  o restricciones sobre su 
uso. 

 Pare. 

 Ceda el paso. 

 Siga de frente. 

 Dirección prohibida. 

 Doble vía. 

 Prohibido el cambio de canal. 

 Conserve su derecha. 

 Circulación prohibida de peatones. 

 Prohibido adelantar. 

 Permitido parquear. 

 Prohibido parquear. 

 Velocidad máxima. 

 Cambio de luces. 

 Circulación con luces bajas. 

 Sentido de circulación.  

 Sentido de circulación doble. 

 

 

Señales Informativas (SI) 

Guían al usuario de la vía, dándole la información necesaria para la identificación de 
localidades, destinos, direcciones, sitios de interés especial, intersecciones y 
cruzamientos, distancias recorridas o por recorrer, prestación de servicios personales o 
automotores, entre otras. 

 

 Información preventiva. 

 Parqueadero. 

 Zona militar. 

 Aeropuerto. 

 Taller. 

 

Además de las señales anteriormente mencionadas, también utilizaremos 
delineadores en las vías que ayuden a la circulación nocturna.  
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13  RECUPERACION DE TIERRAS 
 

La recuperación de tierras se iniciará en las zonas en donde las actividades de 
minería ya han sido finalizadas, y cubre dos tipos de zonas: 

 

 Vertederos de superficie 

 Retrollenado 
 

Como se indicó anteriormente, una vez se llegue a la altura final de los vertederos 
de superficie, sus taludes deberán tenderse de tal forma que no exista erosión de la capa 
vegetal y por consiguiente ninguna pérdida de semillas o fertilizantes. La revegetación de 
estos vertederos se basa en el criterio que presenten las mismas o mejores condiciones 
de vegetación que su zona circunvecina, por lo cual ésta será una combinación de sistema 
de pastos y árboles o bosques, haciendo énfasis en la siembra de árboles en los taludes 
de los vertederos con el fin de evitar problemas de erosión. 

Las partes altas de estos vertederos deberán dejarse aproximadamente planas, 
con pendientes que permitan su drenaje. Allí se deberán sembrar combinación de pastos 
y árboles previamente escogidos.  

En las zonas de retrollenado, que se deben construir en niveles cada 20 metros, 
una vez se llegue al nivel topográfico y se le dé la conformación deseada a la parte 
superior del retrollenado, la recuperación se hará siguiendo los mismos lineamientos 
indicados para el caso de los vertederos de superficie. 

Tanto las aguas de escorrentía provenientes de los vertederos de superficie, como 
las  provenientes de la parte superior del retrollenado, deberán ser controladas en cauce 
y calidad, de tal forma que lleguen a los cauces naturales con una carga de sedimentos 
aceptable dentro de los límites prefijados. 
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14 CONCLUSIONES 

En este apartado se redactan las conclusiones del plan de negocio de la 
explotación que se denominará “La Escondida”, sita en el término municipal de Puerto 
Libertador, en el departamento de Córdoba, República de Colombia. 

14.1 Oportunidad 

Tal como se expone en los primeros apartados de este plan de negocio, el sector 
carbonífero todavía presenta una oportunidad de negocio debido a la demanda de los 
países en vías de desarrollo. Así mismo, en los países industrializados se está llegando a 
un nivel de desarrollo de la tecnología, asociada al sector, que hace pronosticar una 
continua demanda de mineral; no a niveles de años atrás pero sí una evolución positiva. 

En particular, en el proyecto objeto de estudio, la oportunidad está patente en 
cuanto que la proximidad a una central térmica de nueva construcción, garantizará una 
demanda continuada de carbón, lo que permitirá una base continua de demanda que 
garantice un nivel mínimo de actividad dentro de la explotación. 

Así mismo, existen otros mercados que, aunque el principal inconveniente es el 
transporte, podrían suministrarse, añadiendo valor al proyecto. 

14.2 Riesgo 

Cualquier proyecto, ya sea de la misma índole que el presentado en este 
documento o distinta, está expuesto a ciertos niveles de riesgo. Los que se deben tener 
en cuenta, en concreto, en el estudio de éste serán los siguientes: 

 
 Riesgos Políticos: aunque la República de Colombia es un país muy 

tranquilo en la actualidad, no deja de tener un pasado complicado. La 
presencia de la guerrilla y fuerzas paramilitares casi se ha exterminado 
en las urbes, pero todavía se ven vestigios en las zonas rurales, como 
en la que se desarrolla el proyecto. Por otro lado, en Puerto Libertador 
existe una dotación del Ejército Colombiano, se debe estudiar la 
posibilidad de colaborar con ellos con el fin de obtener su apoyo ante 
una situación de riesgo. 

 Riesgos Sociales: un proyecto minero lleva consigo, inevitablemente, 
una afectación al medio humano y ambiental. Por lo tanto se debe 
tener en cuenta que existirán facciones de la sociedad que se opongan 
al desarrollo del mismo. Una buena responsabilidad social con un buen 
plan de comunicación resulta vital para reducir este riesgo al mínimo. 

 Riesgos Técnicos: Colombia tiene un clima tropical, esto significa que se 
identifican dos épocas, una de sequía y otra de lluvias. Éstas se 
extienden en los meses de Septiembre a Noviembre y tienen una media 
de 2.612 mm11. Por lo que se tiene que tener en cuenta que en dichos 
meses el desarrollo de la corta va a ser muy difícil y los niveles de 

                                                      
11

 Fuente Banco Mundial de Datos 
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producción bajarán. Será necesario, pues, acopiar durante la época 
seca la cantidad suficiente para garantizar el suministro en dicha época. 

 Riesgos Precio de Mercado: el precio de venta del mineral será por 
debajo de los precios FOB usados de referencia para hullas térmicas, 
debido a que se usará, principalmente, para el consumo interno. De 
cualquier forma el precio internacional ha sufrido una disminución de 
su valor, motivado por las exportaciones estadounidenses y 
australianas. No obstante, según los analistas se espera una pequeña 
recesión en el precio en los próximos años para luego estabilizarse y 
empezar una ligera recuperación. En el Anexo 15 se puede ver la 
evolución del precio. 

14.3 Rentabilidad 

Con un horizonte temporal de 5 años vista el proyecto es rentable. Indicadores 
anteriormente presentados como el VAN o el TIR así lo atestiguan. Pero se tiene que 
tener en cuenta que durante los dos primeros años de vida de la mina se van a producir 
pérdidas importantes que habrá que compensar en los siguientes ejercicios. 

Los ratios de la cuenta de resultados de los primeros años no son muy buenos y si 
el proyecto se tuviera que valorar por estos, no sería rentable. Pero, tal como se puede 
comprobar en el correspondiente apartado, éstos se recuperan en los siguientes años, 
compensan las pérdidas y ofrecen beneficios, haciendo el proyecto rentable. 

No obstante, las pérdidas de los primeros años son importantes y se podría 
estudiar otras fórmulas de negocio, como “lanzar” la empresa en el Mercado Alternativo 
Bursátil (MAT) o desarrollar el proyecto como Project Finance,  aunque la dirección de la 
empresa no es partidaria de ninguna de estas dos opciones. 

De cualquier forma, se tienen que tener en cuenta que los cálculos se han 
realizado para recuperar la inversión en 5 años; aunque el contrato subscrito con el 
Gobierno Colombiano se extienda a 30 años de explotación prorrogables otros 20 más. 
No estaría de más plantear el negocio a 20 años tal y como se hace en la cultura 
Japonesa: siendo necesario los primeros 10 años una inyección continua de capital para 
su crecimiento, 5 años para formación y otros 5 para su desarrollo. 

14.4 Puntos Fuertes 

 
 La Empresa matriz cuenta con una dilatada experiencia en la 

explotación de recursos minerales energéticos a cielo abierto. 

 Se tiene a disposición la maquinaria necesaria para el desarrollo del 
proyecto, así como contactos con los correspondientes “dealers” para 
los suministros necesarios. 

 El proyecto se encuentra al día administrativamente hablando. 

 Está convenientemente socializado y se ha llevado a cabo una campaña 
de información a las comunidades indígenas locales. 

 Proximidad a la central térmica Gecelca 3.0. Se encuentra a escasos 15 
km pudiendo acortar esta distancia con la construcción de una 
carretera por dentro de la concesión y reducir así el riesgo social de 
posibles cortes en la actual vía de acceso. 
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Atendiendo los apartados descritos anteriormente se llega a la conclusión de que 
el proyecto es viable tanto económica como técnicamente. La empresa cuenta con los 
medios para explotar la oportunidad de negocio teniendo en cuenta los riesgos del sector 
y del país. 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO Nº 1. PLANTAS ARGOS 

1 SOGAMOSO PLANT 
 

 Localización: Belencito, Boyacá, Colombia 

 Distancia de Puerto Libetador: 772 km. 

 Tiempo de viaje: 16 horas (aprox.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Anexo 1.1. Sogamoso Plant 
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2 SAN GIL PLANT 

 
 Localización: San Gil, Santander, Colombia. 

 Distancia de Puerto Libetador: 758 km. 

 Tiempo de viaje: 15 horas (aprox.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Anexo 1.2. San Gil Plant 
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3 CARTAGENA PLANT 

 
 Localización: Cartagena, Bolívar, Colombia 

 Distancia de Puerto Libetador: 386 km. 

 Tiempo de viaje: 8 horas (aprox.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Anexo 1.3. Cartagena Plant 
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4 TOLUVIEJO PLANT 

 
 Localización: Tolúviejo, Sucre, Colombia 

 Distancia de Puerto Libetador: 239 km. 

 Tiempo de viaje: 6 horas (aprox.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Anexo 1.4. Toluviejo Plant 
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5 CARIBE PLANT 

 
 Localización: Barranquilla, Puerto Atlántico, Colombia 

 Distancia de Puerto Libetador: 464 km. 

 Tiempo de viaje: 9 horas (aprox.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Anexo 1.5. Caribe Plant 

 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos Página vi 

 

 

6 SABANAGRANDE PLANT 

 
 Localización: Sabanagrande, Atlántico, Colombia 

 Distancia de Puerto Libetador: 426 km. 

 Tiempo de viaje: 8 horas (aprox.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Anexo 1.6. Sabanagrande Plant 
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7 NARE PLANT 

 
 Localización: Puerto Nare, Antioquía, Colombia 

 Distancia de Puerto Libetador: 553 km. 

 Tiempo de viaje: 12 horas (aprox.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Anexo 1.7. Nare Plant 
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8 CAIRO PLANT 

 
 Localización: Montebello, Antioquía, Colombia 

 Distancia de Puerto Libetador: 414 km. 

 Tiempo de viaje: 10 horas (aprox.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Anexo 1.8. Cairo Plant 
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9 RIOCLARO PLANT 

 
 Localización: Sonsón, Antioquía, Colombia 

 Distancia de Puerto Libetador: 464 km. 

 Tiempo de viaje: 12 horas (aprox.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Anexo 1.9. Rioclaro Plant 
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10 YUMBO PLANT 

 
 Localización: Yumbo, Valle del Cauca, Colombia 

 Distancia de Puerto Libetador: 762 km. 

 Tiempo de viaje: 14 horas (aprox.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Anexo 1.10. Yumbo Plant 
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11 BETANIA PLANT 

 
 Localización: Cajicá, Cundinamarca, Colombia 

 Distancia de Puerto Libetador: 782 km. 

 Tiempo de viaje: 14 horas (aprox.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Anexo 1.11. Betania Plant 
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ANEXO Nº 2. PLANTAS CEMEX 

1 IBAGUE CARACOLITO PLANT 
 

 Localización: Guanlanday, Tolima, Colombia 

 Distancia de Puerto Libetador: 770 km. 

 Tiempo de viaje: 14 horas (aprox.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Anexo 2.1. Ibague Caracolito Plant 
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2 LA CALERA PLANT 

 
 Localización: La Calera, Cundinamarca, Colombia 

 Distancia de Puerto Libetador: 790 km. 

 Tiempo de viaje: 15 horas (aprox.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Anexo 2.2. La Calera Plant 
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3 LA CUCUTA PLANT 

 
 Localización: Maquilales, Norte de Santander, Colombia 

 Distancia de Puerto Libetador: 906 km. 

 Tiempo de viaje: 17 horas (aprox.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Anexo 2.3. Cucuta Plant 
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4 BUCARAMANGA PLANT 

 
 Localización: Rionegro, Santander, Colombia. 

 Distancia de Puerto Libetador: 705 km. 

 Tiempo de viaje: 14 horas (aprox.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Anexo 2.4. Bucaramanga Plant 
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ANEXO Nº 3. PLANTAS HOLCIM 

1 EN NOBSA PLANT 

 
 Localización: Nobsa, Boyacá, Colombia 

 Distancia de Puerto Libetador: 767 km. 

 Tiempo de viaje: 16 horas (aprox.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Anexo 3.1. En Nobsa Plant 
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ANEXO Nº 4. PLAN DE VENTAS A 5 AÑOS 

  1   PLAN DE VENTAS AÑO2015                           

  

A
Ñ

O
 2

0
1

5 

    ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15   

  

GECELCA 3.0 

Cantidad Producto (t) 5,000 5,000 5,000 5,000 7,000 7,000 7,000 8,000 9,000 10,000 10,000 10,000   

  Predio Venta (€/t) 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66   

  Dto. Por Cantidad 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%   

  Dto. Por no Tte. 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%   

  Ingresos Gecelca 3.0 (€) 228,313 228,313 228,313 228,313 303,656 303,656 303,656 347,036 390,415 433,795 433,795 433,795   

  
  

                          

  

CERRO MATOSO 

Cantidad Producto (t)           1,000 2,000 2,000 2,000 3,000 3,000 3,000   

  Predio Venta (€/t)           45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66   

  Dto. Por Cantidad           0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%   

  Dto. Por no Tte.           0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%   

  Ingresos Gecelca 3.0 (€)           45,663 91,325 91,325 91,325 136,988 136,988 136,988   

  
  

                          

  

Ladrilleras Locales 

Cantidad Producto (t)           1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000   

  Predio Venta (€/t)           45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66   

  Dto. Por Cantidad           0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%   

  Dto. Por no Tte.           11.0% 11.0% 11.0% 11.0% 11.0% 11.0% 11.0%   

  Ingresos Gecelca 3.0 (€)           40,640 40,640 40,640 40,640 40,640 40,640 40,640   

  
  

  
          

    

  TOTAL VENTAS (€) 228,313 228,313 228,313 228,313 303,656 389,959 435,621 479,001 522,380 611,422 611,422 611,422   

                                  

Tabla Anexo 4.1. Plan de Ventas Año 2015 
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  2 PLAN DE VENTAS AÑO 2016                           

  
A

Ñ
O

 2
0

16
 

    ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16   

  

GECELCA 3.0 

Cantidad Producto (t) 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000   

  Predio Venta (€/t) 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66   

  Descuento Por Cantidad 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%   

  Descuento Por no Transporte 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%   

  Ingresos Gecelca 3.0 (€) 456,626 456,626 456,626 433,795 433,795 433,795 433,795 433,795 433,795 433,795 433,795 433,795   

  
  

                          

  

CERRO MATOSO 

Cantidad Producto (t) 3,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000   

  Predio Venta (€/t) 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66   

  Descuento Por Cantidad 1.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5%   

  Descuento Por no Transporte 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%   

  Ingresos Cerro Matoso (€) 134,933 178,084 178,084 178,084 178,084 178,084 222,605 222,605 222,605 222,605 222,605 222,605   

  
  

                          

  

CENTRAL  

CARTAGENA 

Cantidad Producto (t) 0 0 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 3,000 3,000 5,000 5,000   

  Predio Venta (€/t) 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66   

  Descuento Por Cantidad 0.0% 0.0% 1.5% 1.5% 1.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5%   

  Descuento Por no Transporte 0.0% 0.0% 11.0% 11.0% 11.0% 11.0% 11.0% 11.0% 11.0% 11.0% 11.0% 11.0%   

  Ingresos Cartagena (€) 0 0 44,978 89,955 89,955 89,042 89,042 89,042 133,563 133,563 222,605 222,605   

  
  

                          

  

LADRILLERAS 

LOCALES 

Cantidad Producto (t) 1,000 1,000 0 0 0 0 0 1,000 0 1,000 1,000 0   

  Predio Venta (€/t) 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66   

  Descuento Por Cantidad 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%   

  Descuento Por no Transporte 11.0% 11.0% 11.0% 11.0% 11.0% 11.0% 11.0% 11.0% 11.0% 11.0% 11.0% 11.0%   

  Ingresos Ladrilleras (€) 45,663 45,663 0 0 0 0 0 45,663 0 45,663 45,663 0   

  
  

  
          

    

  TOTAL VENTAS (€) 637,222 680,373 679,688 701,834 701,834 700,921 745,442 791,105 789,963 835,626 924,668 879,005   

                                  

Tabla Anexo 4.2.Plan de Ventas Año 2016 
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  3 PLAN DE VENTAS AÑO 2017                           

  
A

Ñ
O

 2
0

17
 

    ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17   

  

GECELCA 3.0 

Cantidad Prod. (t) 12,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000   

  Predio Venta (€/t) 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66   

  Dto Por Cantidad 6.00% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50%   

  Dto Por no Tte 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   

  Ingr. Gecelca 3.0 (€) 547,951 684,939 684,939 633,569 633,569 633,569 633,569 633,569 633,569 633,569 633,569 633,569   

  
  

                          

  

CERRO MATOSO 

Cantidad Prod. (t) 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000   

  Predio Venta (€/t) 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66   

  Dto Por Cantidad 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50%   

  Dto Por no Tte 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   

  Ingr. Gecelca 3.0 (€) 222,605 222,605 222,605 222,605 222,605 222,605 222,605 222,605 222,605 222,605 222,605 222,605   

  
  

                          

  

CENTRAL  

CARTAGENA 

Cantidad Prod. (t) 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000   

  Predio Venta (€/t) 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66   

  Dto Por Cantidad 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50%   

  Dto Por no Tte 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%   

  Ingr. Gecelca 3.0 (€) 222,605 222,605 222,605 222,605 222,605 222,605 222,605 222,605 222,605 222,605 222,605 222,605   

  
  

                          

  

LADRILLERAS 

LOCALES 

Cantidad Prod.(t) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000   

  Predio Venta (€/t) 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66   

  Dto Por Cantidad 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   

  Dto Por no Tte 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%   

  Ingr. Gecelca 3.0 (€) 45,663 45,663 45,663 45,663 45,663 45,663 45,663 45,663 45,663 45,663 45,663 45,663   

  
  

  
          

    

  TOTAL VENTAS (€) 1,038,824 1,175,812 1,175,812 1,124,442 1,124,442 1,124,442 1,124,442 1,124,442 1,124,442 1,124,442 1,124,442 1,124,442   

                                  

Tabla Anexo 4.3. Plan de Ventas Año 2017 
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  4 PLAN DE VENTAS AÑO 2018                           

  

A
Ñ

O
 2

0
18

 

    ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18   

  

GECELCA 3.0 

Cantidad Producto (t) 15,000 16,000 17,000 18,000 19,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000   

  Predio Venta (€/t) 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66   

  Dto Por Cantidad 7.50% 8.00% 8.50% 9.00% 9.50% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%   

  Dto Por no Tte 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   

  Ingr. Gecelca 3.0 (€) 684,939 730,602 776,264 747,953 785,168 821,927 821,927 821,927 821,927 821,927 821,927 821,927   

  
  

                          

  

CERRO MATOSO 

Cantidad Producto (t) 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000   

  Predio Venta (€/t) 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66   

  Dto Por Cantidad 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50%   

  Dto Por no Tte 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   

  Ingr. Gecelca 3.0 (€) 222,605 222,605 222,605 222,605 222,605 222,605 222,605 222,605 222,605 222,605 222,605 222,605   

  
  

                          

  

CENTRAL  

CARTAGENA 

Cantidad Producto (t) 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000   

  Predio Venta (€/t) 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66   

  Dto Por Cantidad 2.50% 3.00% 3.50% 4.00% 4.50% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%   

  Dto Por no Tte 11.00% 111.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%   

  Ingr. Gecelca 3.0 (€) 222,605 265,756 308,451 350,689 392,470 433,795 433,795 433,795 433,795 433,795 433,795 433,795   

  
  

                          

  

LADRILLERAS 

LOCALES 

Cantidad Producto (t) 1,000 0 1,000 0 1,000 0 1,000 0 1,000 0 1,000 1,000   

  Predio Venta (€/t) 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66   

  Dto Por Cantidad 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   

  Dto Por no Tte 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%   

  Ingr Gecelca 3.0 (€) 45,663 0 45,663 0 45,663 0 45,663 0 45,663 0 45,663 45,663   

  
  

  
          

    

  TOTAL VENTAS (€) 1,175,812 1,218,963 1,352,983 1,321,247 1,445,906 1,478,327 1,523,989 1,478,327 1,523,989 1,478,327 1,523,989 1,523,989   

                                  

Tabla Anexo 4.4. Plan de Ventas Año 2018 
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  5 PLAN DE VENTAS AÑO 2019                           

  
A

Ñ
O

 2
0

19
 

    ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19   

  

GECELCA 3.0 

Cantidad Prod. (t) 15,000 16,000 17,000 18,000 19,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000   

  Predio Venta (€/t) 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66   

  Dto Por Cantidad 8.00% 8.50% 9.00% 9.50% 10.00% 10.50% 10.50% 10.50% 10.50% 10.50% 10.50% 10.50%   

  Dto Por no Tte 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   

  Ingr. Gecelca 3.0 (€) 684,939 730,602 776,264 743,844 780,831 817,361 817,361 817,361 817,361 817,361 817,361 817,361   

  
  

                          

  

CERRO MATOSO 

Cantidad Prod. (t) 4,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000   

  Predio Venta (€/t) 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66   

  Dto Por Cantidad 2.00% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%   

  Dto Por no Tte 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   

  Ingr. Gecelca 3.0 (€) 178,997 134,933 134,933 134,933 134,933 134,933 134,933 134,933 134,933 134,933 134,933 134,933   

  
  

                          

  

CENTRAL  

CARTAGENA 

Cantidad Prod. (t) 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000   

  Predio Venta (€/t) 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66   

  Dto Por Cantidad 2.50% 3.00% 3.50% 4.00% 4.50% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%   

  Dto Por no Tte 11.00% 111.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%   

  Ingr. Gecelca 3.0 (€) 222,605 265,756 308,451 350,689 392,470 433,795 433,795 433,795 433,795 433,795 433,795 433,795   

  
  

                          

  

LADRILLERAS 

LOCALES 

Cantidad Prod. (t) 1,000 1,000 1,000 0 0 1,000 1,000 0 1,000 0 1,000 1,000   

  Predio Venta (€/t) 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66 45.66   

  Dto Por Cantidad 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   

  Dto Por no Tte 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%   

  Ingr. Gecelca 3.0 (€) 45,663 45,663 45,663 0 0 45,663 45,663 0 45,663 0 45,663 45,663   

  
  

  
          

    

  TOTAL VENTAS (€) 1,132,204 1,176,954 1,265,311 1,229,466 1,308,234 1,431,751 1,431,751 1,386,088 1,431,751 1,386,088 1,431,751 1,431,751   

                                  

Tabla Anexo 4.5. Plan de Ventas Año 2019 
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ANEXO Nº 5.  ORGANIGRAMA DE EMPRESA 

1 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Anexo 5.1. Organigrama de la Empresa 
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ANEXO Nº 6. BASE DE CÁLCULO DEL SALARIO DEL PERSONAL EXPATRIADO 

SAN FRANCISCO 

Fecha GRUPO Nº TRAB IMPORTE MEDIA MEDIA 

31-ene-13 981 19 122,121.32 6,427.44 
 

28-feb-13 981 19 135,976.33 7,156.65 
 

31-mar-13 981 19 171,655.86 9,034.52 
 

30-abr-13 981 18 124,206.69 6,900.37 
 

31-may-13 981 17 126,360.08 7,432.95 
 

30-jun-13 981 18 174,604.04 9,700.22 
 

31-jul-13 981 19 171,883.09 9,046.48 7,956.95 

 

DOLORES 

Fecha GRUPO Nº TRAB IMPORTE MEDIA MEDIA 

31-ene-13 983 7 45,940.93 6,562.99 
 

28-feb-13 983 6 43,630.63 7,271.77 
 

31-mar-13 983 6 58,457.81 9,742.97 
 

30-abr-13 983 6 41,379.30 6,896.55 
 

31-may-13 983 6 42,840.61 7,140.10 
 

30-jun-13 983 6 63,460.04 10,576.67 
 

31-jul-13 983 6 64,050.61 10,675.10 8,409.45 

 

PEÑASQUITO 

Fecha GRUPO Nº TRAB IMPORTE MEDIA MEDIA 

31-ene-13 988 17 112,985.42 6,646.20 
 

28-feb-13 988 14 101,430.11 7,245.01 
 

31-mar-13 988 16 140,037.57 8,752.35 
 

30-abr-13 988 18 124,931.21 6,940.62 
 

31-may-13 988 17 113,880.21 6,698.84 
 

30-jun-13 988 14 134,500.29 9,607.16 
 

31-jul-13 988 13 106,529.28 8,194.56 7,726.39 

 

LUBLIN 

Fecha GRUPO Nº TRAB IMPORTE MEDIA MEDIA 

31-ene-13 986 7 21,688.62 3,098.37  

28-feb-13 986 5 11,035.94 2,207.19  

31-mar-13 986 33 155,279.74 4,705.45  

30-abr-13 986 33 196,862.20 5,965.52  

30-jun-13 986 37 249,134.57 6,733.37 4,541.98 

1 BASE DE CÁLCULO SALARIO PERSONAL 
EXPRATRIADO 
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SIERRA LEONA 

Fecha GRUPO Nº TRAB IMPORTE MEDIA MEDIA 

31-ene-13 984 14 68,051.61 4,860.83  

28-feb-13 984 13 64,145.00 4,934.23  

31-mar-13 984 13 63,364.72 4,874.21  

30-abr-13 984 13 61,914.87 4,762.68  

31-may-13 984 12 57,804.93 4,817.08  

30-jun-13 984 9 58,652.62 6,516.96  

31-jul-13 984 9 36,888.65 4,098.74 4,980.68 

Tabla Anexo 6.1. Tablas de Salarios de Expatriados 
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ANEXO Nº 7. CARTA FORMACIÓN SOCIEDAD 

Estimados señores: 

 

Con el propósito de avanzar en las negociaciones de un acuerdo 
definitivo sobre el proyecto minero de referencia, les exponemos a 
continuación las fórmulas contractuales básicas que, a nuestro criterio, 
serían las más adecuadas a tal fin. 

 

I.- CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD PROMOTORA DEL PROYECTO 
Y COMERCIALIZADORA DEL MINERAL.- 

 

 La promoción del proyecto de explotación y la comercialización del 
mineral se efectuaría por una Sociedad creada al efecto y en la que 
seriamos socios fundadores Vds. y nosotros con sustancial igualdad de 
participación en su capital social. Podemos denominarla “SOCIEDAD 
A”. 

  

El patrimonio de esta “SOCIEDAD A” lo constituirían 
esencialmente las aportaciones de los socios fundadores adecuadas 
para la ejecución del proyecto. 

  

Concretamente nuestra propuesta en este particular es la siguiente: 

  

 Aportaciones iniciales a la “SOCIEDAD A” cuya financiación 

sería por nuestra cuenta y cargo: 

- Costes de movilización y desmovilización: fletes, montajes. 
etc… 

- Costes de implantación. 

- Costes financieros iniciales y de leasing de la maquinaria 
en la fase de implantación. 

- Costes de preparación de la mina, desmonte inicial, etc… 

 

Todos los gastos iniciales tendrían la consideración de inversiones 
del proyecto. 

 

 Aportaciones iniciales que serían efectuadas por Vds. 

 
- Cesión de derechos de explotación de la concesión minera 

y de los terrenos de su propiedad, o de otros posibles 
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socios, y los necesarios para el inicio de la explotación y 

ubicación de los vertederos. 

- Obtención de todos los permisos, licencias, autorizaciones 

y demás requisitos o condicionantes a favor de la 

“SOCIEDAD A”. 

- Los correspondientes a la comercialización del mineral. 

 

Las aportaciones de cada socio serían valoradas de común 
acuerdo y su equivalente nominal lo recibiría cada socio en acciones o 
participaciones del capital social de la “SOCIEDAD A”. 

 

La reglas de funcionamiento de la “SOCIEDAD A” serían las que, en su 
caso, acordaran los socios fundadores, con carácter previo a su 
constitución. 

En Cartagena, a XX de XXXXXXXXX de 20XX 

 

 

                                 Atentamente les saluda, 

 

                                         

                                           Presidente  
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ANEXO Nº 8. PRECIOS BASE DEL CARBÓN 

2 PRECIOS BASE DEL CARBÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Anexo 8.1. Precios Base del Carbón 
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ANEXO Nº 9. ART. 280. PÓLIZA MINERO AMBIENTAL 

3 ART. 280. PÓLIZA MINERO AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Anexo 9.1. Póliza Minero Ambiental
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ANEXO Nº 10. ESTIMACIÓN DEL PRECIO DEL ACPM 

Precio diesel ACPM 

     Peso Colombiano por Galón (antes de impuestos) 

           Mes Valor Variación 

 

Tipo cambio euro/galon euro/litro 

 ago-2012 5,741.69 

      sep-2012 5,818.67 1.34% 

     oct-2012 5,830.56 0.20% 

     nov-2012 5,788.05 -0.73% 

     dic-2012 5,516.68 -4.69% 

     ene-2013 5,493.01 -0.43% 

     feb-2013 5,796.56 5.53% 

 

2,378.81 2.44 0.64 

 mar-2013 5,504.11 -5.05% 

 

2,349.01 2.34 0.62 

 abr-2013 5,308.65 -3.55% 

 

2,381.46 2.23 0.59 

 may-2013 5,334.81 0.49% 

 

2,399.54 2.22 0.59 

 jun-2013 5,511.79 3.32% 

 

2,516.02 2.19 0.58 

 jul-2013 5,742.35 4.18% 

 

2,500.81 2.30 0.61 

                 Datos usados para el proyecto 

     1 galón = 3.78541178 litros       

 jul-2013 8,278.00     2,500.81 3.31 0.87 

             0.89 euros/litro 

tomamos para los cálculo el valor de 0.90 euros/l     
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ANEXO Nº 11. CÁLCULO DE LOS COSTES DIRECTOS 

  1  COSTE EQUIPOS                       

  EQUIPOS COSTE EQUIPOS   

  TIPO CLASE nº RELEVOS HORAS/MES PRODC. HORARIA COSTE UNITARIO COSTE   

  Retroexcavadora CAT 390 1 2 500.00 h/mes 380 m
3
/h 650,000 €/und 650,000 €   

  Retroexcavadora HIT ZX 350 1 1 227.27 h/mes 110 t/h 175,000 €/und 175,000 €   

  Dumper CAT 773 3 2 1496.06 h/mes 127 m
3
/h 475,000 €/und 1,425,000 €   

  Camiones Carbón 3 ejes doble troque 3 1 750.75 h/mes 33.3 t/h 100,000 €/und 300,000 €   

  Bulldocer D10 1 2 500.00 h/mes 380 m
3
/h 750,000 €/und 750,000 €   

  Motoniveladadora 16 M 1 2 500.00 h/mes 380 m
3
/h 540,000 €/und 540,000 €   

  Cuba riego TRACTOR 1 1 500.00 h/mes 380 m
3
/h 18,000 €/und 18,000 €   

  Clasif. Carbón Criba maximus 1 1 227.27 h/mes 110 t/h 258,000 €/und 258,000 €   

  Bomba 
 

1 0 500.00 h/mes 380 m
3
/h 24,000 €/und 24,000 €   

  Generador   1 0 500.00 h/mes 380 m
3
/h 18,000 €/und 18,000 €   

  Cuba de Gasoil 
 

1 0 500.00 h/mes 380 m
3
/h 80,000 €/und 80,000 €   

  Camion Taller   1 0 500.00 h/mes 380 m
3
/h 80,000 €/und 80,000 €   

  Camión Grua 
 

1 0 500.00 h/mes 380 m
3
/h 80,000 €/und 80,000 €   

  Torres de luz   2 0 250.00 h/mes 760 m
3
/h 9,000 €/und 18,000 €   

  Generador (Taller) 
 

1 0 500.00 h/mes 380 m
3
/h 24,000 €/und 24,000 €   

  Todo terrenos   9 0 250.00 h/mes 760 m
3
/h 21,000 €/und 189,000 €   

                  COSTE EQUIPOS 4,629,000 €   

                          

Tabla Anexo 11.1. Cálculo de Costes Directos. Coste Equipos 
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  2  CONSUMO ACPM                           

  EQUIPOS CONSUMO ACPM   

  TIPO CLASE nº RELEVOS HORAS/MES PRODC. HORARIA HORA MES COSTE   

  Retroexcavadora CAT 390 1 2 500.00 h/mes 380.0 m
3
/h 80 l/h 40,000 l/mes    36,000.00 €    

  Retroexcavadora HIT ZX 350 1 1 227.27 h/mes 110.0 t/h 25 l/h 5,682 l/mes      5,113.64 €    

  Dumper CAT 773 3 2 1496.06 h/mes 127.0 m
3
/h 55 l/h 246,850 l/mes  222,165.35 €    

  Camiones Carbón 3 ejes doble troque 3 1 750.75 h/mes 33.3 t/h 14 l/h 31,532 l/mes    28,378.38 €    

  Bulldocer D10 1 2 500.00 h/mes 380.0 m
3
/h 45 l/h 22,500 l/mes    20,250.00 €    

  Motoniveladadora 16 M 1 2 500.00 h/mes 380.0 m
3
/h 16 l/h 8,000 l/mes      7,200.00 €    

  Cuba riego TRACTOR 1 1 500.00 h/mes 380.0 m
3
/h 12 l/h 6,000 l/mes      5,400.00 €    

  Clasif. Carbón Criba maximus 1 1 227.27 h/mes 110.0 t/h 10 l/h 2,273 l/mes      2,045.45 €    

  Bomba 
 

1 0 500.00 h/mes 380.0 m
3
/h 10 l/h 5,000 l/mes      4,500.00 €    

  Generador   1 0 500.00 h/mes 380.0 m
3
/h 12 l/h 6,000 l/mes      5,400.00 €    

  Cuba de Gasoil 
 

1 0 500.00 h/mes 380.0 m
3
/h 13 l/h 6,500 l/mes      5,850.00 €    

  Camion Taller   1 0 500.00 h/mes 380.0 m
3
/h 13 l/h 6,500 l/mes      5,850.00 €    

  Camión Grua 
 

1 0 500.00 h/mes 380.0 m
3
/h 13 l/h 6,500 l/mes      5,850.00 €    

  Torres de luz   2 0 250.00 h/mes 760.0 m
3
/h 10 l/h 5,000 l/mes      4,500.00 €    

  Generador (Taller) 
 

1 0 500.00 h/mes 380.0 m
3
/h 12 l/h 6,000 l/mes      5,400.00 €    

  Todo terrenos   9 0 250.00 h/mes 760.0 m
3
/h 9 l/h 20,250 l/mes    18,225.00 €    

              COSTE CONSUMO 382,128 €   

                              

Tabla Anexo 11.2. Cálculo de Costes Directos. Consumo de ACPM 
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  3  MANTENIMIENTOS                         

  EQUIPOS MANTENIMIENTOS   

  TIPO CLASE nº RELEVOS HORAS/MES PRODC. HORARIA HORAS ASIGN. MES COSTE UNITARIO COSTE   

  Retroexcavadora CAT 390 1 2 500.00 h/mes 380.0 m
3
/h 500 1.000 6,500 €/und    6,500.00 €    

  Retroexcavadora HIT ZX 350 1 1 227.27 h/mes 110.0 m
3
/h 500 0.455 1,750 €/und       795.45 €    

  Dumper CAT 773 3 2 1496.06 h/mes 127.0 m
3
/h 250 17.953 4,750 €/und  85,275.59 €    

  Camiones Carbón 3 ejes doble troque 3 1 750.75 h/mes 33.3 m
3
/h 250 9.009 1,000 €/und    9,009.01 €    

  Bulldocer D10 1 2 500.00 h/mes 380.0 m
3
/h 750 0.667 7,500 €/und    5,000.00 €    

  Motoniveladadora 16 M 1 2 500.00 h/mes 380.0 m
3
/h 750 0.667 5,400 €/und    3,600.00 €    

  Cuba riego TRACTOR 1 1 500.00 h/mes 380.0 m
3
/h 250 2.000 180 €/und       360.00 €    

  Clasif. Carbón Criba maximus 1 1 227.27 h/mes 110.0 m
3
/h 1,000 0.227 2,580 €/und       586.36 €    

  Bomba 

 
1 0 500.00 h/mes 380.0 m

3
/h 1,000 0.500 240 €/und       120.00 €    

  Generador   1 0 500.00 h/mes 380.0 m
3
/h 250 2.000 180 €/und       360.00 €    

  Cuba de Gasoil 

 
1 0 500.00 h/mes 380.0 m

3
/h 250 2.000 800 €/und    1,600.00 €    

  Camion Taller   1 0 500.00 h/mes 380.0 m
3
/h 250 2.000 800 €/und    1,600.00 €    

  Camión Grua 

 
1 0 500.00 h/mes 380.0 m

3
/h 250 2.000 800 €/und    1,600.00 €    

  Torres de luz   2 0 250.00 h/mes 760.0 m
3
/h 250 2.000 90 €/und       180.00 €    

  Generador (Taller) 

 
1 0 500.00 h/mes 380.0 m

3
/h 250 2.000 240 €/und       480.00 €    

  Todo terrenos   9 0 250.00 h/mes 760.0 m
3
/h 1,000 2.250 210 €/und       472.50 €    

                COSTE MANTENIMIENTO 117,539 €   

                              

Tabla Anexo 11.3. Cálculo de Costes Directos. Mantenimientos 
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  4  DESGASTES                         

  EQUIPOS DESGASTES   

  TIPO CLASE nº RELEVOS HORAS/MES PRODC. HORARIA FACTOR COSTE ACERO COSTE MENSUAL   

  Retroexcavadora CAT 390 1 2 500.00 h/mes 380.0 m
3
/h 3.289.E-05 mm/t 260,000 € 8.553 €   

  Retroexcavadora HIT ZX 350 1 1 227.27 h/mes 110.0 m
3
/h 3.289.E-05 mm/t 70,000 € 2.303 €   

  Dumper CAT 773 3 2 1496.06 h/mes 127.0 m
3
/h 3.289.E-05 mm/t 190,000 € 18.750 €   

  Camiones Carbón 3 ejes doble troque 3 1 750.75 h/mes 33.3 m
3
/h 3.289.E-05 mm/t 40,000 € 3.947 €   

  Bulldocer D10 1 2 500.00 h/mes 380.0 m
3
/h 3.289.E-05 mm/t 300,000 € 9.868 €   

  Motoniveladadora 16 M 1 2 500.00 h/mes 380.0 m
3
/h 3.289.E-05 mm/t 216,000 € 7.105 €   

  Cuba riego TRACTOR 1 1 500.00 h/mes 380.0 m
3
/h 3.289.E-05 mm/t 7,200 € 0.237 €   

  Clasif. Carbón Criba maximus 1 1 227.27 h/mes 110.0 m
3
/h 3.289.E-05 mm/t 103,200 € 3.395 €   

  Bomba 
 

1 0 500.00 h/mes 380.0 m
3
/h 1.000.E-04 mm/t 9,600 € 0.960 €   

  Generador   1 0 500.00 h/mes 380.0 m
3
/h 3.500.E-04 mm/t 7,200 € 2.520 €   

  Cuba de Gasoil 
 

1 0 500.00 h/mes 380.0 m
3
/h 6.500.E-05 mm/t 32,000 € 2.080 €   

  Camion Taller   1 0 500.00 h/mes 380.0 m
3
/h 6.500.E-05 mm/t 32,000 € 2.080 €   

  Camión Grua 
 

1 0 500.00 h/mes 380.0 m
3
/h 6.500.E-05 mm/t 32,000 € 2.080 €   

  Torres de luz   2 0 250.00 h/mes 760.0 m
3
/h 3.500.E-04 mm/t 3,600 € 2.520 €   

  Generador (Taller) 
 

1 0 500.00 h/mes 380.0 m
3
/h 3.500.E-04 mm/t 9,600 € 3.360 €   

  Todo terrenos   9 0 250.00 h/mes 760.0 m
3
/h 4.000.E-04 mm/t 8,400 € 30.240 €   

          COSTE DESGASTES 99.998 €   

                            

Tabla Anexo 11.4. Cálculo de Costes Directos. Desgastes 
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  5  NEUMÁTICOS                                 

  EQUIPOS NEUMÁTICOS   

  TIPO CLASE nº RELEVOS HORAS/MES PRODC. HORARIA DURACIÓN ASGN. MES CANTIDAD COSTE UNITARIO COSTE   

  Retroexcavadora CAT 390 1 2 500.00 h/mes 380.0 m
3
/h 0 h 

  
und 

 
€/und     

  Retroexcavadora HIT ZX 350 1 1 227.27 h/mes 110.0 t/h 0 h     und   €/und     

  Dumper CAT 773 3 2 1496.06 h/mes 127.0 m
3
/h 5,500 h 0.272 18 und 6,000 €/und 29,377.237 €   

  Camiones Carbón 3 ejes doble troque 3 1 750.75 h/mes 33.3 t/h 4,500 h 0.167 30 und 200 €/und 1,001.001 €   

  Bulldocer D10 1 2 500.00 h/mes 380.0 m
3
/h 0 h 

  
und 

 
€/und     

  Motoniveladadora 16 M 1 2 500.00 h/mes 380.0 m
3
/h 10,000 h 0.050 6 und 5,000 €/und 1,500.000 €   

  Cuba riego TRACTOR 1 1 500.00 h/mes 380.0 m
3
/h 10,000 h 0.050 8 und 250 €/und 100.000 €   

  Clasif. Carbón Criba maximus 1 1 227.27 h/mes 110.0 t/h 0 h     und   €/und     

  Bomba 

 
1 0 500.00 h/mes 380.0 m

3
/h 0 h 

  
und 

 
€/und     

  Generador   1 0 500.00 h/mes 380.0 m
3
/h 0 h     und   €/und     

  Cuba de Gasoil 

 
1 0 500.00 h/mes 380.0 m

3
/h 4,500 h 0.111 6 und 250 €/und 166.667 €   

  Camion Taller   1 0 500.00 h/mes 380.0 m
3
/h 7,000 h 0.071 6 und 250 €/und 107.143 €   

  Camión Grua 

 
1 0 500.00 h/mes 380.0 m

3
/h 7,000 h 0.071 6 und 210 €/und 90.000 €   

  Torres de luz   2 0 250.00 h/mes 760.0 m
3
/h 0 h     und   €/und     

  Generador (Taller) 

 
1 0 500.00 h/mes 380.0 m

3
/h 0 h 

  
und 

 
€/und     

  Todo terrenos   9 0 250.00 h/mes 760.0 m
3
/h 10,000 h 0.025 36 und 100 €/und 90.000 €   

                COSTE NEUMÁTICOS 32,432.047 €   

                                    

Tabla Anexo 11.5. Cálculo de Costes Directos. Neumáticos 
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ANEXO Nº 12. CÁLCULO DE LOS COSTES INDIRECTOS 

 
EQUIPOS 1 AMORTIZACIÓN 

TIPO CLASE nº RELEVOS HORAS/MES 
PRODC. 

HORARIA 
COSTE 

Retroexcavadora CAT 390 1 2 500.00 h/mes 380 m
3
/h 13,180 € 

Retroexcavadora HIT ZX 350 1 1 227.27 h/mes 110 t/h 3,548 € 

Dumper CAT 773 3 2 1496.06 h/mes 127 m
3
/h 28,894 € 

Camiones Carbón 3 ejes doble troque 3 1 750.75 h/mes 33 t/h 6,083 € 

Bulldocer D10 1 2 500.00 h/mes 380 m
3
/h 15,207 € 

Motoniveladadora 16 M 1 2 500.00 h/mes 380 m
3
/h 10,949 € 

Cuba riego TRACTOR 1 1 500.00 h/mes 380 m
3
/h 365 € 

Clasif. Carbón Criba maximus 1 1 227.27 h/mes 110 t/h 5,231 € 

Bomba 
 

1 0 500.00 h/mes 380 m
3
/h 487 € 

Generador   1 0 500.00 h/mes 380 m
3
/h 365 € 

Cuba de Gasoil 
 

1 0 500.00 h/mes 380 m
3
/h 1,622 € 

Camion Taller   1 0 500.00 h/mes 380 m
3
/h 1,622 € 

Camión Grua 
 

1 0 500.00 h/mes 380 m
3
/h 1,622 € 

Torres de luz   2 0 250.00 h/mes 760 m
3
/h 365 € 

Generador (Taller) 
 

1 0 500.00 h/mes 380 m
3
/h 487 € 

Todo terrenos   9 0 250.00 h/mes 760 m
3
/h 3,832 € 

      COSTE AMORTIZACIÓN 93,859 € 

Tabla Anexo 12.1. Cálculo de Costes Indirectos. Amortización 
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ANEXO Nº 13. CÁLCULOS DE LAS CUENTAS DE RESULTADOS 
A

Ñ
O

 2
0

1
5

 

1  AÑO 2015 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 

Ingresos 228,313.02 € 228,313.02 € 228,313.02 € 228,313.02 € 303,656.32 € 389,958.64 € 435,621.25 € 479,000.72 € 522,380.20 € 611,422.28 € 611,422.28 € 611,422.28 € 

Costes Explotación -106,439.76 € -106,439.76 € -106,439.76 € -127,727.71 € -149,015.66 € -191,591.56 € -212,879.51 € -255,455.42 € -255,455.42 € -319,319.27 € -319,319.27 € -319,319.27 € 

MARGEN BRUTO 121,873.27 € 121,873.27 € 121,873.27 € 100,585.31 € 154,640.66 € 198,367.08 € 222,741.73 € 223,545.31 € 266,924.78 € 292,103.01 € 292,103.01 € 292,103.01 € 

Gastos Personal -102,000.00 € -102,000.00 € -102,000.00 € -102,000.00 € -102,000.00 € -102,000.00 € -102,000.00 € -102,000.00 € -102,000.00 € -102,000.00 € -102,000.00 € -102,000.00 € 

Otros Gastos (Seguros) -3,964.50 € -3,964.50 € -3,964.50 € -3,964.50 € -3,964.50 € -3,964.50 € -3,964.50 € -3,964.50 € -3,964.50 € -3,964.50 € -3,964.50 € -3,964.50 € 

Poliza Minero Ambiental y Regalías -71,810.31 € -71,810.31 € -71,810.31 € -71,810.31 € -71,810.31 € -71,810.31 € -71,810.31 € -71,810.31 € -71,810.31 € -71,810.31 € -71,810.31 € -71,810.31 € 

EBITDA -55,901.54 € -55,901.54 € -55,901.54 € -77,189.49 € -23,134.14 € 20,592.28 € 44,966.93 € 45,770.50 € 89,149.98 € 114,328.20 € 114,328.20 € 114,328.20 € 

Dotaciones Amortización Maquinaria -187,718.86 € -187,718.86 € -187,718.86 € -187,718.86 € -187,718.86 € -187,718.86 € -187,718.86 € -187,718.86 € -187,718.86 € -187,718.86 € -187,718.86 € -187,718.86 € 

Dotaciones Amortización Instalaciones -24,960.24 € -24,960.24 € -24,960.24 € -24,960.24 € -24,960.24 € -24,960.24 € -24,960.24 € -24,960.24 € -24,960.24 € -24,960.24 € -24,960.24 € -24,960.24 € 

BAIT -268,580.64 € -268,580.64 € -268,580.64 € -289,868.59 € -235,813.24 € -192,086.82 € -167,712.17 € -166,908.60 € -123,529.12 € -98,350.90 € -98,350.90 € -98,350.90 € 

Gastos Financieros -92,071.86 € -92,071.86 € -92,071.86 € -92,071.86 € -92,071.86 € -92,071.86 € -92,071.86 € -92,071.86 € -92,071.86 € -92,071.86 € -92,071.86 € -92,071.86 € 

BAT -360,652.50 € -360,652.50 € -360,652.50 € -381,940.45 € -327,885.10 € -284,158.68 € -259,784.03 € -258,980.46 € -215,600.98 € -190,422.76 € -190,422.76 € -190,422.76 € 

Imp. Soc. (25%) (Crédito a compensar) 90,163.12 € 90,163.12 € 90,163.12 € 95,485.11 € 81,971.28 € 71,039.67 € 64,946.01 € 64,745.11 € 53,900.25 € 47,605.69 € 47,605.69 € 47,605.69 € 

BN -270,489.37 € -270,489.37 € -270,489.37 € -286,455.34 € -245,913.83 € -213,119.01 € -194,838.02 € -194,235.34 € -161,700.74 € -142,817.07 € -142,817.07 € -142,817.07 € 

MEMORIA BASE IMP. (-) AÑO 2015 -180,326.25 € -180,326.25 € -180,326.25 € -190,970.22 € -163,942.55 € -142,079.34 € -129,892.01 € -129,490.23 € -107,800.49 € -95,211.38 € -95,211.38 € -95,211.38 € 

CASH FLOW -57,810.27 € -57,810.27 € -57,810.27 € -73,776.24 € -33,234.73 € -439.91 € 17,841.08 € 18,443.76 € 50,978.36 € 69,862.03 € 69,862.03 € 69,862.03 € 

Tabla Anexo 13.1. Cálculos Cuenta de Resultados Año 2015 
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2  AÑO 2016 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 

Ingresos 637,221.65 € 680,372.81 € 679,687.87 € 701,834.24 € 701,834.24 € 700,920.98 € 745,442.02 € 791,104.63 € 789,963.06 € 835,625.67 € 924,667.75 € 879,005.14 € 

Costes Explotación -319,319.27 € -319,319.27 € -319,319.27 € -319,319.27 € -351,251.20 € -361,895.17 € -361,895.17 € -383,183.13 € -404,471.08 € -425,759.03 € -447,046.98 € -447,046.98 € 

MARGEN BRUTO 317,902.38 € 361,053.54 € 360,368.60 € 382,514.96 € 350,583.04 € 339,025.81 € 383,546.85 € 407,921.50 € 385,491.98 € 409,866.64 € 477,620.77 € 431,958.16 € 

Gastos Personal -102,000.00 € -102,000.00 € -102,000.00 € -102,000.00 € -102,000.00 € -102,000.00 € -102,000.00 € -102,000.00 € -102,000.00 € -102,000.00 € -102,000.00 € -102,000.00 € 

Otros Gastos (Seguros) -3,964.50 € -3,964.50 € -3,964.50 € -3,964.50 € -3,964.50 € -3,964.50 € -3,964.50 € -3,964.50 € -3,964.50 € -3,964.50 € -3,964.50 € -3,964.50 € 

Póliza Minero Ambiental -71,810.31 € -71,810.31 € -71,810.31 € -71,810.31 € -71,810.31 € -71,810.31 € -71,810.31 € -71,810.31 € -71,810.31 € -71,810.31 € -71,810.31 € -71,810.31 € 

EBITDA 140,127.57 € 183,278.73 € 182,593.79 € 204,740.16 € 172,808.23 € 161,251.00 € 205,772.04 € 230,146.70 € 207,717.18 € 232,091.83 € 299,845.96 € 254,183.36 € 

Dotaciones Amortización Maquinaria -187,718.86 € -187,718.86 € -187,718.86 € -187,718.86 € -187,718.86 € -187,718.86 € -187,718.86 € -187,718.86 € -187,718.86 € -187,718.86 € -187,718.86 € -187,718.86 € 

Dotaciones Amortización Instalaciones -24,960.24 € -24,960.24 € -24,960.24 € -24,960.24 € -24,960.24 € -24,960.24 € -24,960.24 € -24,960.24 € -24,960.24 € -24,960.24 € -24,960.24 € -24,960.24 € 

BAIT -72,551.53 € -29,400.37 € -30,085.31 € -7,938.94 € -39,870.87 € -51,428.10 € -6,907.06 € 17,467.60 € -4,961.92 € 19,412.73 € 87,166.86 € 41,504.26 € 

Gastos Financieros -92,071.86 € -92,071.86 € -92,071.86 € -92,071.86 € -92,071.86 € -92,071.86 € -92,071.86 € -92,071.86 € -92,071.86 € -92,071.86 € -92,071.86 € -92,071.86 € 

BAT -164,623.39 € -121,472.22 € -122,157.16 € -100,010.80 € -131,942.73 € -143,499.96 € -98,978.92 € -74,604.26 € -97,033.78 € -72,659.13 € -4,905.00 € -50,567.60 € 

Imp. Soc. (25%) (Crédito a compensar) 41,155.85 € 30,368.06 € 30,539.29 € 25,002.70 € 32,985.68 € 35,874.99 € 24,744.73 € 18,651.07 € 24,258.44 € 18,164.78 € 1,226.25 € 12,641.90 € 

BN -123,467.54 € -91,104.17 € -91,617.87 € -75,008.10 € -98,957.05 € -107,624.97 € -74,234.19 € -55,953.20 € -72,775.33 € -54,494.34 € -3,678.75 € -37,925.70 € 

MEMORIA BASE IMP. (-) AÑO 2016 -164,623.39 € -121,472.22 € -122,157.16 € -100,010.80 € -131,942.73 € -143,499.96 € -98,978.92 € -74,604.26 € -97,033.78 € -72,659.13 € -4,905.00 € -50,567.60 € 

CASH FLOW 89,211.56 € 121,574.93 € 121,061.23 € 137,671.00 € 113,722.05 € 105,054.13 € 138,444.91 € 156,725.90 € 139,903.77 € 158,184.76 € 209,000.35 € 174,753.40 € 

Tabla Anexo 13.2. Cálculo Cuenta de Resultados Año 2016 
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3  AÑO 2017 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 

Ingresos 1,038,824.26 € 1,175,812.07 € 1,175,812.07 € 1,124,441.64 € 1,124,441.64 € 1,124,441.64 € 1,124,441.64 € 1,124,441.64 € 1,124,441.64 € 1,124,441.64 € 1,124,441.64 € 1,124,441.64 € 

Costes Explotación -478,978.91 € -478,978.91 € -532,198.79 € -532,198.79 € -532,198.79 € -532,198.79 € -532,198.79 € -532,198.79 € -532,198.79 € -532,198.79 € -532,198.79 € -532,198.79 € 

MARGEN BRUTO 559,845.35 € 696,833.16 € 643,613.29 € 592,242.86 € 592,242.86 € 592,242.86 € 592,242.86 € 592,242.86 € 592,242.86 € 592,242.86 € 592,242.86 € 592,242.86 € 

Gastos Personal -102,000.00 € -102,000.00 € -102,000.00 € -102,000.00 € -102,000.00 € -102,000.00 € -102,000.00 € -102,000.00 € -102,000.00 € -102,000.00 € -102,000.00 € -102,000.00 € 

Otros Gastos (Seguros) -3,964.50 € -3,964.50 € -3,964.50 € -3,964.50 € -3,964.50 € -3,964.50 € -3,964.50 € -3,964.50 € -3,964.50 € -3,964.50 € -3,964.50 € -3,964.50 € 

Póliza Minero Ambiental -71,810.31 € -71,810.31 € -71,810.31 € -71,810.31 € -71,810.31 € -71,810.31 € -71,810.31 € -71,810.31 € -71,810.31 € -71,810.31 € -71,810.31 € -71,810.31 € 

EBITDA 382,070.55 € 519,058.36 € 465,838.48 € 414,468.05 € 414,468.05 € 414,468.05 € 414,468.05 € 414,468.05 € 414,468.05 € 414,468.05 € 414,468.05 € 414,468.05 € 

Dot.  Amort. Maquinaria -187,718.86 € -187,718.86 € -187,718.86 € -187,718.86 € -187,718.86 € -187,718.86 € -187,718.86 € -187,718.86 € -187,718.86 € -187,718.86 € -187,718.86 € -187,718.86 € 

Dot.  Amort. Instalaciones -24,960.24 € -24,960.24 € -24,960.24 € -24,960.24 € -24,960.24 € -24,960.24 € -24,960.24 € -24,960.24 € -24,960.24 € -24,960.24 € -24,960.24 € -24,960.24 € 

BAIT 169,391.45 € 306,379.26 € 253,159.38 € 201,788.95 € 201,788.95 € 201,788.95 € 201,788.95 € 201,788.95 € 201,788.95 € 201,788.95 € 201,788.95 € 201,788.95 € 

Gastos Financieros -92,071.86 € -92,071.86 € -92,071.86 € -92,071.86 € -92,071.86 € -92,071.86 € -92,071.86 € -92,071.86 € -92,071.86 € -92,071.86 € -92,071.86 € -92,071.86 € 

BAT 77,319.59 € 214,307.40 € 161,087.52 € 109,717.09 € 109,717.09 € 109,717.09 € 109,717.09 € 109,717.09 € 109,717.09 € 109,717.09 € 109,717.09 € 109,717.09 € 

Impuesto Sociedades (25%) -19,329.90 € -53,576.85 € -40,271.88 € -27,429.27 € -27,429.27 € -27,429.27 € -27,429.27 € -27,429.27 € -27,429.27 € -27,429.27 € -27,429.27 € -27,429.27 € 

Comp. Crédito Imp. Soc. 2015 -90,163.12 € -90,163.12 € -90,163.12 € -95,485.11 € -81,971.28 € -71,039.67 € -64,946.01 € -64,745.11 € -53,900.25 € -47,605.69 € -47,605.69 € -47,605.69 € 

BN -32,173.43 € 70,567.43 € 30,652.52 € -13,197.29 € 316.54 € 11,248.15 € 17,341.81 € 17,542.70 € 28,387.57 € 34,682.13 € 34,682.13 € 34,682.13 € 

CASH FLOW 180,505.67 € 283,246.53 € 243,331.62 € 199,481.81 € 212,995.64 € 223,927.25 € 230,020.91 € 230,221.80 € 241,066.67 € 247,361.23 € 247,361.23 € 247,361.23 € 

Tabla Anexo 13.3. Cálculos Cuenta de Resultados Año 2017 
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4  AÑO 2018 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 

Ingresos 
1,175,812.07 

€ 

1,218,963.23 

€ 

1,352,982.98 

€ 

1,321,247.47 

€ 

1,445,906.38 

€ 

1,478,326.83 

€ 

1,523,989.43 

€ 

1,478,326.83 

€ 

1,523,989.43 

€ 

1,478,326.83 

€ 

1,523,989.43 

€ 

1,523,989.43 

€ 

Costes Explotación -532,198.79 € -532,198.79 € -532,198.79 € -532,198.79 € -532,198.79 € -532,198.79 € -532,198.79 € -532,198.79 € -468,334.93 € -532,198.79 € -532,198.79 € -532,198.79 € 

MARGEN BRUTO 643,613.29 € 686,764.45 € 820,784.19 € 789,048.68 € 913,707.59 € 946,128.04 € 991,790.65 € 946,128.04 € 
1,055,654.50 

€ 
946,128.04 € 991,790.65 € 991,790.65 € 

Gastos Personal -102,000.00 € -102,000.00 € -102,000.00 € -102,000.00 € -102,000.00 € -102,000.00 € -102,000.00 € -102,000.00 € -102,000.00 € -102,000.00 € -102,000.00 € -102,000.00 € 

Otros Gastos (Seguros) -3,964.50 € -3,964.50 € -3,964.50 € -3,964.50 € -3,964.50 € -3,964.50 € -3,964.50 € -3,964.50 € -3,964.50 € -3,964.50 € -3,964.50 € -3,964.50 € 

Poliza Minero Ambiental -71,810.31 € -71,810.31 € -71,810.31 € -71,810.31 € -71,810.31 € -71,810.31 € -71,810.31 € -71,810.31 € -71,810.31 € -71,810.31 € -71,810.31 € -71,810.31 € 

EBITDA 465,838.48 € 508,989.64 € 643,009.39 € 611,273.88 € 735,932.79 € 768,353.24 € 814,015.84 € 768,353.24 € 877,879.70 € 768,353.24 € 814,015.84 € 814,015.84 € 

Dot. Amort. Maquinaria -187,718.86 € -187,718.86 € -187,718.86 € -187,718.86 € -187,718.86 € -187,718.86 € -187,718.86 € -187,718.86 € -187,718.86 € -187,718.86 € -187,718.86 € -187,718.86 € 

Dot Amort. Instalaciones -24,960.24 € -24,960.24 € -24,960.24 € -24,960.24 € -24,960.24 € -24,960.24 € -24,960.24 € -24,960.24 € -24,960.24 € -24,960.24 € -24,960.24 € -24,960.24 € 

BAIT 253,159.38 € 296,310.54 € 430,330.29 € 398,594.78 € 523,253.69 € 555,674.14 € 601,336.74 € 555,674.14 € 665,200.60 € 555,674.14 € 601,336.74 € 601,336.74 € 

Gastos Financieros -92,071.86 € -92,071.86 € -92,071.86 € -92,071.86 € -92,071.86 € -92,071.86 € -92,071.86 € -92,071.86 € -92,071.86 € -92,071.86 € -92,071.86 € -92,071.86 € 

BAT 161,087.52 € 204,238.68 € 338,258.43 € 306,522.92 € 431,181.83 € 463,602.28 € 509,264.88 € 463,602.28 € 573,128.74 € 463,602.28 € 509,264.88 € 509,264.88 € 

Impuesto Sociedades (25%) -40,271.88 € -51,059.67 € -84,564.61 € -76,630.73 € -107,795.46 € -115,900.57 € -127,316.22 € -115,900.57 € -143,282.18 € -115,900.57 € -127,316.22 € -127,316.22 € 

Compe. Crédito Imp. Soc. 

2016 
-41,155.85 € -30,368.06 € -30,539.29 € -25,002.70 € -32,985.68 € -35,874.99 € -24,744.73 € -18,651.07 € -24,258.44 € -18,164.78 € -1,226.25 € -12,641.90 € 

BN 79,659.80 € 122,810.96 € 223,154.53 € 204,889.49 € 290,400.69 € 311,826.72 € 357,203.93 € 329,050.64 € 405,588.11 € 329,536.93 € 380,722.41 € 369,306.76 € 

CASH FLOW 292,338.89 € 335,490.06 € 435,833.63 € 417,568.59 € 503,079.79 € 524,505.82 € 569,883.03 € 541,729.74 € 618,267.21 € 542,216.03 € 593,401.51 € 581,985.86 € 

Tabla Anexo 13.4. Cálculos Cuenta de Resultados Año 2018 
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5  AÑO 2019 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 

Ingresos 1,132,204.28 € 1,176,953.64 € 1,265,310.78 € 1,229,465.63 € 1,308,233.63 € 1,431,750.97 € 1,431,750.97 € 1,386,088.37 € 1,431,750.97 € 1,386,088.37 € 1,431,750.97 € 1,431,750.97 € 

Costes Explotación -532,198.79 € -532,198.79 € -638,638.54 € -532,198.79 € -532,198.79 € -532,198.79 € -532,198.79 € -532,198.79 € -532,198.79 € -468,334.93 € -532,198.79 € -532,198.79 € 

MARGEN BRUTO 600,005.50 € 644,754.85 € 626,672.23 € 697,266.85 € 776,034.84 € 899,552.19 € 899,552.19 € 853,889.58 € 899,552.19 € 917,753.44 € 899,552.19 € 899,552.19 € 

Gastos Personal -102,000.00 € -102,000.00 € -102,000.00 € -102,000.00 € -102,000.00 € -102,000.00 € -102,000.00 € -102,000.00 € -102,000.00 € -102,000.00 € -102,000.00 € -102,000.00 € 

Otros Gastos (Seguros) -3,964.50 € -3,964.50 € -3,964.50 € -3,964.50 € -3,964.50 € -3,964.50 € -3,964.50 € -3,964.50 € -3,964.50 € -3,964.50 € -3,964.50 € -3,964.50 € 

Poliza Minero Ambiental -71,810.31 € -71,810.31 € -71,810.31 € -71,810.31 € -71,810.31 € -71,810.31 € -71,810.31 € -71,810.31 € -71,810.31 € -71,810.31 € -71,810.31 € -71,810.31 € 

EBITA 422,230.69 € 466,980.05 € 448,897.43 € 519,492.04 € 598,260.03 € 721,777.38 € 721,777.38 € 676,114.78 € 721,777.38 € 739,978.63 € 721,777.38 € 721,777.38 € 

Dot. Amort. Maquinaria -187,718.86 € -187,718.86 € -187,718.86 € -187,718.86 € -187,718.86 € -187,718.86 € -187,718.86 € -187,718.86 € -187,718.86 € -187,718.86 € -187,718.86 € -187,718.86 € 

Dot. Amort. Instalaciones -24,960.24 € -24,960.24 € -24,960.24 € -24,960.24 € -24,960.24 € -24,960.24 € -24,960.24 € -24,960.24 € -24,960.24 € -24,960.24 € -24,960.24 € -24,960.24 € 

BAIT 209,551.59 € 254,300.95 € 236,218.33 € 306,812.94 € 385,580.93 € 509,098.28 € 509,098.28 € 463,435.68 € 509,098.28 € 527,299.53 € 509,098.28 € 509,098.28 € 

Gastos Financieros -92,071.86 € -92,071.86 € -92,071.86 € -92,071.86 € -92,071.86 € -92,071.86 € -92,071.86 € -92,071.86 € -92,071.86 € -92,071.86 € -92,071.86 € -92,071.86 € 

BAT 117,479.73 € 162,229.09 € 144,146.47 € 214,741.08 € 293,509.08 € 417,026.42 € 417,026.42 € 371,363.82 € 417,026.42 € 435,227.67 € 417,026.42 € 417,026.42 € 

Impuesto Sociedades (25%) -29,369.93 € -40,557.27 € -36,036.62 € -53,685.27 € -73,377.27 € -104,256.61 € -104,256.61 € -92,840.95 € -104,256.61 € -108,806.92 € -104,256.61 € -104,256.61 € 

BN 88,109.80 € 121,671.82 € 108,109.85 € 161,055.81 € 220,131.81 € 312,769.82 € 312,769.82 € 278,522.86 € 312,769.82 € 326,420.75 € 312,769.82 € 312,769.82 € 

CASH FLOW 300,788.90 € 334,350.92 € 320,788.95 € 373,734.91 € 432,810.91 € 525,448.92 € 525,448.92 € 491,201.96 € 525,448.92 € 539,099.85 € 525,448.92 € 525,448.92 € 

Tabla Anexo 13.5.. Cálculo Cuenta de Resultados Año 2019 
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